

令和5年度 教育委員会 第6回定例会 議案

1 日 時 令和5年6月21日（水） 午後1時30分

2 場 所 教育委員会議室

3 日 程

(1) 開 会

(2) 議 案

<非>第8号議案 令和5年6月県議会定例会に提出する議案 … 1

(3) 報告事項

(4) 閉 会

<非>第8号議案

令和5年6月県議会定例会に提出する議案

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、下記議案に同意する。

令和5年6月21日

静岡県教育委員会教育長

記

（予算案）

- 1 令和5年度静岡県一般会計補正予算（教育委員会関係）

(予算案)

1 令和5年度静岡県一般会計補正予算（教育委員会関係）

(1) 総括表

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	累計
教育委員会所管分	200,222,765	36,000	200,258,765
人件費	167,430,000		167,430,000
事業費	32,792,765	36,000	32,828,765
教育費	32,362,765	36,000	32,398,765
災害対策費	430,000		430,000

(2) 事業概要

ア 国の「物価高克服に向けた追加策」に伴い必要となる経費

(単位：千円)

事業名	<現計額> 補正額	説明
給食費等高騰緊急対策事業費	< - > 36,000	物価高騰下においても保護者の負担を増やすことなく、質を保った学校給食等を実施するため、食材費の上昇分の負担を支援 【学校給食費】 特別支援学校 (25校) 夜間定時制高校 (13校) 県立高校中等部 (2校) 【舎食費(寄宿舎食)】 特別支援学校 (5校) 焼津水産高校 【対象期間】 令和5年4月1日～令和6年3月31日

※財源は、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を充当
(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)

第6回定例会 報告事項

番号	項 目	Page
配付 報告 1	<非>令和5年6月県議会定例会に報告する案件	P 1

令和 5 年 6 月 県議会定例会に報告する案件

令和 5 年 6 月 県議会定例会への教育委員会関係の報告案件は以下のとおり。

1 繰越明許費繰越計算書の報告について

財務課

(1) 要 旨

教育委員会関係の繰越事業は 7 事業で、繰越明許費 19 億 5,500 万円に対し、繰越額は 17 億 2,119 万 8 千円である。

(2) 繰越額等

(単位：千円)

款項	事業名	事業内容	繰越明許費	繰越額	理由	完了予定年月
11 款 教育費 2 項 教育委員会費	教育 管理費	教職員住宅整備費	46,000	6,928	富士・湖西高校において、教職員住宅解体工事の地盤変動影響調査対象となる家屋等の所有者との調整に不測の日時を要したことによる	R5.8
		県立学校等修繕費	150,000	100,912	機械設備等の更新工事について、機器の納入の遅れや現地調査や工法の選択、関係機関との調整に不測の日時を要したこと及び、外壁・屋根の修繕工事について、資材価格の高騰や技術者の確保及び仮設材の入手が困難になったこと並びに、国の補正予算に伴い県の 12 月補正予算に計上した事業について、年度内の事業完了が困難なことによる	R5.12

款項	事業名	事業内容	繰越 明許費	繰越額	理由	完了 予定 年月
11 款 教育費 2 項 教育委 員会費	教育 管理費	県立学校等施設 整備事業費	286,000	272,457	科学技術高校において、世界的な空調機器の納期遅延のため、機器設置作業の着手に不測の時間を要したこと、ふじのくに国際高校（R6 開校）において、当初想定していなかった建築基準法許可取得が必要となり、許可取得に時間を要したこと、静岡地区新特別支援学校において、設計における建物配置の決定に不測の日数を要したこと、静岡南部特別支援学校において、建築工事の入札の不調により年度内に行う予定だった工事が実施困難になったことによる	R5. 11
		県立学校等長寿 命化事業費	916,000	867,946	静岡東・浜松南高校において、設計における建物配置の決定に不測の日時を要したこと、焼津中央高校において、入札不調により仮設校舎の建築が遅れたこと、焼津水産・沼津商業・藤枝東・焼津中央高校において、世界的な鋼材の出荷停滞に伴い工事進捗が遅れたこと、磐田南高校において、受注者が台風 15 号で被災し設計業務期間に不測の事態が生じたことによる	R6. 1

款項	事業名	事業内容	繰越 明許費	繰越額	理由	完了 予定 年月
11 款 教育費 5 項 高等 学校費	高等学校 管理費	高等学校等新型 コロナウイルス 感染症対策事業 費	242,000	210,150	国の補正予算に伴い 県の12月補正予算に 計上した事業であり、 年度内の事業完了が 困難なことによる	R6.3
11 款 教育費 7 項 特別 支援 学校費	特別支援 学校管理 費	特別支援学校新 型コロナウイルス 感染症対策事 業費	137,000	118,800	国の補正予算に伴い 県の12月補正予算に 計上した事業であり、 年度内の事業完了が 困難なことによる	R6.3
		こどもの安心・ 安全対策支援事 業費（特別支援 学校分）	21,000	21,000	国の補正予算に伴い 県の12月補正予算に 計上した事業であり、 年度内の事業完了が 困難なことによる	R6.3
11 款 教育費 8 項 学校 教育費	高校 教育費	きめ細かな生徒 支援充実事業費	6,000	5,000	国の補正予算に伴い 県の2月補正予算に 計上した事業であり、 年度内の事業完了が 困難なことによる	R6.3
	義務 教育費	幼児教育連携推 進事業費	21,000	11,764	国の補正予算に伴い 県の12月補正予算に 計上した事業であり、 年度内の事業完了が 困難なことによる	R6.3
		幼稚園等新型コ ロナ対策体制整 備事業費助成	16,000	8,076	国の補正予算に伴い 県の12月補正予算に 計上した事業であり、 年度内の事業完了が 困難なことによる	R6.3
		こどもの安心・ 安全対策支援事 業費助成（公立 幼小中学校分）	6,000	6,000	国の補正予算に伴い 県の12月補正予算に 計上した事業であり、 年度内の事業完了が 困難なことによる	R6.3

款項	事業名	事業内容	繰越 明許費	繰越額	理由	完了 予定 年月
11 款 教育費 9 項 社会 教育費	図書館費	新県立中央図書館 整備事業費	30,000	29,920	建築基本設計における 木材活用の検討に 不測の時間を要した ことによる	R5.9
12 款 災害対 策費 6 項 教育施 設災害 復旧費	現年災害 教育施設 復旧費	補助現年災県立 学校等災害復旧 費	78,000	62,245	台風第 15 号により浸 水した天竜高校校舎 の床材・建築付帯設備 修繕工事の労務者の 手配調整及び、復旧が 必要な物品の確認・選 定対象の調整に不測 の日時を要したこと による	R5.12
計			1,955,000	1,721,198		