

令和2年度 道路工事執行計画表 (沼津土木事務所管内)

- 1 道路を利用される皆様に交通規制や道路工事の内容をお知らせし、道路を利用する際の参考にしていただくとともに、それぞれの工事の目的や必要性を明らかにし、工事について一層の御理解と御協力をいただくため、令和元年度の道路工事執行計画を公表します。
- 2 対象は、静岡県沼津土木事務所管内の県管理道路(国道及び県道)です。
- 3 対象工事は、令和元年中に行われる予定の道路の改良、維持・修繕工事及び各事業者が行う電気やガス、水道などの工事です。
- 4 計画表には、路線別に、①工事箇所、②工事の目的、③工事の種類、④工事予定期間、⑤工事の性格、⑥事業者、⑦工事の数量、⑧交通規制の内容、⑨交通規制区間の延長が記載されています。
- 5 計画表に記載された工事の計画は、令和2年5月現在における予定であり、その後の事情変化により、掲載されている内容が変更になる場合があります。また、災害復旧工事など、掲載されていない工事が行われる場合もあります。
- 6 計画表の写しが必要な場合は、当土木事務所管理課まで御連絡ください。また、県民サービスセンターの資料については有料複写機を御利用ください。
- 7 このほか、道路工事に伴う交通規制の確定情報(全面通行止や渋滞が予想される片側通行規制)は、概ね2週間前に県交通基盤部のホームページに掲載します。
* アドレス <http://douro.pref.shizuoka.jp/kisei/program/>
- 8 なお、類似の公表制度として、「公共工事に係る発注の見通しに関する事項等の公表」があります。詳しくは、当土木事務所総務課へお尋ねください。

令和2年6月24日

静岡県沼津土木事務所

静岡県沼津土木事務所管理課
所在地 沼津市高島本町 1-3
TEL 055-920-2210
FAX 055-926-5527

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津1	国道414号	沼津市	多比	トンネル補修工 L=20m R2.10.1～R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	夜間片側交互通行 &高さ規制 (3.8m) (R2.11.1 ～R3.1.31)				
沼津2	国道414号	沼津市	獅子浜	落石対策工 L=50m R2.7.1～R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	片側交互通行 (R2.8.1 ～R3.3.31)				
沼津3	国道414号	沼津市	下香貫	道路拡幅工 L=100m R2.7.1～R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	片側交互通行 (R2.8.1 ～R3.3.31)	上水道管埋設L=50m 県工事に合わせ施工 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
	国道414号			道路拡幅工 L=500m R2.7.1～R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	片側交互通行 (R2.8.1 ～R3.3.31)	上水道管埋設L=130m 県工事に合わせ施工 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津4	国道414号	沼津市	大平			添架支持金具設置工事L=210m (58箇所) R2.6中旬～R3.2月末 沼津市水道部上水道工務課	未供用区間のため 規制なし		
	国道414号					上水道管添架工事L=210m R2.11中旬～R3.3月末 沼津市水道部上水道工務課	未供用区間のため 規制なし		
沼津5	国道414号	沼津市	下香貫	道路拡幅工 L=200m R2.7.1～R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	片側交互通行 (R2.8.1 ～R3.3.31)	上水道管埋設L=150m 県工事に合わせ施工 沼津市水道部上水道工務課	未供用区間のため 規制なし		

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津6	国道414号	沼津市	下香貫	橋梁補修工 L=20m R2.7.1~R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	片側交互通行 (R2.8.1 ~R3.3.31)				
沼津7	国道414号	沼津市	下香貫下障子			下水道管布設L=10.00m R2.5月下旬~R2.10月下旬 沼津市水道部下水道整備課	夜間片側交互通行(22:00~5:00)		
沼津8	国道414号	沼津市	下香貫上障子			上水道管埋設L=90m 沼津市下水道工事に合わせ施工 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
	国道414号					下水道管(取付管)布設L=120.00m R2.10月中旬~R3.3月下旬 沼津市水道部下水道整備課	昼間施工(8:30~17:00)		
沼津9	国道414号	沼津市	三園町			下水道管布設L=6.00m R2.8月上旬~R3.3月下旬 沼津市水道部下水道整備課	夜間片側交互通行(22:00~5:00)		
沼津10	国道414号	沼津市	杉崎町	電線共同溝工 L=284.3m R2.7.1~R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	片側交互通行 (R2.8.1 ~R3.3.31)				
沼津11	国道414号	沼津市	日の出町	電線共同溝工 L=70.6m R2.7.1~R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	片側交互通行 (R2.8.1 ~R3.3.31)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津12	国道414号	沼津市	大岡			上水道管埋設L=190m 沼津市下水道工事に合わせ施工 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
	国道414号					下水道管布設L=214.80m R2.8月上旬～R3.2月下旬 沼津市水道部下水道整備課	夜間片側交互通行(22:00～5:00)		
沼津13	国道414号	沼津市	大岡			下水道管布設L=20.00m R2.6月中旬～R3.2月下旬 沼津市水道部下水道整備課	片側交互通行		
沼津14	(主)沼津土肥線	沼津市	内浦長浜			下水道管布設L=4.00m R2.8月上旬～R3.2月下旬 沼津市水道部下水道整備課	片側交互通行		
沼津15	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦江梨	道路災害復旧工事 L=20m R2.3.25～R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	片側交互通行 (R2.6.1 ～R3.3.31)				
沼津16	(主)沼津土肥線	沼津市	古宇	補強壁工 A=23.8m ² R2.7.1～R2.9.30(内60日間) 東部農林事務所農地整備課	片側交互通行 (R2.7.1 ～R2.9.30) (内60日間)				
沼津17	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦江梨			道路改良工事 L=25m R2.11月中旬～R3.2月中旬 沼津市道路建設課	片側交互通行		

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津18	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦足保	道路拡幅工事 L=160m R2.3.20～R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	片側交互通行 (R2.5.1 ～R3.3.31)				
沼津19	(主)沼津土肥線	沼津市	戸田	落石対策工 L=30m R2.10.1～R3.3.31 沼津土木事務所工事第1課第1班	片側交互通行 (R2.8.1 ～R3.3.31)				
沼津20	(主)沼津土肥線	沼津市	戸田			上水道管埋設L=1400m R2.7中旬～R3.3月中旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津21	(主)三島富士線	沼津市	岡宮					舗装復旧のみ R2.6.1～R2.8.31 NTTフィールドテック/静岡営業所 フィールドサービスセンターアクセスG沼津北	片側交互通行
沼津22	(主)三島富士線	沼津市	岡宮					都市ガス管理設工事 L=170m R2.6月下旬～R2.10月下旬 静岡ガス㈱ 本管グループ	昼間片側交互通行 夜間車両通行止20: 30～6:00
沼津23	(主)三島富士線	沼津市	東椎路					都市ガス管理設工事 L=130m R2.6月中旬～R2.9月下旬 静岡ガス㈱ 本管グループ	片側交互通行
沼津24	(都)金岡浮島線 (沼津市道0207号)	沼津市	西椎路	交差点改良工 L=15m R2.9月下旬～R3.3月中旬 沼津土木事務所都市計画課	全面通行止め				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津25	(都)金岡浮島線 (沼津市道0207号)	沼津市	西椎路	地盤改良工 L=146m R1.9.18～R2.12.18 沼津土木事務所都市計画課	全面通行止め (仮設通路あり)	上水道管埋設L=140m 県工事に合わせ施工 沼津市水道部上水道工務課	未供用区間のた め 規制なし		
	(都)金岡浮島線 (沼津市道0207号)			地盤改良工 L=143m R2.1.27～R2.2月中旬 沼津土木事務所都市計画課	全面通行止め (仮設通路あり)				
	(都)金岡浮島線 (沼津市道0207号)			道路工 L=90m R2.3.31～R2.8.22 沼津土木事務所都市計画課	全面通行止め (仮設通路あり)				
	(都)金岡浮島線 (沼津市道0207号)			道路工 L=360m R2.9月下旬～R3.3月中旬 沼津土木事務所都市計画課	全面通行止め (仮設通路あり)				
沼津26	(主)三島富士線	沼津市	根古屋			下水道管布設L=119.00m R2.11月上旬～R3.2月下旬 沼津市水道部下水道整備課	夜間全面通行止 め(22:00～5:00)		
沼津27	(一)原木沼津線	沼津市	山ヶ下町			上水道管埋設 L=410m 県工事に合わせ施工 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津28	(一)原木沼津線	沼津市	本郷町				都市ガス管入替工事 L=5m R2.6月中旬～R2.10月下旬 静岡ガス㈱ 本管グループ	歩道内規制・車道 幅員減少	

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津29	(一)下土狩徳倉沼津港線	沼津市	下香貫上障子他			下水道管布設L=42.00m R2.7月上旬～R2.12月上旬 沼津市水道部下水道整備課	片側交互通行		
沼津30	(一)沼津港線	沼津市	千本港町			上水道管理設 L=100m R2.10月中旬～R3.3月中旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津31	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	新宿町					低圧供給に伴う地中工事 L=10m R2.7月下旬～R2.12月上旬 東京電力パワーグリッド株式会社静岡総支社沼津地域グリッドサービスG	車線規制
沼津32	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	北高島町			下水道管路施設耐震化L=3.00m R2.8月下旬～R2.11月下旬 沼津市水道部下水道整備課	片側交互通行		
沼津33	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	寿町					電線共同溝関連工事 L=300m R2.9月～R2.12月 東京電力パワーグリッド株式会社静岡総支社沼津地域配電建設G	車線規制
沼津34	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	江原町	電線共同溝工 L=226m R1.9.18～R2.9.30 沼津土木事務所都市計画課	片側2車線規制				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津35	(一)東柏原沼津線	沼津市	大塚			上水道管理設 L=140m 沼津市下水道工事に合わせ施工 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
						下水道管布設L=103.30m R2.6月下旬～R2.12月上旬 沼津市水道部下水道整備課	片側交互通行		
沼津36	(一)東柏原沼津線	沼津市	三本松 大塚新田 (原踏切)	道路迂回路L=100m R01年～R10年03月 沼津土木事務所 沼川新放水 路整備課	片側交互通行な ど			管路撤去工L=50.0m R2.10月上旬～R3.1月下旬 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
	(一)東柏原沼津線						管路撤去工L=50.0m R2.10月上旬～R3.1月下旬 NTTインフラネット愛知支店	片側交互通行	
沼津37	(一)東柏原沼津線	沼津市	小諏訪			下水道管布設L=102.00m R2.8月下旬～R2.12月下旬 沼津市水道部下水道整備課	片側交互通行		
沼津38	(一)東柏原沼津線	沼津市	西間門					都市ガス管入替工事 L=200m 未定 静岡ガス(株) 本管グループ	片側交互通行

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津39	(一)東柏原沼津線	沼津市	東間門3丁目					都市ガス管入替工事 L=150m R2.6月中旬～R2.11月下旬 静岡ガス㈱ 本管グループ	歩道内規制・車道 幅員減少
沼津40	(一)東柏原沼津線	沼津市	市道町					都市ガス管入替工事 L=70m 未定 静岡ガス㈱ 本管グループ	歩道内規制・車道 幅員減少
沼津41	(一)西椎路松長線	沼津市	松長					踏切舗装路補修L=50m R2.8.8～R2.8.9 東海旅客鉄道株式会社富士 保線区	全面通行止め(歩 行者通行可)
	(一)西椎路松長線							踏切舗装路補修L=50m R2.8.31～R2.9.5 東海旅客鉄道株式会社富士 保線区	全面通行止め(歩 行者通行可)
沼津42	(一)西椎路松長線	沼津市	松長					都市ガス管理設工事 L=125m R2.5月中旬～R2.9月下旬 静岡ガス㈱ 本管グループ	片側交互通行
沼津43	(都)原駅町沖線	沼津市	原	道路工(歩道拡幅工) L=12m R2.7月上旬～R2.8月下旬 沼津土木事務所都市計画課	片側交互通行 (予定)	上水道管理設 L=15m 県工事に合わせ施工 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津44	(一)石川一本松線	沼津市	石川	舗装補修 L=100m R02.10月～R03.01月 沼津土木事務所 沼川新放水 路整備課	片側交互通行 (R02.10月～ R03.01月のうち 10日間程度)				
沼津45	(一)富士清水線	沼津市	三本松 大塚新田	道路迂回路L=300m R02年08月～R07年03月 沼津土木事務所 沼川新放水 路整備課	片側交互通行な ど			管路新設工L=250.0m 管路撤去工L=55.0m R2.8月上旬～R4.2月下旬 NTインフラネット静岡支店	片側交互通行
	(一)富士清水線					管路新設工L=250.0m 管路撤 去工L=55.0m R2.8月上旬～R4.2月下旬 NTTインフラネット愛知支店	片側交互通行		
沼津46	(一)富士清水線	沼津市	大諏訪			上水道管埋設 L=280m R2.7月下旬～R2.12月上旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津47	(一)富士清水線	沼津市	大手町四丁 目					マンホール内点検 L=30m R2.7月中旬～R2.7月下旬 東京電力パワーグリッド株式会社静岡 岡総支社送電技術G	片側交互通行
沼津48	(一)富士清水線	沼津市	大手町二丁 目					マンホール内点検 L=30m R2.7月中旬～R2.7月下旬 東京電力パワーグリッド株式会社静岡 岡総支社送電技術G	片側交互通行

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津49	(一)富士清水線	沼津市	平町					マンホール内点検 L=30m R2.7月中旬～R2.7月下旬 R2.11 月中旬～R2.11月下旬 東京電力パワーグリッド株式会社静岡 岡総支社送電技術G	片側交互通行
沼津50	(一)富士清水線	沼津市	平町					マンホール内点検 L=30m R2.7月中旬～R2.7月下旬 東京電力パワーグリッド株式会社静岡 岡総支社送電技術G	片側交互通行
沼津51	(一)富士清水線	沼津市	大岡			下水道管布設L=146.00m R2.8月中旬～R3.3月上旬 沼津市水道部下水道	片側交互通行		
沼津52	(一)足高三枚橋線	沼津市	足高			道路改良工事 L=25m R2.8月上旬～R2.10月下旬 沼津市道路建設課	片側交互通行		
沼津53	(一)足高三枚橋線	沼津市	岡宮			橋梁上部工築造工事 L=40m R2.6月上旬～R3.3月下旬 沼津市岡宮北区画整理事務所	なし (迂回路設置済)	管路新設工L=95.0m R2.7.22～R4.3.7 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
	(一)足高三枚橋線					添架支持金具設置工事 N=24箇 所 R2.7月上旬～R2.10月末 沼津市水道部上水道工務課	未供用区間のた め 規制なし		

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 裾野市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
裾野1	国道469号	裾野市	須山	舗装補修工事 L=500m R2.8下旬～R2.9下旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.8下旬 ～R2.9下旬)				
裾野2	国道469号	裾野市	須山			上水道管理設 L=180.00m R2.8月上旬～R3.1月下旬 裾野市上下水道工務課	片側交互通行		
裾野3	国道469号	裾野市	須山					管路撤去工L= 20.2m 管路撤去工L= 18.3m 2020.07.01～2020.9.30 NTTフィールドテクノ静岡営業所 フィールドサービスセンタ アクセスG沼 津北	片側交互通行
裾野4	国道469号	裾野市	須山			道路拡幅 L=160m R2.8月上旬～R3.3月上旬 裾野市建設課	片側交互通行	裾野市道4388号線改良工事に 伴う電柱移設工事(5DG2402) R2.7月中旬～R2.9月下旬 東京電力パワーグリッド株式会社管 財G	片側交互通行
裾野5	国道469号	裾野市	須山	舗装補修工事 L=610m R2.6月上旬～R2.6月下旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.6月上旬 ～R2.6月下旬)				
裾野6	国道469号	裾野市	須山	側溝修繕工事 L=280m R2.5下旬～R2.7下旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.5下旬 ～R2.7下旬)				
裾野7	国道469号	裾野市	須山	側溝修繕工事 L=250m R2.5下旬～R2.7下旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.5下旬 ～R2.7下旬)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 裾野市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
裾野8	国道469号	裾野市	須山	舗装補修工事 L=220m R2.5下旬～R2.6月上旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.5下旬 ～R2.6月上旬)				
裾野9	国道469号	裾野市	須山	側溝修繕工事 L=200m R2.10下旬～R2.12中旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.10下旬 ～R2.12中旬)				
裾野10	(主)富士裾野線	裾野市	須山	側溝修繕工事 L=300m R2.5下旬～R2.7月下旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.5下旬 ～R2.7月下旬)			高圧本線太線化に伴う地中管路 新設工事L=130 R2.9月～R3.3月 東京電力パワーグリッド株式会社設 備総括G	片側交互通行
裾野11	(主)富士裾野線	裾野市	下和田					裾野市上水道施設整備工事に 伴う電力線上空横断工事 (6DG2402) R2.7月下旬～R2.8月下旬 東京電力パワーグリッド株式会社管 財G	片側交互通行
裾野12	(主)富士裾野線	裾野市	下和田	側溝修繕工事 L=250m R2.11月上旬～R3.1月下旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.11月上旬 ～R3.1月下旬)				
裾野13	(主)富士裾野線	裾野市	御宿	舗装補修工事 L=250m R2.11月上旬～R2.12月下旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.11月上旬 ～R2.12月下旬)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 裾野市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
裾野14	(主)富士裾野線	裾野市	石脇					管路撤去工L=90.0m 2019.02.21～2021.03.05 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
								橋梁改築(栄橋)に伴う電力線 ルート改修工事 (3DG1203,1211,1212) R2.7月上旬～R2.9月末 東京電力パワーグリッド株式会社管 財G	片側交互通行
裾野15	(一)仙石原新田線	裾野市	深良					接地新設(水門52A号柱) R2.6月～R2.9末 東京電力パワーグリッド株式会社沼 津地域グリッドサービスG	片側交互通行
裾野16	(一)仙石原新田線	裾野市	深良					接地新設工事(水門48A号) R2.6月～R2.9末 東京電力パワーグリッド株式会社沼 津地域グリッドサービスG	片側交互通行
裾野16	(一)仙石原新田線	裾野市	深良・岩波			下水道管理設 VUφ200 L=283.40m R2.7月上旬～R3.2月末 裾野市上下水道工務課	片側交互通行		
						下水道管理設 VUφ200 L=137.35m R2.9月上旬～R3.3月上旬 裾野市上下水道工務課	片側交互通行		

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 裾野市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
裾野17	(一)裾野停車場線	裾野市	平松			駅前広場築造 L=50m R2.8.1~R3.2.28 裾野市区画整理課	片側交互通行		
裾野18	(一)沼津小山線	裾野市	伊豆島田	舗装補修工事 L=400m R2.11月上旬~R2.12月下旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.11月上旬 ~R2.12月下旬)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 清水町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
清水町1	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			下水道管理設 L=198.90m R2.6中旬～R2.11月下旬 清水町都市計画課	片側交互通行		
清水町2	(一)原木沼津線	清水町	団地					県土木依頼に伴う電柱移設工事 (5DG1201) R2.11月上旬～R2.12月末 東京電力パワーグリッド株式会社管財G	片側交互通行
清水町3	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			下水道管理設 L=228.10m R2.6月上旬～R3.1月下旬 清水町都市計画課	片側交互通行		
清水町4	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			下水道管理設 L=108.50m R2.6月上旬～R3.1月下旬 清水町都市計画課	片側交互通行		
清水町5	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	玉川			町道208号線道路改良工事に伴う県道接続部の排水処理取付管VUΦ300 N=2箇所 R2.8.1～R2.10.30) 清水町建設課	片側交互通行 (R2.10月下旬)		
	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	玉川			下水道管理設 L=113.20m R2.6月上旬～R3.2月下旬 清水町都市計画課	片側交互通行		
清水町6	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	玉川・堂庭			下水道管理設 L=90.50m R2.6月中旬～R3.2月下旬 清水町都市計画課	片側交互通行		

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 清水町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
清水町7	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	堂庭					都市ガス管理設工事 L=50m R2.6月上旬～R2.9月下旬 静岡ガス(株) 本管グループ	片側交互通行 夜間片側交互通行 22:00～6:00
清水町8	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	堂庭	水路修繕工事 L=250m R2.6月中旬～R3.3月下旬予定 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R2.6月中旬～ R3.3下旬)	下水道管埋設 L=13.00m R2.6月下旬～R2.9月下旬 清水町都市計画課	片側交互通行		
清水町9	(都)西間門新谷線 (清水町道3号線)	清水町	柿田	電線共同溝工 L=147m R2.2.28～R2.9.14 沼津土木事務所都市計画課	交通規制なし				
				道路工 L=240m R2.9月下旬～R3.3月中旬 沼津土木事務所都市計画課	片側交互通行 (予定)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 長泉町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
長泉町1	国246号	長泉町	下長窪	交差点改良工事(承認工事) L=200m R3.1下旬～R3.5下旬予定 沼津土木事務所工事第1課	車線規制 (R3.1下旬 ～R3.5下旬)				
長泉町2	(主)大岡元長窪線	長泉町	下長窪					地中管路新設工事 L=344m R2.7月～R3.2月 (道路工事に合わせて工事予定) 東京電力パワーグリッド株式会社設備総括G	無し
長泉町3	(主)大岡元長窪線	長泉町	下土狩					電柱架線移設 L=80m 2020 5月末～6月末(工期未定)(株) TOKAIケーブルネットワーク三島支店	無し
長泉町4	(主)大岡元長窪線	長泉町	下土狩					変電所立上り改修に伴う地中管 新設工事 L=60m R2.9月～R3.3月 東京電力パワーグリッド株式会社設備総括G	歩道規制
長泉町5	(都)沼津三島線	長泉町	下土狩	道路工 L=360m R2.4.1～R3.3月中旬 沼津土木事務所都市計画課	交通規制なし				
長泉町6	(都)沼津三島線	長泉町	下土狩	道路工 L=360m R2.8月下旬～R3.3月中旬 沼津土木事務所都市計画課	交通規制なし				
	(都)沼津三島線	長泉町	下土狩					電柱架線移設 L=50m 2020夏頃 迄延期中(工期未定)担当: (株)TOKAIケーブルネットワーク 三島支店	無し

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 三島市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島01	国道136号	三島市	梅名	シーリング材注入工 L=100m R2.7~R2.12下旬 沼津土木工事第2課第1班	車線規制				
三島02	(主)三島裾野線 (都)谷田幸原線	三島市	幸原町2丁目			上水道埋設 L=100m R2.8月中旬~R3.3月下旬 三島市水道課	片側交互通行 (R2.8月中旬 ~R3.3月下旬)		
	(主)三島裾野線	三島市	徳倉一丁目・ 幸原町二丁目			下水道管工事 布設工事L=15m 撤去工事L=40m R2.9月上旬~R3.1月下旬 三島市下水道課	片側交互通行		
	(主)三島裾野線	三島市	幸原二丁目					(都)谷田幸原線整備事業に伴う 電柱移設工事(6DG2205) R2.7月下旬~R2.9月下旬 東京電力パワーグリッド株式会社管財G	片側交互通行
	(都)谷田幸原線 (主)三島裾野線	三島市	幸原町	道路工L=100m R2.7月中旬~R3.2月中旬 沼津土木事務所都市計 画課	夜間片側交 互通行 (22:00~4:00)				
	(都)谷田幸原線 (市道幸原町二丁目 16号線)	三島市	幸原町	道路工L=60m R2.9月中旬~R3.3月中旬 沼津土木事務所都市計 画課	全面通行止め				
	(都)谷田幸原線 (市道幸原萩線)	三島市	幸原町	道路工L=60m R2.9月中旬~R3.3月中旬 沼津土木事務所都市計 画課	片側交互通 行(予定)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 三島市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島03	(主)三島裾野線	三島市	萩	橋梁耐震補強(富士見橋) L=21.7m R2.11.上旬～R3.5.下旬 沼津土木工事第2課第1班	片側交互通行				
三島04	(主)三島停車場線	三島市	南田町	橋梁補修工(温水橋) L=10m R2.9～R2.下旬 沼津土木工事第2課第1班	規制なし				
三島05	(主)三島停車場線	三島市	南町					光ケーブル増設に伴う地中管路 立上管路補修 R2.9月～R3.3月 東京電力パワーグリッド株式会社静岡 岡通信NWC通信ケーブルG	片側交互通行
三島06	(一)三島静浦港線	三島市	玉川					光ケーブル増設に伴う地中管路 立上管路補修 R2.9月～R3.3月 東京電力パワーグリッド株式会社静岡 岡通信NWC通信ケーブルG	片側交互通行
三島07	(一)三島静浦港線	三島市	玉川・富田町			既設下水道管更生 L=220m R2.8月上旬～R3.2月下旬 三島市下水道課	片側交互通行		
三島08	(一)三島静浦港線	三島市	平田			道路建設工事 A=179m ² (県道施工分) R2.10月上旬～R3.3月下旬 三島市土木課市道・河川整備推進室	片側歩道規制 (R2.10月上旬 ～R3.3月下旬) の内10日程度		
三島09	(一)三島静浦港線	三島市	松本					都市ガス管理設工事 L=15m R2.6月下旬～R2.10月下旬 静岡ガス(株) 本管グループ	片側交互通行 夜間片側交互通行

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 三島市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島10	(一)三島静浦港線	三島市	長伏	橋梁補修工(松毛橋) L=10m R2.9～R2下旬 沼津土木工事第2課第1班	規制なし				
三島11	(一)清水函南停車場線	三島市	松本					都市ガス管理設工事 L=15m R2.6月上旬～R2.9月下旬 静岡ガス(株) 本管グループ	片側交互通行 夜間片側交互通行 20:30～6:00
三島12	(一)清水函南停車場線	三島市	中島			上水道埋設 L=160m R2.10月上旬～R3.2月下旬 三島市水道課	片側交互通行 (R2.10月上旬～R3.2月下旬)		
三島13	(一)清水函南停車場線	三島市	梅名	橋脚耐震補強工(中島橋) N=1基 R2.11～R3.5下旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行規制				
三島14	(一)清水函南停車場線	三島市	大場	耐震補強工 L=65m R2.10～R3.5 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行規制				
三島15	(一)清水函南停車場線	三島市	大場	道路工・歩道工 L=75m R2.7～R3.1 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行規制				
三島16	(一)清水函南停車場線	三島市	大場					都市ガス管理設工事 L=70m R2.6月上旬～R2.9月下旬 静岡ガス(株) 本管グループ	片側交互通行

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 三島市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島17	(一)三ツ谷谷田線	三島市	谷田玉沢					高圧供給に伴う設備増強工事 R2.8月下旬～R2.12月下旬 東京電力パワーグリッド株式会社沼津地域グリッドサービスG	片側交互通行
三島18	(一)三ツ谷谷田線	函南町	谷田	擁壁工 L=13.1m R2.3.3～R2.6.30 沼津土木工事第2課第1班	片側交互通行				
三島19	(一)三島田町停車場線	三島市	中央町	歩道改良工 L=40m R2.8.上旬～R3.1.下旬 沼津土木工事第2課第1班	片側交互通行				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 函南町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
函南01	(主)熱海函南線	函南町	畑	伸縮装置取替工(第2丹那橋) N=3基 R2.9~R3.3.中旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行規制				
函南02	(主)熱海函南線	函南町	畑	橋梁補修(畑橋) L=80.1m R2.8.上旬~R3.3中旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互交通規制				
函南03	(主)熱海函南線	函南町	畑	橋梁耐震補強工(牧場橋) L=70m R2.9~R3.3中旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行規制				
函南04	(主)熱海函南線	函南町	畑	橋梁補修(畑2号橋BOX) L=5m R2.7.上旬~R3.1.下旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互交通規制				
函南05	(主)熱海函南線	函南町	平井	道路工(災害復旧) L=73m R2.3.31~R2.10.29 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行規制				
函南06	(主)熱海函南線	函南町	平井	舗装補修 L=160m R2.7.上旬~R2.11.下旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互交通規制				
函南07	(主)熱海函南線	函南町	桑原	道路工 L=24.5m R2.2.28~R2.8.30 沼津土木事務所工事第2課	片側交互交通規制				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 函南町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
函南08	(主)熱海箱根峠線	函南町	桑原	補強土壁工 L=30.1m R1.12.9～R2.8.10 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行規制(一時全面通行止め)				
函南09	(主)熱海箱根峠線	函南町	桑原	補強土壁工 L=67m R2.6.9～R2.10.30 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行規制				
函南10	(一)函南停車場反射炉線	函南町	柏谷	歩道工 L=50m R2.7.下旬～R2.3.下旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行				
函南11	(一)御園伊豆仁田停車場線	函南町	塚本					都市ガス管理設工事 L=40m R2.6月上旬～R2.9月下旬 静岡ガス(株) 本管グループ	片側交互通行
函南12	(一)御園伊豆仁田停車場線	函南町	塚本	道路工 L=50m R2.7～R3.1 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行規制				
函南13	(一)原木沼津線	函南町	日守	舗装補修 L=300m R2.7.月上旬～R12中旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 函南町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
函南14	(一)原木沼津線	函南町	日守	道路改築 L=180m R2.8.上旬～R3中旬 沼津土木事務所工事第2課	夜間:通行止め 昼間:片側交互通行				
函南15	(一)清水函南停車場線	函南町	上沢	道路工 L=9.5m R2.2.28～R2.8.30 沼津土木事務所工事第2課	片側交互交通規制				
函南16	(一)清水函南停車場線	函南町	大竹	舗装工 町道付替工 L=200m R2.8～R3.中旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互交通規制				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国01	国道136号	伊豆の国市	守木	切削オーバーレイ工L=200m R2.9月～R2.12月 沼津土木事務所工事第2課	夜間片側交互通行 (R2.11～R2.12)				
伊豆の国02	国道136号	伊豆の国市	南條					光ケーブル増設に伴う地中管路 立上ケーブル通線 R2.9月～R3.2月 東京電力パワーグリッド株式会社静岡 通信NWC通信ケーブルG	片側交互通行

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国03	国道136号	伊豆の国市	南條	交差点改良工L=200m R2.9月～R3.3月 沼津土木事務所工事第2課	夜間片側交互通行 (R2.10～R3.3)				
	国道136号	伊豆の国市	南條			下水道取付管付替え N=13箇所 ※工事は県発注の工事に合わせて実施 伊豆の国市下水道課	歩道一部規制(歩行者等通行可) ※工事は県発注の工事に合わせて実施		
	国道136号	伊豆の国市	南條			マンホール蓋嵩上げ工事 N=21箇所 ※工事は県発注の工事に合わせて実施 伊豆の国市下水道課	片側交互通行 ※工事は県発注の工事に合わせて実施		
	国道136号	伊豆の国市	南條			配水管HPPEφ75 L=129m ※工事は県発注の工事に合わせて実施 伊豆の国市水道課	歩道一部規制(歩行者等通行可) ※工事は県発注の工事に合わせて実施		
	国道136号	伊豆の国市	南條					管路撤去工L=160.0m 2020.01.27～2020.12.07 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
	国道136号	伊豆の国市	南條					管路撤去工L=35.0m 2020.01.27～2020.12.07 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国04	国道136号	伊豆の国市	中條	切削オーバーレイ工L=200m R2.9月～R2.12月 沼津土木事務所工事第2課	夜間片側交互通行 (R2.11～R2.12)				
伊豆の国05	国道136号	伊豆の国市	三福外	矢羽根型路面表示工 N=522枚 誘導サイン路面表示 N=40枚 他 R02.03.13～R02.07.18 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.06～R2.07)				
伊豆の国06	国道136号	伊豆の国市	白山堂			道路情報板更新工事 C=1基 R2.10月上旬～R3.3月中旬 東部管理センター建設管理課	片側交互通行 (R3.1月下旬～R3.3月中旬)		
伊豆の国07	国道136号	伊豆の国市	南江間	道路改築工L=300m R2.2月～R3.1月 沼津土木事務所工事第2課	終日全面通行止め (R2.10～R2.12)				
伊豆の国08	国道414号	伊豆の国市	小坂	大門橋 耐震補強工事 支承取替 N=10基 R2.9月下旬～R3.5月下旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R2.10～R3.5)				
伊豆の国09	国道414号	伊豆の国市	長岡	歩道工 L=190m R2.2月～R2.8月 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.2～R2.8)				
伊豆の国10	国道414号	伊豆の国市	長岡	歩道工 L=200m R2.9月～R3.3月 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.9～R3.3)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国11	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	長者ヶ原	道路改良工 L=240m R02.09下旬～R03.03中旬 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.10～R3.03)				
伊豆の国12	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	下畑	舗装打換え工 A=2450m2 R02.03.13～R02.07.05 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.06～R2.07)				
	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	三福					管路新設工L=30.0m 2020.05.01～2021.03.5 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	田京					通信ケーブル埋設 L=40m R3.2月上旬～R3.2下旬 シーキューブ㈱静岡土木営業所	未定
	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	田京			深沢橋架け替えに伴う県道迂回路 工事 L=174m R2.11.1～R3.3.31 伊豆の国市建設課	未定		
伊豆の国13	(主)熱海大仁線	伊豆の国市	田原野	川尻橋 橋梁補修工 R02.10下旬～R03.03中旬 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.10～R3.03)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国14	(主)熱海大仁線	伊豆の国市	大仁	歩道工L=70m R2.9月～R2.3月 沼津土木事務所工事第2課	夜間片側交互通行 (R2.10.～R3.3)				
伊豆の国15	(一)萑山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	南江間谷戸	舗装工 L=250m R02.8月下旬～R02.11月下旬 沼津土木工事第2課	夜間全面止 (R2.08～R2.11)				
伊豆の国16	(一)萑山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	壺之上	舗装打換工 L=520m R2.9月～R3.3月 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.9～R3.3)				
伊豆の国17	(一)萑山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	壺之上	高欄塗替塗装工 A=142m ² R02.10下旬～R03.03中旬 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.10～R3.03)				
伊豆の国18	(一)萑山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	小坂	道路改良工 L=150m R02.10下旬～R03.03中旬 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.10～R3.03)				
伊豆の国19	(一)萑山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	神島	道路改良工 L=130m R02.10下旬～R03.03中旬 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.10～R3.03)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国20	(一)古奈伊豆長岡停車場線	伊豆の国市	古奈	歩道工L=120m R2.7月～R2.2月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R2.08～R3.02)				
	(一)古奈伊豆長岡停車場線	伊豆の国市	古奈	舗装工L=190m R2.12月～R2.3月 沼津土木事務所工事第2課	夜間通行止め (R2.08～R3.02)				
伊豆の国21	(一)葦山反射炉線	伊豆の国市	南條					光ケーブル増設に伴う地中管路立上ケーブル通線 R2.9月～R3.2月 東京電力パワーグリッド株式会社静岡通信NWC通信ケーブルG	片側交互通行
伊豆の国22	(一)静浦港葦山停車場線	伊豆の国市	北江間	長塚橋・耐震補強工N=1橋 R2.9月～R3.5月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R2.10.R3.5)				
伊豆の国23	(一)静浦港葦山停車場線	伊豆の国市	南江間					マンホール首高調整 L=30m R2.6月中旬～R2.6月下旬 東京電力パワーグリッド株式会社静岡総支社送電技術G	片側交互通行
伊豆の国24	(一)静浦港葦山停車場線	伊豆の国市	南江間			硬質塩化ビニル管布設工事 L=600m R2.9月上旬～R4.1月下旬 伊豆の国市 下水道課	片側交互通行 (8:30～17:00) (R2.10月下旬～ R3.12月下旬)		

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国25	(一)静浦港葦山 停車場線	伊豆の国市	四日町	松原橋 耐震補強工事 支承取替、落橋防止 R2.9～R3.6 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R2.9～R3.6)				
伊豆の国26	(一)函南停車場 反射炉線	伊豆の国市	奈古谷	舟口橋 橋梁補修工 R02.10下旬～R03.03中旬 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R2.10～R3.03)				
伊豆の国27	(一)函南停車場 反射炉線	伊豆の国市	葦山土手和田	道路拡幅工 L=210m R2.6中旬～R3.5月中旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R2.6～R3.5)				
伊豆の国28	(一)大仁停車場 線	伊豆の国市	大仁	歩道工L=70m R2.9月～R2.3月 沼津土木事務所工事第2課	夜間片側交互通行 (R2.10.～R3.3)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 御殿場市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場1	国道138号	御殿場市	仁杉	道路改良工 L=180m R2.5.18~R3.3.31 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行ほか (R2.9~R3.3)	配水管布設 L=70m 御殿場市上水道課	片側交互通行 施工時期は同調 施工道路工事の 進捗による		
御殿場2	国道138号	御殿場市	深沢	ブロック積工 L=22m R2.2.18~R2.6.23 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.5.7~ R2.6.23)				
御殿場3	国道469号	御殿場市	中畑					管路新設工L=34.0m 2020.04.05~2020.05.29 NTTインフラネット静岡支店	未供用道路
御殿場4	国道469号	御殿場市	中畑	内容:農業用水管理設 (VU)φ350 L=165m 工期:R2.8月下旬~R3.3月下 旬 担当:東部農林事務所 御殿場 支所	規制なし (BP新設工事中) R2.8月下旬~ R3.3月下旬				
御殿場5	国道469号	御殿場市	茱萸沢			導・配水管布設 L=797m 御殿場市上水道課	片側交互通行 施工時期は同調 施工道路工事の 進捗による		
御殿場6	国道469号	御殿場市	板妻	矢羽根型路面表示工 L=2000m R2.6.10~R2.7.31 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.6.10~ R2.7.31)				
御殿場7	(主)御殿場富士公園線	御殿場市	中畑	舗装打換工 A=1,550m ² R2.3.6~R2.7.3 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.3.13~ R2.6.25)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 御殿場市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場8	(主)御殿場富士公園線	御殿場市	中畑	舗装打換工 A=7,700m ² R2.3.13~R2.6.25 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.3.13~ R2.6.25)				
御殿場9	(主)御殿場富士公園線	御殿場市	中畑	矢羽根型路面表示工 L=1365m R1.9.27~R2.7.15 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.6.15~ R2.7.15)				
御殿場10	(一)足柄停車場富士公園線	御殿場市	上小林			配水管布設 L=134m 御殿場市上水道課	片側交互通行 施工時期は同調 施工道路工事の 進捗による		
御殿場11	(一)足柄停車場富士公園線	御殿場市	水土野			道路改良 L=60m R2.8.1~R3.3.31 御殿場市役所道路河川課	片側交互通行 (R2.8.10 ~R3.3.31)		
御殿場12	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋			配水管布設 L=103m 御殿場市上水道課	片側交互通行 施工時期は同調 施工道路工事の 進捗による		
御殿場13	(一)滝ヶ原富士岡線	御殿場市	永塚	舗装補修 L=300m R2.9.1~R211.30 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.9.1~ R211.30)				
御殿場14	(一)滝ヶ原富士岡線	御殿場市	板妻	舗装補修 L=312m R2.9.1~R3.2.26 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.9.1~ R3.2.26)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 御殿場市内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場15	(一)滝ヶ原富士岡線	御殿場市	神場	舗装補修 L=100m R2.9.1~R211.30 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.9.1~ R211.30)				
御殿場16	(一)仙石原新田線	御殿場市	神山			道路改良 L=40m R2.9.1~R3.3.31 御殿場市役所道路河川課	片側交互通行 (R2.9.10 ~R3.3.31)		
御殿場17	(一)沼津小山線	御殿場市	御殿場					都市ガス本管埋設L=77m 2020.5月中旬~8月中旬 御殿場ガス(株) 工務グループ	片側交互通行
御殿場18	(一)沼津小山線	御殿場市	竈	張出歩道修繕 L=60m R2.8.1~R3.2.26 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.8.1~ R3.2.26)				
御殿場19	(一)仁杉柴怒田線	御殿場市	仁杉			配水管布設 L=23m 御殿場市上水道課	片側交互通行 施工時期は同調 施工道路工事の 進捗による		
御殿場20	(一)仁杉柴怒田線	御殿場市	仁杉			配水管布設 L=50m 御殿場市上水道課	片側交互通行 施工時期は同調 施工道路工事の 進捗による		

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 小山町内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
小山1	(主)御殿場大井線	小山町	桑木			交差点改良 N=1箇所 R3.1月上旬～R3.3月下旬 小山町 フロンティア推進課	片側交互通行		
小山2	(主)御殿場大井線	小山町	竹之下	ブロック積工、舗装補修 L=1,045m R2.3.31～R2.11.17 沼津土木事務所御殿場支所	終日全面通行止 (R2.3.31～ R2.11.17)				
小山3	(一)駿河小山停車場線	小山町	上野	舗装補修 L=60m R2.3.13～R2.6.28 沼津土木事務所御殿場支所	夜間片側交互通行 (R2.6.1～ R2.6.30)				
小山4	(一)山中湖小山線	小山町	上野					高圧供給に伴う地中管路新設工事 L=220m R2.6月～R3.3月 東京電力パワーグリッド株式会社設備総括G	片側交互通行
小山5	(一)足柄停車場富士公園線	小山町	須走	舗装復旧工 L=59m R2.3.25～R2.7.29 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.6.1～ R2.7.29)				
小山6	(一)足柄停車場富士公園線	小山町	須走	道路改良工 L=51.5m R2.3.13～R2.11.10 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.7.1～ R2.11.10)				
小山7	(一)須走小山線	小山町	用沢	グルーピング工 A=1,060m ² R2.3.31～R2.8.26 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.5.18～ R2.8.26)				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 小山町内

整理番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
小山8	(一)沼津小山線	小山町	菅沼			すがぬまこども園造成工事に伴う 歩道乗入部改修及び給水管埋設 L=10m R2.6.1～R2.9.30 小山町建設課	片側交互通行 (R2.6.1～R2.9.30)		
小山9	(一)沼津小山線	小山町	菅沼	道路拡幅工 L=25m R2.9.1～R3.1.31 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R2.9.1～R31.31)			道路改良工事に伴う本柱7本移 設工事 (5DGB160) R2.7月上旬～R2.9月下旬 東京電力パワーグリッド株式会社管 財G小松	片側交互通行

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆1	国道136号	伊豆市	土肥外	誘導サイン路面表示設置工 N=14枚 看板設置工 N=26枚 R2.3.25~R2.10.31 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.7.1~R2.10.31				
	国道136号	伊豆市	土肥	橋梁補修工 L=36m R2.3.20~R3.2.26 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.8.20~ R2.10.31				
伊豆2	国道136号	伊豆市	土肥	橋梁補修工 L=20m R2.9.1~R3.3.13 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1~R3.3.15 全面通行止め (一日)				
伊豆3	国道136号	伊豆市	土肥	舗装補修工 L=320m R2.10.1~R3.3.15 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.11.1~R3.2.28				
伊豆4	国道136号	伊豆市	土肥	橋梁耐震補強工(西尾平橋) L=48m R2.9.1~R3.3.13 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1~R3.3.15				
伊豆5	国道136号	伊豆市	土肥	落石対策工 L=60m R2.10.1~R3.3.15 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.11.1~R3.2.28				
伊豆6	国道136号	伊豆市	土肥	橋梁耐震補強工 L=35m R2.9.1~R3.3.13 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1~ R3.3.15				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆7	国道136号	伊豆市	上船原	トンネル修繕工 L=1100m R2.3.27~R3.8.28 沼津土木事務所修善寺支所	夜間片側交互通行 R2.6.1~R2.8.10 (21:00~6:00)				
	国道136号	伊豆市	上船原	トンネル修繕工 L=1100m R2.10.1~R3.3.15 沼津土木事務所修善寺支所	夜間片側交互通行 R2.12.1~R3.2.28 (21:00~6:00)				
伊豆8	国道136号	伊豆市	上船原	舗装補修工 L=200m R2.9.1~R3.3.13 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1~R3.3.15				
伊豆9	国道136号	伊豆市	横瀬外	矢羽根型路面表示設置工 N=198枚 区画線工 L=660m R2.5.15~R2.7.31 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.6.1~R2.7.31				
	国道136号	伊豆市	熊坂	橋梁補修 L=200m R02.9月上旬~R03.3月下旬 沼津土木事務所修善寺支所	夜間片側交互通行(20:00~05:00)				
伊豆10	国道136号	伊豆市	大平	災害復旧 大型ブロック積工 L=18m R02.9月上旬~R03.2月下旬 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行				
伊豆11	国道414号	伊豆市	市山	橋梁補修工n=1橋 R2.6.15~R2.7.31 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.6.15~R2.8.31				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆12	国道414号	伊豆市	月ヶ瀬			上水道管埋設 φ100 L=110.0m R2.8月上旬～R2.11.30 伊豆市上下水道課	片側交互通行		
伊豆13	(主)伊東修善寺線	伊豆市	柏久保	歩道橋修繕工 N=1式 R2.9月下旬～R3.2月下旬 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.11.1～R3.2.28				
伊豆14	(主)修善寺戸田線	伊豆市	修善寺	歩道改修工 L=60m R2.9月下旬～R3.3月中旬 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.11.1～R3.3.15	上水道管埋設 φ200 L=77.2m R2.9月中旬～R3.3月中旬 伊豆市上下水道課	片側交互通行	管路新設工L=10.0m 管路新設工L=5.0m 2020.7.13～2021.3.5 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
	(主)修善寺戸田線	伊豆市	修善寺			橋梁新設工事 L=30m R2.9月上旬～R3.6月下旬 伊豆市建設課	片側交互通行 R2.9月上旬～R3.6下旬		
伊豆15	(主)修善寺戸田線	伊豆市	北又	災害復旧 ブロック積工 L=25m R02.8月上旬～R02.9月下旬 沼津土木事務所修善寺支所	昼間全面交互通行(8:30～17:00)				
伊豆16	(主)修善寺戸田線	伊豆市	修善寺	災害復旧工事 L=13m + 7m R2.3月1日～R2.10月31日 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.6.1～R3.10.31				
伊豆17	(主)修善寺戸田線	伊豆市	修善寺3	災害復旧 落石防護柵工 L=22m R02.6月上旬～R03.10月下旬 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆18	(主)伊東西伊豆線	伊豆市	徳永外	区画線工 L=7000m R2.3月～R2.7月下旬 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.5.18～R2.6.19				
	(主)伊東西伊豆線	伊豆市	冷川	橋梁補修工(冷川大橋側道橋) L=20m R2.9.1～R3.3.13 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1～R3.3.15				
伊豆19	(主)伊東西伊豆線	伊豆市	柳瀬	橋梁耐震補強工 L=20m R2.9.1～R3.3.13 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1～ R3.3.15				
伊豆20	(主)伊東西伊豆線	伊豆市	筏場	橋梁耐震補強工 L=20m R2.9.1～R3.3.13 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1～ R3.3.15				
伊豆21	(主)伊東西伊豆線	伊豆市	市山	コンクリートブロック積工L=16m R2.3.3～R2.8.7 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.6.15～R2.8.31				
伊豆22	(主)伊東西伊豆線	伊豆市	湯ヶ島	橋梁補修工(西平橋) L=40m R2.9.1～R3.3.13 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1～R3.3.15				

令和2年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆23	(主)伊東西伊豆線	伊豆市	持越	落石防護工 L=90m R2.10.1～R3.3.13 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1～R3.3.15				
伊豆24	(主)熱海大仁線	伊豆市	大野外	切削オーバーレイ工 A=8680m ² R2.3月～R2.8月下旬 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.4.13～R2.6.16				
伊豆25	(一)船原西浦高原線	伊豆市	修善寺 奥山	災害復旧 落石防護柵工 L=33m R02.6月上旬～R03.8月下旬 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行				
伊豆26	(一)修善寺天城湯ヶ島線	伊豆市	佐野	道路拡幅工 L=35m R2.9.1～R3.3.13 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1～ R3.3.15				
伊豆27	(一)修善寺天城湯ヶ島線	伊豆市	雲金	道路拡幅工L=80m R2.9月下旬～R3.2月下旬 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.11.1～R3.2.28				
伊豆28	(一)西天城高原線	伊豆市	門野原	道路標識工 L=100m R2.10.1～R3.1.31 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 R2.10.1～ R3.12.31				