

令和7年度 道路工事執行計画表 (熱海地区)

- 1 道路を利用される皆様に交通規制や道路工事の内容をお知らせし、道路を利用する際の参考にしていただくとともに、それぞれの工事の目的や必要性を明らかにし、工事について一層の御理解と御協力をいただくため、令和7年度の道路工事執行計画を公表します。
- 2 対象は、静岡県熱海土木事務所管内の県管理道路(国道及び県道)です。
- 3 対象工事は、令和7年度中に行われる予定の道路の改良、維持・修繕工事及び各事業者が行う電気やガス、水道などの工事です。
- 4 計画表には、路線別に、①工事箇所、②事業者、③工事名(種類)、④工事予定期間、⑤工事の延長、⑥交通規制の内容が記載されています。
- 5 計画表に記載された工事の計画は、令和7年6月現在における予定であり、その後の事情変化により、掲載されている内容が変更になる場合があります。また、災害復旧工事など、掲載されていない工事が行われる場合もあります。
- 6 計画表の写しが必要な場合は、当土木事務所ホームページからダウンロードください。

令和7年6月

静岡県熱海土木事務所

静岡県熱海土木事務所用地管理課
所在地：静岡県熱海市水口町13-15
TEL：0557-82-9167
FAX：0557-82-9110

令和7年度道路工事施工計画表

市別	路 線 名	件数	頁
熱海市分	国道135号	24	1～4
	(主)熱海函南線(県道11号線)	5	5
	(主)熱海箱根峠線(県道20号線)	4	6
	(主)熱海大仁線(県道80号線)	1	7
	(一)十国峠伊豆山線(県道102号線)	5	8
	(一)熱海停車場線(県道103号線)	1	9
伊東市分	国道135号	26	10～13
	(主)伊東修善寺線(県道12号線)	8	14～15
	(主)伊東大仁線(県道19号線)	2	16
	(主)伊東停車場線(県道50号線)	1	17
	(一)伊東川奈八幡野線(県道109号線)	11	18～19
	(一)伊東港線(県道110号線)	1	20
	(一)遠笠山富戸線(県道111号線)	1	21
	(一)中大見八幡野線(県道112号線)	4	22

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 国道135号(熱海市分)

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	熱海市網代627-620地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：災害復旧工事（法面工） 延長：L=30m 工期：R7. 3. 28～R8. 3. 31	片側交互通行 歩行者通行注意				
2	熱海市網代529-105地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：橋梁補修工事 朝日大橋 延長：L=200m 工期：R7. 7. 15～R8. 3. 31	片側交互通行 歩行者通行注意				
3	熱海市下多賀1470地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：道路拡幅工事 延長：L=160m 工期：R7. 10. 1～R8. 3. 31	片側交互通行 歩行者通行注意				
4	熱海海上多賀1027-82地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：大型構造物修繕工事 4号 ロックシェット 延長：L=51m 工期：R7. 3. 18～R7. 10. 31	片側交互通行 歩行者通行注意				
5	熱海海上多賀1993-394地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：大型構造物修繕工事 5号 ロックシェット 延長：L=34m 工期：R7. 7. 1～R8. 3. 31	片側交互通行 歩行者通行注意				
6	熱海海上多賀1993-394地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：橋梁補修工事 曾我浦大橋 延長：L=225m 工期：①R6. 10. 15～R7. 7. 15 ②R7. 9. 30～R8. 9. 30	片側交互通行 歩行者通行注意				
7	熱海市海光町146-52地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：災害防除工事（擁壁工） 延長：L=20m 工期：R6. 8. 1～R7. 12. 19	片側交互通行 歩行者通行注意				

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 国道135号(熱海市分)

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
8	熱海市伊豆山579-72地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：橋梁耐震対策工事 逢初橋 延長：L=20m 工期：R7.7.1～R8.3.31	片側交互通行 歩行者通行注意				
9	熱海市伊豆山400-24地先 (稲村)	■熱海土木事務所 工事課 工事名：災害防除工事(落石防護工) 延長：L=20m 工期：R7.10.1～R8.3.15	片側交互通行 歩行者通行注意				
10	熱海市伊豆山366-1地先 (稲村)	■熱海土木事務所 工事課 工事名：災害復旧工事(擁壁工) 延長：L=30m 工期：R7.2.20～R7.11.28	片側交互通行 歩行者通行注意				
11	熱海市泉元門川分100-1地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：横断排水工 延長：L=200m 工期：R7.9.1～R8.3.31	片側交互通行 歩行者通行注意				
12	熱海市伊豆山			■熱海市水道温泉課 工事名：国道135号配水管布設替工事 (伊豆山地区) 延長：L=120m 工期：R7.10.1～R8.3.31	片側交互通行		
13	熱海市上多賀			■熱海市水道温泉課 工事名：国道135号配水管布設替工事 (上多賀地区) 延長：L=340m 工期：R7.9.1～R8.2.27	片側交互通行		
14	熱海市下多賀			■熱海市水道温泉課 工事名：国道135号配水管布設替工事 (下多賀地区) 延長：L=300m 工期：R7.10.1～R8.3.31	片側交互通行		

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 国道135号(熱海市分)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
15	熱海市伊豆山			■熱海市水道温泉課 工事名：国道135号配水管布設替工事 (逢初橋) 延長：L=20m 工期：R7.10.1～R8.3.31	片側交互通行		
16	熱海市春日町14番			■熱海市下水道課 工事名：田原幹線①公共下水道管渠改 築工事 延長：布設替 φ300 L=207.0m 工期：R7.9.1～R8.2.28	(開削) 交互通行		
17	熱海市東海岸町2番			■熱海市下水道課 工事名：田原幹線①公共下水道管渠耐 震化工事 延長：更生 φ800 L=128.4m 工期：R7.10.1～R8.3.19	(非開削) 交互通行		
18	熱海市泉元門川分 241-10付近					■NTTインフラネット株式会社 工事名：仮)熱海～湯河原 伝送路工事 延長：立上管路新設 L=23m 工期：仮)11月～12月	交互通行
19	熱海市伊豆山814付 近					■NTTインフラネット株式会社 工事名：仮)熱海～湯河原 伝送路工事 延長：立上管路新設 L=8m 工期：仮)11月～12月	交互通行
20	熱海市伊豆山204- 10付近					■NTTインフラネット株式会社 工事名：仮)熱海～湯河原 伝送路工事 延長：立上管路新設 L=20m 工期：仮)11月～12月	交互通行
21	熱海市伊豆山 231 ～204-10付近					■NTTインフラネット株式会社 工事名：仮)熱海～湯河原 伝送路工事 延長：立上管路新設 L=108m 工期：仮)11月～12月	交互通行

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 国道135号(熱海市分)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
22	熱海市伊豆山 1136 付近					■NTTインフラネット株式会社 工事名：熱海(大黒崎線)支障移転工事 延長：主線管路新設・撤去・移設 L=60m 工期：11月下旬～3月末	交互通行
23	熱海市伊豆山1141- 5					■東京電力パワーグリッド株式会社 工事名：(国)135号災害防除工事に伴 う地中管路の移設 工期：未定 今年度中予定	有
24	熱海市渚町17-16～ 13-5地先 熱海市中央町12- 11～12-7地先					■熱海ガス株式会社 工事名：低圧本管敷設工事 延長：PE管 200A L=233.0m 工期：R7.5～R7.10	車線規制 片側交互通行

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 (主) 熱海函南線 (県道11号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	熱海市相の原町44-14地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：トンネル修繕工事 鷹ノ巣山トンネル 延長：L=1267.5m 工期：令和7.9.1～令和8.3.31	片側交互通行 歩行者通行注意				
2	熱海市熱海1802-52地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：災害復旧工事（擁壁工） 延長：L=41.8m 工期：令和7.3.28～令和7.11.16	片側交互通行 歩行者通行注意				
3	熱海市梅園町			■熱海市水道温泉課 工事名：県道熱海函南線送水管・配水管 管布設替工事 延長：L=220m 工期：R7.9.1～R8.2.27	片側交互通行		
4	熱海市中央町12-7 ～ 12-30地先					■熱海ガス株式会社 工事名：低圧本管敷設工事 延長：PE管 200A L=80.0m 工期：R7.5～R7.10	片側交互通行
5	熱海市梅園町7-19 ～ 10-54地先					■熱海ガス株式会社 工事名：低圧本管敷設工事 延長：PE管 150A L=200.0m 工期：R7.9～R7.12	片側交互通行

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 (主) 熱海箱根峠線 (県道20号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	熱海市西山町751-16地先 (来宮神社前)	■熱海土木事務所 工事課 工事名：車両用防護柵工事 延長：L=60m 工期：令和7.7.1～令和6.8.31	片側交互通行 歩行者通行注意				
2	熱海市笹良ヶ台町1754-6地先	■熱海土木事務所 工事課 工事名：災害復旧工事 (落石防護柵) 延長：L=21.5m 工期：令和7.3.28～令和7.9.20	片側交互通行 歩行者通行注意				
3	熱海市梅園町30番			■熱海市下水道課 工事名：初川2号幹線⑤-9公共下水道管渠改築工事 延長：布設替え φ250、150 L=187.90m 工期：R7.8.1～R8.2.28	(開削) 交互通行		
4	熱海市梅園町30番			■熱海市下水道課 工事名：糸川1号幹線⑥-13外1線公共下水道人孔鉄蓋改築工事 延長：鉄蓋取替 N=6箇所 工期：R7.10.1～R7.12.28	(開削) 交互通行		

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 (主) 熱海大仁線 (県道80号線)
 (都) 池田瀬ヶ洞線

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	熱海市下多賀	■熱海土木事務所 都市計画課 工事名：街路整備工事 延長：L=100m 期間：R7.9.1～R8.3.31	片側交互通行 歩行者通行注意				

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 (一) 十国峠伊豆山線 (県道102号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	熱海市泉元宮上分 415地先外	■熱海土木事務所 工事課 工事名：吹付法砕工 延長：L=46.5m 工期：令和7.10.1～令和8.3.15	片側交互通行 歩行者通行注意				
2	熱海市泉元宮上分 280-4地先外	■熱海土木事務所 工事課 工事名：歩道部伐採工 延長：L=150.0m 工期：令和7.10.1～令和8.3.15	片側交互通行 歩行者通行注意				
3	熱海市泉			■熱海市水道温泉課 工事名：県道十国峠伊豆山線外配水管 布設替工事(泉地区) 延長：L=100m 工期：R7.8.1～R8.2.27	片側交互通行		
4	熱海市伊豆山			■熱海市水道温泉課 工事名：県道十国峠伊豆山線外配水管 布設替工事(伊豆山地区) 延長：L=200m 工期：R7.8.1～R8.2.27	片側交互通行		
5	熱海市伊豆山七尾 原1130-20地先					■熱海ガス株式会社 工事名：中低圧本管敷設工事 延長：PLP鋼管 200A L=20.0m ：PE管 200A L=20.0m 工期：R7.6～R7.10	片側交互通行

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 熱海停車場線（県道103号線）

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	熱海市春日町2番			■熱海市下水道課 工事名：桃山幹線⑧公共下水道管渠改築工事（その2） 延長：布設替え φ300 L=24.9m 工期：R7.9.1～R7.12.28	(開削) 交互通行		

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 国道135号(伊東市分)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市宇佐美3666-4	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：トンネル補修工事(新宇佐美トンネル) 延長：L=500m 工期：R7.10.1～R8.3.15	交互通行				
2	伊東市宇佐美3646-37	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=150m 工期：R7.10.1～R7.12.10	交互通行				
3	伊東市宇佐美1722-8	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=30m 工期：R7.10.1～R7.12.10	交互通行				
4	伊東市松原本町11-10	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：歩道改修工事 延長：L=100m 工期：R7.10.1～R8.3.15	交互通行				
5	伊東市渚町6-16	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：橋梁補修工事(渚橋) 延長：L=50m 工期：R8.2.10～R9.3.15	交互通行				
6	伊東市静海町11-8	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=150m 工期：R7.9.1～R7.12.15	交互通行				
7	伊東市新井7-1	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：車両用防護柵取替工事 延長：L=100m 工期：R7.9.1～R8.2.10	交互通行				

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 国道135号(伊東市分)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
8	伊東市馬場町1-14-10	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：歩道工事 延長：L=170m 工期：R7.4.1～R8.1.31	交互通行				
9	伊東市大原1-1-21	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：歩道橋補修工事（物見塚歩道橋） 延長：L=30m 工期：R7.10.1～R8.3.15	歩行者通行注意				
10	伊東市玖須美元和田699-13	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：擁壁工事（道路拡幅工事） 工期：L=50m 延長：R7.6.20～R8.2.20	交互通行				
11	伊東市玖須美元和田707-3	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：歩道橋補修工事（殿山歩道橋） 延長：L=30m 工期：R7.3.26～R7.10.9	夜間交互通行 昼間高さ制限				
12	伊東市川奈715-377	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：トンネル補修工事（田代トンネル） 延長：L=100m 工期：R7.9.15～R8.3.15	交互通行				
13	伊東市川奈1226-32	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：歩道工事（道路拡幅工事） 延長：L=100m 工期：R7.9.1～R8.3.10	交互通行				
14	伊東市富戸1097	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：道路拡幅工事 延長：L=147m 工期：R7.7.1～R8.3.15	夜間交互通行				

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 国道135号(伊東市分)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
15	伊東市富戸1020	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=150m 工期：R7.9.15～R7.12.15	交互通行				
16	伊東市八幡野468-1	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=150m 工期：R7.10.1～R7.12.15	交互通行				
17	伊東市赤沢170-2	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=150m 工期：R7.10.1～R7.12.15	交互通行				
18	伊東市赤沢309	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：落石防護柵取替工 延長：L=10m 工期：R7.10.1～R8.1.31	交互通行				
19	伊東市湯川2丁目			■伊東市建設課 工事名：オゾンビーム中央ステージ進入路改修工事 延長：L=10m 工期：R7.6.6～R7.7.31	路肩規制 歩行者通行注意		
20	伊東市富戸1309-11 地先～同1309-22地 先			■伊東市水道課 工事名：国道135号(松尾)配水管布設 工事 延長：L=120m 工期：R7.6.27～R7.10.27	片側交互通行		
21	伊東市大原二丁目 143-1地先～同113-4 地先			■伊東市水道課 工事名：国道135号(大原)水道舗装復 旧工事 延長：L=116m 工期：R7.7.21～R7.10.27	片側交互通行		
22	伊東市東松原町 246-1地先～ 253-1地先			■伊東市下水道課 工事名：伊東処理区耐震継手設置工事 延長：耐震継手φ1100mm N=4箇所 工期：R7.6.23～R7.11.28	片側交互通行 (夜間工事)		

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 国道135号(伊東市分)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
23	伊東市東松原町 253-1地先～ 松原本町 333-1地先			■伊東市下水道課 工事名：伊東処理区耐震継手設置工事 (令和6年度繰越) 延長：耐震継手φ1100mm N=10箇所 工期：R7.6.6～R7.12.12	片側交互通行 (夜間工事)		
24	伊東市松原本町 283-12地先 ～333-1地先			■伊東市下水道課 工事名：湯川・松原処理区マンホール蓋 改築工事 延長：人孔蓋交換 N=20箇所 工期：R7.12.5～R8.2.28	片側交互通行		
25	伊東市川奈 1257-144地先 ～1257-13地先			■伊東市下水道課 工事名：汚水6-1号幹線枝管布設工事 (その2)「4車線化カーピ管」 延長：開削工φ200mm L=25m 工期：R7.8.25～R7.11.28			
26	伊東市八幡野1189- 15地先					■東京電力パワーグリッド株式会社 工事名：災害防除事業横断排水路付け 替え工事に伴う本柱2本の移設 工期：R7.6.4～R7.7.18予定	有

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 (主) 伊東修善寺線 (県道12号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市鎌田767	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：転落防止柵取替工事 延長：L=100m 工期：R7.11.15～R8.3.15	交互通行				
2	伊東市鎌田1287-9	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：補強土壁工事 延長：L=30m 工期：R7.11.1～R8.3.15	交互通行				
3	伊東市荻399-1	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=200m 工期：R7.11.1～R8.1.31	交互通行				
4	伊東市鎌田1295-67	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=100m 工期：R7.11.1～R8.1.31	交互通行				
5	伊東市鎌田1295-125	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：落石防止網工事 延長：L=150m 工期：R7.10.1～R8.3.15	交互通行				
6	伊東市鎌田1302-1	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=200m 工期：R7.9.15～R7.12.15	交互通行				
7	伊東市東松原町 474-2地先～伊東市 寿町527-3地先			■伊東市水道課 工事名：岡・松原地内基幹管路耐震化工事(2工区) 延長：L=328m(推進工) 工期：R7.2.27～R8.1.30	片側交互通行		

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 (主) 伊東修善寺線 (県道12号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
8	伊東市広野3丁目 77-1地先			■伊東市下水道課 工事名：伊東処理区マンホール改築工事 延長：2号人孔更生工 N=2箇所 工期：R7.10.20～R8.2.14	片側交互通行		
9							
10							
11							
12							
13							
14							

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 (主) 伊東大仁線 (県道19号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市宇佐美3500	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：道路拡幅工事 延長：L=150m 工期：R7.7.1～R8.2.20	交互通行				
2	伊東市宇佐美1064-1	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=200m 工期：R7.10.1～R7.12.15	交互通行				

令和7年度 道路工事施工計画表

路線名 (主) 伊東停車場線 (県道50号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市湯川3丁目 104-5地先 ～211-5地先			■伊東市下水道課 工事名：伊東処理区マンホール蓋改築 工事 延長：人孔蓋交換 N=18箇所 工期：R7.10.20～R8.2.14	片側交互通行 (一部夜間工事)		

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 (一) 伊東川奈八幡野線 (県道109号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市新井486-1	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：落石防止柵取替工 延長：L=150m 工期：R7.9.1～R8.1.31	通行止め（終日）				
2	伊東市川奈1012	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=200m 工期：R7.9.1～R8.1.31	交互通行				
3	伊東市川奈1311-6	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：歩道工 延長：L=20m 工期：R7.11.1～R8.1.31	交互通行				
4	伊東市川奈336-2	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=200m 工期：R7.11.1～R8.1.31	交互通行				
5	伊東市富戸1293-95	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：道路拡幅工事 延長：L=50m 工期：R7.10.1～R8.2.28	交互通行				
6	伊東市富戸718-8	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：道路拡幅工事 延長：L=50m 工期：R8.1.15～R8.3.15	交互通行				
7	伊東市富戸767-2	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：道路拡幅工事 延長：L=40m 工期：R7.6.30～R8.1.31	交互通行				

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 (一) 伊東川奈八幡野線 (県道109号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
8	伊東市富戸988-7	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：道路拡幅工 延長：L=100m 工期：R7.11.1～R8.3.15	交互通行				
9	伊東市富戸877-41	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：道路拡幅工事 延長：L=40m 工期：R7.11.1～R8.3.15	交互通行				
10	伊東市川奈 1012地先 ～1064-3地先			■伊東市下水道課 工事名：川奈地域污水管きょ改築工事 延長：管更生工φ250 L=43.0m 人孔蓋交換 N=5箇所 工期：R7.8.5～R7.12.12	片側交互通行		
11	伊東市富戸1293-41					■東京電力パワーグリッド株式会社 有 工事名：道路改築工事に伴う本柱1本の移設 工期：未定 本年度中予定	

令和7年度道路工事施工計画表

路線名 (一) 伊東港線 (県道110号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市和田2丁目9	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：側溝蓋取替工事 延長：L=100m 工期：R7.7.1～R7.12.15	交互通行				

令和7年度道路工事施工計画表


路線名 (一) 遠笠山富戸線 (県道111号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市池719	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：舗装工事 延長：L=200m 工期：R7.10.1～R7.12.15	交互通行				

令和7年度 道路工事施工計画表

路線名 (一) 中大見八幡野線 (県道112号線)

一連 番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市池614-13	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：ブロック積工事 延長：L=300m 工期：R5. 8. 15～R8. 3. 9	交互通行				
2	伊東市池382	■熱海土木事務所 伊東支所 工事名：側溝蓋取替工事 延長：L=50m 工期：R7. 9. 1～R7. 12. 15	交互通行				
3	伊東市池667-11					■東京電力パワーグリッド株式会社 工事名：道路改築工事に伴う本柱4本の移設 工期：未定 7月頃予定	有
4	伊東市池667-11					■東京電力パワーグリッド株式会社 工事名：道路改築工事に伴う本柱5本の移設 工期：未定 7月以降予定	有



11 横断排水工
場所：熱海泉元門川分100-1地先
■熱海土木事務所 工事課

18 仮)熱海～湯河原 伝送路工事
場所：熱海市泉元門川分241-10付近
■NTTインフラネット株式会社

9 落石対策工(稲村)
場所：熱海市伊豆山400-24地先
■熱海土木事務所 工事課

23 災害防除工事に伴う地中管路の移設
場所：熱海市伊豆山1141-5
■東京電力パワーグリッド株式会社

10 擁壁工(災害復旧)
場所：熱海市伊豆山366-1地先
■熱海土木事務所 工事課

8 橋梁耐震対策工(逢初橋)
場所：熱海市伊豆山579-72地先
■熱海土木事務所 工事課

12 水管布設替工事(伊豆山地区)
場所：熱海市伊豆山1138-3～同1139-2
■熱海市水道温泉課

15 配水管布設替工事(逢初橋)
場所：熱海市伊豆山232-4～234-6
■熱海市水道温泉課

22 熱海(大黒崎線)支障移転工事
場所：熱海市伊豆山 1136付近
■NTTインフラネット株式会社

21 仮)熱海～湯河原 伝送路工事
場所：熱海市伊豆山231～204-10付近
■NTTインフラネット株式会社

19 仮)熱海～湯河原 伝送路工事
場所：熱海市伊豆山814付近
■NTTインフラネット株式会社

20 仮)熱海～湯河原 伝送路工事
場所：熱海市伊豆山204-10付近
■NTTインフラネット株式会社

7 擁壁工
場所：熱海市海光町146-52地先
■熱海土木事務所 工事課

24 低圧本管敷設工事
場所：熱海市渚町17-16～13-5地先
熱海市中央町12-11～12-7地先
■熱海ガス株式会社

16 田原幹線①公共下水道管渠改築工事
場所：熱海市春日町14
■熱海市 下水道課

5 片隧道補修工(5号ロックレット)
場所：熱海海上多賀1993-394地先
■熱海土木事務所 工事課

17 田原幹線①公共下水道管耐震化工事
場所：熱海市東海岸町2番
■熱海市 下水道課

4 片隧道土砂撤去工(4号ロックレット)
場所：熱海海上多賀1027-82地先
■熱海土木事務所 工事課

6 橋梁補修工(曾我浦大橋)
場所：熱海海上多賀1993-394地先
■熱海土木事務所 工事課

3 道路拡幅工事
場所：熱海市下多賀1470地先
■熱海土木事務所 工事課


13 配水管布設替工事(上多賀地区)
場所：熱海海上多賀1027-48～同1028-14
■熱海市水道温泉課

14 配水管布設替工事(下多賀地区)
場所：熱海市下多賀1412-2～同1476-13
■熱海市水道温泉課

2 橋梁補修工(朝日大橋)
場所：熱海市網代529-105地先
■熱海土木事務所 工事課

1 法面工(災害復旧)
場所：熱海市網代627-620地先
■熱海土木事務所 工事課

国道135号
(熱海市内分)



3 配水管布設替工事 (泉地区)
場所：熱海市泉20-1~225-7
■熱海市 水道温泉課

1 吹付法砕工
場所：熱海市泉元宮上分415地先外
■熱海土木事務所 工事課

2 歩道部伐採工
場所：熱海市泉280-4地先外
■熱海土木事務所 工事課

1 トンネル修繕工事
場所：熱海市相の原町44-14地先
■熱海土木事務所 工事課

2 災害復旧工事 (擁壁工)
場所：熱海市熱海1802-52地先
■熱海土木事務所 工事課

4 配水管敷設工事 (伊豆山地区)
場所：熱海市伊豆山1173-277~1173-287
■熱海市 水道温泉課

5 中低圧本管敷設工事
場所：熱海市伊豆山七尾原1130-20地先
■熱海ガス(株)

2 災害復旧工事 (落石防護柵)
場所：熱海市笹良ヶ台町
1754-6地先
■熱海土木事務所 工事課

3 初川2号幹線⑤-9公共下水道管渠改築工事
場所：熱海市梅園町30
■熱海市 下水道課

4 糸川1号幹線⑥-13公共下水道管渠改築工事
場所：熱海市梅園町30
■熱海市 下水道課

1 桃山幹線⑧公共下水道管渠改築工事
場所：熱海市春日町2番
■熱海市 下水道課

3 送水管・配水管布設替工事
場所：熱海市梅園町1815-1
~1815-16
■熱海市 水道温泉課


1 車両用防護柵工事
場所：熱海市西山町751-16地先
■熱海土木事務所 工事課

5 低圧本管敷設工事
場所：熱海市梅園町7-19~10-54地先
■熱海ガス株式会社

4 低圧本管敷設工事
場所：熱海市梅園町12-7~12-30地先
■熱海ガス株式会社

1 街路整備工事
場所：熱海市下多賀156
■熱海土木事務所 都市計画課

〈施工箇所マーキング凡例〉
 熱海函南線 (県道11号)
 熱海箱根峠線 (県道20号)
 熱海大仁線 (県道80号)
 十国峠伊豆山線 (県道102号)
 熱海停車場線 (県道103号)
 伊豆多賀停車場線 (県道105号)
 網代停車場線 (県道107号)



1 トンネル補修工事
(新宇佐美トンネル)
場所：伊東市宇佐美3666-4付近
■熱海土木事務所 伊東支所

2 舗装工事
場所：伊東市宇佐美3646-37付近
■熱海土木事務所 伊東支所

3 舗装工事
場所：伊東市宇佐美1722-8
■熱海土木事務所 伊東支所

19 オレンジビーチ中央ステージ進入路改修工事
場所：伊東市湯川2丁目33-6
■伊東市 建設課

4 歩道改修工事
場所：伊東市松原本町11-10付近
■熱海土木事務所 伊東支所

5 橋梁補修工事 (渚橋)
場所：伊東市渚町6-16付近
■熱海土木事務所 伊東支所

6 舗装工事
場所：伊東市静海町11-8付近
■熱海土木事務所 伊東支所

7 車両防護柵取替工事
場所：伊東市新井7-1付近
■熱海土木事務所 伊東支所

12 トンネル補修工事
場所：伊東市川奈715-377付近
■熱海土木事務所 伊東支所

25 汚水6-1号幹線枝管敷設工事
場所：伊東市川奈1257-144地先～1257-13地先
■伊東市 下水道課

13 歩道工事 (道路拡幅工事)
場所：伊東市川奈1226-32付近
■熱海土木事務所 伊東支所

20 (松尾) 配水管敷設工事
場所：伊東市富戸1309-11付近～1309-22付近
■伊東市 水道課

14 歩道工事
場所：伊東市富戸1097付近
■熱海土木事務所 伊東支所

15 舗装工事
場所：伊東市富戸1020付近
■熱海土木事務所 伊東支所

24 湯川・松原処理区マンホール蓋改築工事
場所：伊東市東松原町283-12地先～333-1地先
■伊東市 下水道課

23 伊東処理区耐震継手設置工事 (令和6年度繰越)
場所：伊東市東松原町253-1地先～333-1地先
■伊東市 下水道課

22 伊東処理区耐震継手設置工事
場所：伊東市東松原町246-1地先～253-1地先
■伊東市 下水道課

8 歩道工事
場所：伊東市馬場町1-14付近
■熱海土木事務所 伊東支所

9 物見塚歩道橋修繕工事
場所：伊東市大原1-1付近
■熱海土木事務所 伊東支所

21 (大原) 水道舗装復旧工事
場所：伊東市大原二丁目143-1地先～113-4地先
■伊東市 水道課

10 擁壁工事 (道路拡幅工事)
場所：伊東市玖須美元和田899-13付近
■熱海土木事務所 伊東支所

11 殿山歩道橋修繕工事
場所：伊東市玖須美元和田703-3付近
■熱海土木事務所 伊東支所


16 舗装工事
場所：伊東市八幡野468-1付近
■熱海土木事務所 伊東支所

17 舗装工事
場所：伊東市赤沢170-2付近
■熱海土木事務所 伊東支所

18 落石防護柵取替工事
場所：伊東市赤沢309付近
■熱海土木事務所 伊東支所

26 災害防除事業横断排水路付け替え工事に伴う本柱2本の移設
場所：伊東市八幡野1189-15地先
■東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社

**国道135号
(伊東市内分)**



1 道路拡幅工事
場所：伊東市宇佐美3500付近
■熱海土木事務所 伊東支所

2 舗装工事
場所：伊東市宇佐美1064-1付近
■熱海土木事務所 伊東支所

1 伊東処理区マンホール蓋改築工事
場所：伊東市湯川3丁目104-5地先
～211-5地先
■伊東市 下水道課

8 伊東処理区マンホール改築工事
場所：伊東市広野3丁目77-1地先
■伊東市 下水道課

1 転落防止柵取替工事
場所：伊東市鎌田767付近
■熱海土木事務所 伊東支所

2 補強土壁工事
場所：伊東市鎌田1287-9付近
■熱海土木事務所 伊東支所

5 落石防護網工事
場所：伊東市鎌田1295-125付近
■熱海土木事務所 伊東支所

4 舗装工事
場所：伊東市鎌田1295-67付近
■熱海土木事務所 伊東支所

6 舗装工事
場所：伊東市鎌田1302-1付近
■熱海土木事務所 伊東支所

3 歩道工事
場所：伊東市川奈1311-6付近
■熱海土木事務所 伊東支所

4 舗装工事
場所：伊東市川奈336-2付近
■熱海土木事務所 伊東支所

5 道路拡幅工事
場所：伊東市富戸1293-95付近
■熱海土木事務所 伊東支所

3 舗装工事
場所：伊東市荻399-1付近
■熱海土木事務所 伊東支所

1 舗装工事
場所：伊東市池719付近
■熱海土木事務所 伊東支所

1 ブロック積工事
場所：伊東市池614-13付近
■熱海土木事務所 伊東支所

3 道路改築工事に伴う本柱4本の移設
4 道路改築工事に伴う本柱5本の移設
場所：伊東市池667-11
■東京電力パワーグリッド(株)静岡総支社

2 側溝蓋取替工事
場所：伊東市池382付近
■熱海土木事務所 伊東支所

7 岡・松原地内基幹管路耐震化工事(2工区)
場所：伊東市東松原町474-2地先
～寿町527-3地先
■伊東市 水道課

1 側溝蓋取替工事
場所：伊東市和田町2-9付近
■熱海土木事務所 伊東支所

1 落石防護柵取替工事
場所：伊東市新井486-1付近
■熱海土木事務所 伊東支所

2 舗装工事
場所：伊東市川奈1012付近
■熱海土木事務所 伊東支所

10 川奈地域污水管きよ改築工事
場所：伊東市川奈1012地先
～1064-3地先
■伊東市 下水道課

11 道路改築工事に伴う本柱1本の移設
場所：伊東市富戸1293-41
■東京電力パワーグリッド(株)静岡総支社

6 道路拡幅工事
場所：伊東市富戸718-8付近
■熱海土木事務所 伊東支所

7 道路拡幅工事
場所：伊東市富戸767-2付近
■熱海土木事務所 伊東支所

8 道路拡幅工事
場所：伊東市富戸988-7付近
■熱海土木事務所 伊東支所

9 道路拡幅工事
場所：伊東市富戸877-41付近
■熱海土木事務所 伊東支所

- ＜施工箇所マーキング凡例＞
- (主) 伊東修善寺線(県道12号)
 - (主) 伊東大仁線(県道19号)
 - (主) 伊東停車場線(県道50号)
 - (主) 伊東西伊豆線(県道59号)
 - (一) 宇佐美停車場線(県道108号)
 - (一) 伊東川奈八幡野線(県道109号)
 - (一) 伊東港線(県道110号)
 - (一) 遠笠山富戸線(県道111号)
 - (一) 中大見八幡野線(県道112号)
 - (一) 池東松原線(県道351号)