

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 進捗状況写真〔拡大〕【令和7年9月24日】

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R7.8.25）



RESA整備工：上載盛土6段目施工中

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R7.9.24）



RESA整備工：上載盛土6段目施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 進捗状況写真〔拡大〕【令和7年9月24日】

⑩クロスバー南側から滑走路側（R7.8.25）



RESA整備工：上載盛土6段目施工中

⑩クロスバー南側から滑走路側（R7.9.24）



RESA整備工：上載盛土6段目施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 進捗状況写真〔拡大〕【令和7年9月24日】

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R7.8.25）



RESA整備工：上載盛土6段目施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R7.9.24）



RESA整備工：上載盛土6段目施工中

⑩西側用地 全体写真（R7.9.24）



⑩西側用地 全体写真（R7.8.25）

