

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年3月26日】

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R8.1.30）



RESA整備工：上載盛土8段目施工中

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R8.3.26）



RESA整備工：上載盛土9段目施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年3月26日】

⑩クロスバー南側から滑走路側（R8.1.30）



RESA整備工：上載盛土8段目施工中

⑩クロスバー南側から滑走路側（R8.3.26）



RESA整備工：上載盛土9段目施工中

⑩西側用地 全体写真（R8.3.26）



①



①：大井川土砂・混合土

⑩西側用地 全体写真（R8.1.30）



①



①：大井川土砂・混合土

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年3月26日】

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R8.1.30）



RESA整備工：上載盛土8段目施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R8.3.26）



RESA整備工：上載盛土9段目施工中