


伊豆半島の道路網整備実施計画 《箇所図》

令和5年3月時点
伊豆半島道路ネットワーク会議



【背骨】

道路名	開通予定年度	摘要
1 天城北道路	H30	
2 伊豆縦貫自動車道	2020年代以降	事業中
3 河津下田道路	R4 開通	
4 河津七滝～河津逆川	2020年代以降	事業中
5 三島塚原～大場・函南 (4車線化)	2020年代以降	事業中
6 大場・函南～函南	2020年代以降	事業中
(国)1号 東駿河湾環状道路	2020年代以降	事業中
(国)136号	R2	江間交差点立体化

道路名	開通予定年度	摘要
1 伊豆縦貫自動車道	2030年代	天城峠道路※1 月ヶ瀬～茅野※2
2 (国)1号 東駿河湾環状道路	2030年代	愛鷹～原

※1 R5年1月 都市計画決定、環境影響評価手続き完了
※2 R5年3月 新規事業採択時評価手続き着手

【肋骨】

道路名	開通予定年度	摘要
7 (主)下田松崎線	H28	松崎町小杉原
8 (国)136号	H30	土肥拡幅
9 (国)136号	H30	下船原バイパス
10 (一)南伊豆松崎線	2020年代以降	南伊豆町南下小野～松崎町岩科北側
11 (一)仁科峠字久須線	2020年代以降	西伊豆町字久須
12 (主)伊東大仁線	R2	伊東市宇佐美/伊豆の国市下畑
13 (主)熱海大仁線	R1	伊豆市大野/柏久保
14 (国)414号	R4 開通	静浦バイパス(Ⅰ期)
	2020年代以降	静浦バイパス(Ⅱ期)
15 (国)414号	R1	須原拡幅
16 (主)伊東西伊豆線	2020年代以降	伊豆市湯ヶ島/西伊豆町大沢里
17 (一)中大見八幡野線	2020年代以降	伊東市池
18 (一)河津下田線	2020年代以降	河津町縄地/下田市落合
19 (都)三島駅北口線	R4 開通	
20 (都)下土狩文教線	R6	事業中
21 (市)矢熊後場線	2020年代以降	事業中
22 (国)136号	2020年代以降	吉佐美バイパス
23 (主)修善寺戸田線	2020年代以降	事業中

道路名	開通予定年度	摘要
3 (主)熱海大仁線	2030年代	熱海市下多賀※3/伊豆市大野
4 (主)伊東西伊豆線	2030年代	伊豆市宮上～湯ヶ島/湯ヶ島
5 (一)河津下田線	2030年代	下田市縄地～落合
6 (一)下田南伊豆線	2030年代	南伊豆町上小野～子浦
7 (都)浜峰線	2030年代	河津町笹原～田中

※3 R5年度 新規事業化予定

【外周】

道路名	開通予定年度	摘要
24 (主)下田石廊崎線	R7	事業中
25 (国)135号	2020年代以降	吉田～川奈拡幅
26 (国)136号	2020年代以降	雲見～松崎拡幅
27 (主)沼津土肥線	2020年代以降	沼津市西浦木負～西浦江梨
28 (国)135号	2020年代以降	東伊豆町大川～奈良本磯辺
29 (国)136号	2020年代以降	南伊豆町妻良～伊浜

道路名	開通予定年度	摘要
8 (主)沼津土肥線	2030年代	沼津市井田～戸田/沼津市戸田～伊豆市土肥

※ 国事業については、事業中の箇所は概ね10年で完成、計画段階評価中及び都市計画決定済み路線は概ね20年で完成予定と想定
 ※ 県事業については、国事業の進捗にあわせ、概ね20年で事業予定箇所が完成すると想定
 ※ 「予定路線(調査中) □ □ □ 」および「開東圏と伊豆半島を結ぶネットワーク ◀ ◻ ▶」は検討の熟度が上がった段階で記載を検討
 ※ 本計画箇所図は、完成時期を担保するものではなく、必要に応じ見直しを実施
 ※ 白抜き数字 ① は概ね10年で完成、青数字 ① は、概ね20年で完成予定と想定した道路