平成 22 年 6 月 28 日 電話 内 2 1 4 6

(件 名)

静岡県地震対策アクションプログラム2006の進捗状況について

(危機管理部危機政策課)

1 経緯

- ・ 平成17年3月の中央防災会議において、<u>今後10年間に死者数及び経済被害額を半減</u>させることを目標とした東海地震の「地震防災戦略」が策定された。
- ・ また、同年7月には国の防災基本計画が修正され、地方公共団体も達成時期や数値目標を定めた「地域目標」の策定に努めるものとされた。
- ・ これを受け、県は平成 18 年に、地震対策アクションプログラム(以下、「AP」と略 す。) 2001 の総点検を実施し、静岡県の地域目標となる AP2006 を策定した。
- ・ AP2006 は、毎年進捗状況の把握を行い、また、<u>3年毎に進捗状況の結果を踏まえ、</u> 必要に応じて対策と目標の見直しを行うこととしている。

2 減災目標と減災効果の試算

(1)減災目標

平成 27 年度までに、第 3 次被害想定(平成 13 年度)の死者数(5,851 人)を半減 (\triangle 2,897 人) させる。

(2) 減災効果

- ・AP2001 の減災効果(平成 13 年度から平成 17 年度) 死者数を 1,020 人減 (△17.4%) できた。
- ・AP2006 の減災効果(平成 18 年度から平成 20 年度) 死者数をさらに **524 人**減(△9.0%)できた。

合計

1,544 人減 (△26.4%)

3 AP2006 の進捗状況の概要

		区 分		本数			
平成 20 年度末までに期限を迎えたアクション							
	目標を達成したアクション						
		完了するアクション		3 6			
		継続するアクション	1	2			
	目標を達成できなかったアクション						
		終了するアクション		1			
		継続するアクション	2	7			

平成 21 年度以降に期限が来るアクション								
目標を達成したアクション								
完了するアクション		3						
継続するアクション	2							
目標を達成していないアクション								
終了するアクション	終了するアクション							
継続するアクション	継続するアクション ④							
(内、達成度が 0.8 未満アクション)		(11)						
小計		1 2 7						
(内、継続するアクション ①+②+③+④)	(5)	(86)						

新規アクション	6	1 0
平成 21 年度以降、実施するアクション	5+6	9 6

4 見直し後の AP2006

(1) アクション数

全 127 本中継続するアクション 86 本 + 新規 10 本 = 96 本

(2) 施策分野別達成度P3のとおり

5 進捗状況に対する評価

- ・ 死者数の半減に向けて、ほぼ目標どおり進捗している。
- ・ 全 127 アクションの 20 年度末達成度 (20 年度末の目標値に対する実績) は、<u>単純平</u> 均で 0.927 であり、概ね順調に進捗している。
- ・ 施策分野別では、救出・救助体制の強化に属するアクションの8本中5本が完了し、 進捗が早かった。
 - (例)・携帯電話のメール機能を活用した防災要員参集システムの構築
 - ・静岡県広域受援計画で定めたヘリポートの確保 等

6 今後の予定

- ・ 住宅の耐震化率について、8月に国土交通省から住宅・土地統計調査の分析結果が公 表されるので、その数値を使って死者数の積算を補正する。
- ・ 平成24年度中に、平成23年度末の進捗実績により、3年に1度の中間見直しを行う。
- ・ その際に、平成 23 年度から始まる地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五箇年計画の第4次計画を取り込む。

(東に)

施策分野別達成度【平成20年度末】

96 20 15 က _ 2 œ 7 -9 H21年度以降 9 希思 0 7 0 4 7 0 0 I A-B 維続 49 86 က 12 7 9 œ 4 I

完了・終了日			9	2	2	7	7	2	9	4	2	41	I	
	目標達成			7	5	2	6	7	2	2	4	2	43	33.9%
	1.0			19	-	0	4	0	-	1	0	-	27	21.3%
	6.0	?	1.0	19	1	0	2	0	1	ε	0	1	27	21.3%
	8.0	?	6.0	2	1	0	2	0	2	7	0	0	12	9.4%
	2.0	?	8.0	2	0	0	0	1	0	0	l	1	2	3.9%
*	9.0	?	0.7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1.6%
成度	9.0	?	9.0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	1.6%
抴	0.4	≀	0.5	-	0	-	0	0	-	0	0	-	4	3.1%
	0.3	≀	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%0:0
	0.2	?	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%0:0
	0.1	?	0.2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1.6%
	0	?	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.8%
		0		0	0	0	0	-	-	0	0	0	2	1.6%
アクション数A			55	8	က	19	6	10	12	2	9	(127)	100.0%	
施 策 分 野			1 建物の耐震化・施設整備	2 救出体制の強化	3 医療救護体制の強化	4 地域の防災体制の強化	5 災害情報伝達の支援体制の確保	6 避難生活の支援体制充実	7 緊急物資等の確保	8 がれき・残骸物の処理体制の確保	9 被災者、被災事業者の迅速な再建 のための着実の復旧復興	īha	構成比(%)	

※)達成度 = 平成20年度の実績÷平成20年度における目標値