

令和 8 年度道路工事執行計画表 (沼津土木事務所管内)

- 1 道路を利用される皆様に交通規制や道路工事の内容をお知らせし、道路を利用する際の参考にしていただくとともに、それぞれの工事の目的や必要性を明らかにし、工事について一層の御理解と御協力をいただくため、令和 8 年度の道路工事執行計画を公表します。
- 2 対象は、静岡県沼津土木事務所管内の県管理道路(国道及び県道)です。
- 3 対象工事は、令和 8 年度中に行われる予定の道路の改良、維持・修繕工事及び各事業者が行う電気やガス、水道などの工事です。
- 4 計画表には、路線別に、工事の箇所、期間、交通規制の内容等が記載されています。
- 5 計画表に記載された工事の計画は、令和 8 年 6 月現在における予定であり、その後の事情変化により、掲載されている内容が変更になる場合があります。また、災害復旧工事など、掲載されていない工事が行われる場合もあります。
- 6 このほか、道路工事に伴う交通規制の確定情報(全面通行止や渋滞が予想される片側通行規制)は、概ね 1 週間前に県交通基盤部のホームページに掲載します。
* アドレス <http://douro.pref.shizuoka.jp/kisei/program/>
- 7 なお、類似の公表制度として、「公共工事に係る発注の見通しに関する事項等の公表」があります。詳しくは、当土木事務所総務課へお尋ねください。

令和 8 年 7 月 22 日

静岡県沼津土木事務所

静岡県沼津土木事務所管理課
所在地 沼津市高島本町 1-3
TEL 055-920-2210
FAX 055-926-5527

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津01	国道414号	沼津市	御幸町			下水道管布設(開削工、夜間) L=50.0m R7.8月下旬～R9.1月下旬 沼津市 下水道整備課	歩道規制		
沼津02	国道414号	沼津市	三枚橋町			マンホール蓋取替(昼間) N=10箇所 R8.11月中旬～R9.2月下旬 沼津市 下水道整備課	上下各1車線規制 歩道規制		
沼津03	国道414号	沼津市	玉江町			上水道管埋設 L=21m R8.8月上旬 ～R9.1月上旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津04	国道414号	沼津市	下香貫			上水道管埋設 L=120m R8.8月上旬 ～R9.1月上旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津05	国道414号	沼津市	獅子浜			上水道管埋設 L=180m R8.8月下旬 ～R9.2月中旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津06	国道414号	沼津市	大手町			上水道管埋設 L=88m R8.9月中旬 ～R9.1月下旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津07	国道414号	沼津市	西間門					電気通信設備ケーブル新設工事 工事延長:0.3km R7.10.17～R8.11.5 NTTインフラネット静岡支店清野	片側交互通行
沼津08	国道414号	沼津市	大平	大平高架橋P5橋脚工 R8.11～R9.6 沼津土木事務所工事第1課	全面通行止 (R8.12-R9.3)				
沼津09	国道414号	沼津市	杉崎町	統合柱工、道路拡幅工 L=40m R8.4月～R9.3月 沼津土木事務所工事第1課	夜間片側交互通行 (R8.4-R9.3)				
沼津10	(主)沼津土肥線	沼津市	戸田			上水道管埋設 L=130m R8.9月～R9.1月下旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津11	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦平沢			ガードレール L=25.5m アスファルト舗装 A=45.1m2 R8.7.1～R8.10.30 沼津市道路建設課	片側交互通行		
沼津12	(主)沼津土肥線	沼津市	土肥					地中管路新設工事 R8.6月～12月予定 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社管財グループ	片側交互通行
沼津13	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦古宇	道路改良工 L=180m R8.7月～R8.9月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.7-R8.9)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津14	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦久料	道路拡幅工 L=50m R8.6～R9.1月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.7-R9.1)				
沼津15	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦江梨	舗装工 L=250m R8.10月～R9.1月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.12-R9.1)				
沼津16	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦江梨	法面工 L=100m R8.10月～R9.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.10-R9.3)				
沼津17	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦立保	法面工 L=80m R8.11月～R9.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.11-R9.3)				
沼津18	(主)沼津土肥線	沼津市	井田	擁壁工L=5m R7.9月～R8.6月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.9～R8.6)				
沼津19	(主)沼津土肥線	沼津市	井田	掘削工L=33m R8.6月～R9.1月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.6～R9.1)				
沼津20	(主)沼津土肥線	沼津市	戸田	舗装工L=200m R8.9月～R9.1月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.9～R9.1予定)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津21	(主)修善寺戸田線	沼津市	戸田	側溝蓋設置工L=77m R8.9月～R9.1月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.9～R9.1予定)				
沼津22	(主)修善寺戸田線	沼津市	戸田	舗装工L=200m R8.9月～R9.1月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.9～R9.1予定)				
沼津23	(主)三島富士線	沼津市	井出			上水道管埋設 L=300m R8.6月中旬～R9.2月上旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津24	(主)三島富士線	沼津市	東椎路					ガス管埋設 L=8.0m R8.2月中旬～R8.7月下旬 静岡ガス(株)導管NW本部東部C本 管G	片側交互通行
沼津25	(主)三島富士線	沼津市	平沼	舗装打換工 L=160m R8.3月～R8.7月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.6.15～R8.6.26)				
沼津26	(主)三島富士線	沼津市	東原ほか	区画線工 L=1000m R8.4月～R8.7月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.6～R8.7)				
沼津27	(主)三島富士線	沼津市	井出	取付道路工 L=60m R8.4月～R9.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.4～R9.3)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津28	(主)三島富士線	沼津市	平沼			下水道管布設替(開削工、昼間) L=20.00m R8.11月上旬～R9.2月中旬 沼津市 下水道整備課	片側交互通行		
沼津29	(一)船原西浦高原線	沼津市	西浦古宇	舗装工 L=250m R8.10月～R9.1月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.12-R9.1)				
沼津30	(一)原木沼津線	沼津市	山ヶ下町他			下水道流量計設置 N=1箇所 R8.6月中旬～R8.12月上旬 沼津市 下水道整備課	片側交互通行		
沼津31	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			上水道管埋設 L=165m R8.9月上旬 ～R9.3月下旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津32	(一)原木沼津線	沼津市	市場町	御成橋補修工 (仮設設置・撤去、区画線工) L=130m R8.4月～R9.3月 沼津土木事務所工事第1課	夜間片側交互通行 (R8.4-R9.3)				
沼津33	(一)沼津港線	沼津市	千本港町					電線共同溝工事 L=250m R8.10月～R9.3月 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 設備総括グループ	片側交互通行
沼津34	(一)沼津港線	沼津市	大手町					地中不要引込撤去 R8.7月～R8.11月 東京電力パワーグリッド株式会社 沼津地域グリッドサービスグループ	車線規制・歩道規制

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津35	(一)沼津港線	沼津市	千本港町	側溝工 L=72m R8.9月～R9.3月 沼津土木事務所都市計画課	片側交互通行 車両通行止(市道 30886号線)				
沼津36	(一)沼津港線	沼津市	千本港町	電力引込管等設備工事委託 L=370m R7.10月～R8.7月 沼津土木事務所都市計画課	車線減少				
沼津37	(一)沼津港線	沼津市	千本港町	通信引込管等設備工事委託 L=370m R7.10月～R8.7月 沼津土木事務所都市計画課	車線減少				
沼津38	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	大手町			歩道拡幅 L=130m R8.3.19月～R8.6.16 沼津市まちづくり政策課	規制なし		
沼津39	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	寿町他			マンホール等耐震化(開削工、昼 間) N=7箇所 R8.8月上旬～R9.3月下旬 沼津市 下水道整備課	上下各1車線規制		
沼津40	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	江原町					電線共同溝工事 L=180m R8.10月～R9.3月 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 設備総括グループ	片側交互通行
沼津41	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	高島本町					地中機器移設工事 R8.8月～R8.12月 東京電力パワーグリッド株式会社 沼津地域グリッドサービスG	片側交互通行

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津42	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	江原町～寿町	電線共同溝工 L=30m R8.9月～R9.3月 沼津土木事務所都市計画課	歩道規制 車線減少				
沼津43	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	江原町	歩道工 L=100m(予定) R8.11月～R9.3月 沼津土木事務所都市計画課	歩道規制 車線減少				
沼津44	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	江原町	電力引込管等設備工事委託 L=370m(調整中) R8.9月～R9.3月 沼津土木事務所都市計画課	歩道規制 車線減少				
沼津45	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	江原町	通信引込管等設備工事委託 L=370m(調整中) R8.9月～R9.3月 沼津土木事務所都市計画課	歩道規制 車線減少				
沼津46	(一)原停車場線	沼津市	原町中			下水道管改築(管更生、昼間) L=70.00m R8.10月上旬～R9.3月下旬 沼津市 下水道整備課	片側交互通行		
沼津47	(一)原停車場線	沼津市	原	歩道舗装工 L=224m R8.10月～R9.3月 沼津土木事務所都市計画課	片側交互通行				
沼津48	(一)富士清水線	沼津市	平町			マンホール蓋取替(昼間) N=10箇所 R8.11月中旬～R9.2月下旬 沼津市 下水道整備課	上下各1車線規制 歩道規制		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津49	(一)富士清水線	沼津市	白銀町			下水道管改築(管更生、昼間) L=35.00m R8.10月上旬～R9.3月下旬 沼津市 下水道整備課	歩道規制		
沼津50	(一)富士清水線	沼津市	平町					マンホール内ケーブル点検ほか L=30m 沼31M R8.8.1～R8.8.31 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 送電保守G	片側交互通行
沼津51	(一)富士清水線	沼津市	平町ほか	区画線工 L=1000m R8.4月～R8.7月 沼津土木事務所工事第1課	1車線規制 (R8.6-R8.7)				
沼津52	(一)足高三枚橋線	沼津市	岡宮					ガス本管埋設 L=190m R8.6.22～R8.9.21 静岡ガス株式会社 導管ネットワーク本部 導管保安・普及推進部 東部センター 本管グループ	片側交互通行
沼津53	(一)足高三枚橋線	沼津市	岡宮	擁壁工 災害復旧工事 L=17.9m R8.2月～R8.8月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.5-R8.8)				

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 三島市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島01	国道136号	三島市	安久			道路改良(歩車道境界ブロック設置、信号機移設) L=70m R8.2.26～R8.12.28 三島市土木課	1車線規制 (R8.8.20 ～R8.11.30)		
三島02	(主)三島裾野線	三島市	中央町			上水道管埋設 L=110m R8.11月上旬～R9.3月下旬 三島市水道課	片側交互通行 (R9.1月中旬 ～R9.3月下旬)		
三島03	(主)三島裾野線	三島市	文教町1丁目 末広町			下水道管管口耐震化 管口耐震化φ250 N=6箇所 管口耐震化φ300 N=16箇所 管口耐震化φ350 N=12箇所 R8.8月上旬～R8.12月上旬 三島市下水道課	片側交互通行		
三島04	(主)三島裾野線	三島市	徳倉			公設汚水樹移設工事 公設汚水樹 N=4箇所 R8.6月下旬～R8.7月上旬 三島市下水道課	歩道規制		
三島05	(主)三島裾野線	三島市	末広町			管渠更生工事 φ250 L=29.0m R8.6月上旬～R8.7月下旬 三島市下水道課	夜間片側交互通行 (21:00～6:00)		
三島06	(主)三島裾野線	三島市	徳倉			橋梁点検 L=120.4m R8.5下旬～R8.10月上旬(うち6日) 沼津河川国道事務所道路管理第二課	幅員減少規制 車線減少規制 交差点内規制 右折車線通行止め 規制 歩行者通行帯内規制		
三島07	(主)三島裾野線	三島市	徳倉			橋梁点検 L=120.8m R8.5下旬～R8.10月上旬(うち5日) 沼津河川国道事務所道路管理第二課	車線減少規制 交差点内規制		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島08	(主)三島裾野線	三島市	東本町					マンホール内地中ケーブル・管路撤去工事 L=40m R8.9月～11月 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社管財グループ	片側交互通行
三島09	(主)三島停車場線	三島市	大宮町一丁目 芝本町			管渠更生工事 φ250 L=16.0m R8.6月上旬～R8.7月下旬 三島市下水道課	夜間片側交互通行 (21:00～6:00)		
三島10	(主)三島停車場線	三島市	一番町					電線共同溝工事 L=400m R8.10月～R9.3月 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 設備総括グループ	片側交互通行
三島11	(主)三島停車場線	三島市	一番町					ガス管埋設 L=92.3m R8.4月上旬～R8.7月上旬 静岡ガス(株)導管NW本部東部C本 管G	片側交互通行
三島12	(一)三ツ谷谷田線	三島市	三ツ谷新田			構造物点検 L=40.0m R8.7月上旬～R9.2下旬(うち2日) 沼津河川国道事務所道路管理第 二課	片側交互通行規制 車線減少規制		

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 御殿場市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場01	(主)御殿場富士公園線	御殿場市	ぐみ沢					電柱建替、地中管路工事 R8.10月～R8.12月 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社管財グループ	片側交互通行
御殿場02	(一)足柄停車場富士公園線	御殿場市	古沢	舗装工 L=600m R8.8月上旬～R9.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行				
御殿場03	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋			配水管布設工事 施工延長 L=280.00m R8.7月上旬～R9.3月末 御殿場市上水道課	片側交互通行		
御殿場04	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋					電柱建替、地中管路工事 R8.10月～R8.12月予定 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社管財グループ	片側交互通行
御殿場05	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋					都市ガス管理設 L=15.0m R8.5月下旬～R8.8月下旬 御殿場ガス(株) 導管グループ	車線減少
御殿場06	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋					都市ガス管理設 L=41.0m R8.6月下旬～R8.9月下旬 御殿場ガス(株) 導管グループ	片側交互通行

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場07	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋	側溝工 L=150m R7.8.1～R8.7月下旬 沼津土木事務所都市計画課	歩道規制				
御殿場08	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋	電線共同溝工 L=75m R7.8.1～R8.7月下旬 沼津土木事務所都市計画課	歩道規制				
御殿場09	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋	電線共同溝工 L=113m R8.5.1～R8.12.1 沼津土木事務所都市計画課	歩道規制 片側交互通行				
御殿場10	(一)滝ヶ原富士岡線	御殿場市	永塚	路肩拡幅工 L=40m R8.7月下旬～R9.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行				
御殿場11	(一)沼津小山線	御殿場市	神山・大坂	防草工 L=610m R8.7月下旬～R8.12月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行				
御殿場12	(一)沼津小山線	御殿場市	萩原	橋梁補修工 L=10m R8.11月上旬～R9.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 歩道通行止め				
御殿場13	(一)沼津小山線	御殿場市	清後	歩道補修工 L=40m R8.9月上旬～R9.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場14	(一)御殿場箱根線	御殿場市	ぐみ沢					電柱建替、地中管路工事 R8.10月～R8.12月 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社管財グループ	片側交互通行
御殿場15	(一)御殿場箱根線	御殿場市	東田中	舗装工 L=1,000m R8.7月下旬～R9.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	全面通行止め				
御殿場16	(一)御殿場箱根線	御殿場市	二子	トンネル補修工 L=160m R8.7月下旬～R9.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	全面通行止め				
御殿場17	(一)御殿場箱根線	御殿場市	二枚橋ほか	交差点名標識工 L=50mx6 R8.7月下旬～R8.10月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行				
御殿場18	(一)仁杉柴怒田線	御殿場市	仁杉			配水管布設工事 施工延長 L=90.00m R8.12月上旬～R9.3月末(県発注工事と同時期) 御殿場市上水道課	全面通行止め(県工事箇所と同区間)		

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 裾野市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
裾野01	国道469号	裾野市	十里木					電柱建替、電線張替工事 R8年8月～R9年1月 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 沼津地域グリッドサービスG	片側交互通行
裾野02	国道469号	裾野市	須山	舗装打換工 L=300m R8.10.1～R9.2.28 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.11月上旬 ～R9.1月下旬)				
裾野02-2	(主)富士裾野線	裾野市	千福			橋梁点検(千福跨道橋上り・下り) 規制長L≒40m R8.7下旬～R8.8月上旬(うち2日) 沼津河川国道事務所道路管理第 二課	車線減少規制		
裾野03	(主)裾野インター 線	裾野市	御宿	舗装打換工 L=200m R8.10.1～R9.2.28 沼津土木事務所工事第1課	国246号方面1車線 規制 (R8.11月上旬 ～R9.1月下旬)				
裾野04	(一)仙石原新田 線	裾野市	深良	道路改築工事 L=204m R7.10.28～R8.11.29 沼津土木事務所工事1課	片側交互通行 (～R8.10月下旬)				
裾野05	(一)仙石原新田 線	裾野市	深良	舗装工事 L=204m R8.10.1～R8.12.30 沼津土木事務所工事1課	片側交互通行 (R8.10月下旬～ R8.11月下旬) 道路改築工事と連 続して実施予定				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
裾野06	(一)裾野停車場線	裾野市	平松			区画整理工事 L=40m R8.9月～R9.3月 裾野市駅周辺整備課	なし		
裾野07	(一)裾野停車場線	裾野市	平松			施工延長 L=34.5m 硬質塩化ビニル管(φ200) L=33.60m 1号マンホール工 N=1箇所 工期:R8.7月上旬～R8.12月下旬 担当:裾野市 上下水道工務課	規制なし		
裾野08	(一)裾野停車場線	裾野市	平松			配水本管布設 L=40.0m R7.9月上旬～R8.10月下旬 裾野市役所 水道部 上下水道工務課	なし		
裾野08-2	(一)裾野停車場線	裾野市	佐野二本松					電気通信設備(地下)撤去工事 工事延長:0.3km R8.5.18～R9.3.5 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
裾野09	(一)沼津小山線	裾野市	岩波			歩道工 L=60m R8.9月中旬～R9.3月下旬 裾野市建設部駅周辺整備課	片側交互通行		
裾野10	(一)沼津小山線	裾野市	岩波			施工延長 L=31.8m 硬質塩化ビニル管(φ200) L=28.7m 1号マンホール工 N=1箇所 2号マンホール工 N=1箇所 工期:R8.9月下旬～R9.2月下旬 担当:裾野市 上下水道工務課	片側交互通行		
裾野11	(一)沼津小山線	裾野市	佐野二本松					電気通信設備(地下)新設工事 工事延長:0.3km R8.5.18～R9.3.5 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆01	国道136号	伊豆市	修善寺			上水道管埋設 HPPEφ150 L=90.0m R8.9月下旬～R9.2月下旬 伊豆市上下水道課	歩道通行止め		
伊豆02	国道136号	伊豆市	小下田	法面对策工L=80m R7.12月～R8.7月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.12～R8.7)				
伊豆03	国道136号	伊豆市	土肥	橋梁補修工(椎ノ木沢橋)L=190m R8.10月～R9.5月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.10～R9.5予定)				
伊豆04	国道136号	伊豆市	土肥	橋梁補修工(二乃小家橋)L=40m R8.10月～R9.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.10～R9.3予定)				
伊豆05	国道136号	伊豆市	小下田	法面对策工L=10m R8.9月～R9.1月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.9～R9.1予定)				
伊豆06	国道136号	伊豆市	大平	防草工L=400m R8.9月～R9.1月 沼津土木事務所修善寺支所	路肩規制 (R8.9～R9.1予定)				
伊豆07	国道414号	伊豆市	月ヶ瀬			上水道管埋設 HPPEφ100 L=180.0m R8.7月上旬～R9.1月下旬 伊豆市上下水道課	片側交互通行		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆08	国道414号	伊豆市	湯ヶ島			(仮設)上水道管露出 HPPE φ200 L=220.0m R8.8月中旬～R9.2月中旬 伊豆市上下水道課	片側交互通行		
伊豆09	国道414号	伊豆市	湯ヶ島			施設点検・調査 L=100 R8.7.9 沼津河川国道事務所施設管理課	片側交互通行規制		
伊豆10	国道414号	伊豆市	湯ヶ島			通信ケーブル敷設 L=300 R8.11.2～R8.11.30(内2日)(予定) 沼津河川国道事務所施設管理課	片側交互通行規制		
伊豆11	国道414号	伊豆市	湯ヶ島	道路情報板更新工N=1式 R8.7月～R9.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.7～R9.3予定)				
伊豆12	国道414号	伊豆市	湯ヶ島	補強土壁工L=40m R8.10月～R9.5月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.10～R9.5予定)				
伊豆13	国道414号	伊豆市	湯ヶ島	舗装工L=500m R8.9月～R9.1月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.9～R9.1予定)				
伊豆14	(主)伊東修善寺線	伊豆市	関野	舗装工L=400m R8.9月～R9.1月 沼津土木事務所修善寺支所	夜間片側交互通行 (R8.9～R9.1予定)				
伊豆15	(主)伊東修善寺線	伊豆市	柏久保	橋梁補修工(修善寺橋)L=100m R8.10月～R9.5月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.10～R9.5予定)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆16	(主)伊東修善寺線	伊豆市	下白岩	擁壁工L=30m R8.9月～R9.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.9～R9.3予定)				
伊豆17	(主)伊東修善寺線	伊豆市	関野	舗装工L=500m R8.9月～R9.1月 沼津土木事務所修善寺支所	夜間片側交互通行 (R8.9～R9.1予定)				
伊豆18	(主)沼津土肥線	伊豆市	小土肥	擁壁工L=20m R8.3月～R8.7月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R8.3～R8.7)				
伊豆19	(主)熱海大仁線	伊豆市	柏久保			上水道管埋設 HPPEφ75 L=50.0m R8.9月中旬～R9.1月下旬 伊豆市上下水道課	片側交互通行		

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国01	国道136号	伊豆の国市	大仁			堤防除草 L=1000m R8.9月中旬 沼津河川国道事務所河川管理課	片側交互通行規制		
伊豆の国02	国道136号	伊豆の国市	神島					舗装修繕工事 L=280m A=980㎡ R8.7月下旬～R9.10月下旬 静岡県道路公社 東部管理センター建設管理課	夜間オンランプ通行止め (20:00～翌6:00) (R8.10月上旬のうち2日)
伊豆の国03	国道136号	伊豆の国市	北江間					トンネル照明工事 L=900m R7.7.9～R8.7.31 静岡県道路公社 東部管理センター建設管理課	夜間片側交互通行規制 (21:00～翌5:00) (R8.6.19)
伊豆の国04	国道414号	伊豆の国市	小坂			下水道管埋設 L=213m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市上下水道課	片側交互通行		
伊豆の国05	国道414号	伊豆の国市	小坂			下水道管埋設 L=40m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市上下水道課	片側交互通行		
伊豆の国06	国道414号	伊豆の国市	小坂	道路嵩上げ工 L=200m R8.9月～R9.3月 沼津土木事務所工事第2課	終日片側交互通行 (R8.10月中旬～R9.3月中旬)				
伊豆の国07	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	田京			深沢橋架替え完了後の県道復旧工事 L=145m R8.3月～R9.3月 伊豆の国市 建設課	夜間片側交互通行		

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国08	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	田京・三福			配水管布設 ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ200 L=27.9m ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ100 L=3.6m R8.5.14～R8.9.30 伊豆の国市上下水道課	片側交互通行 (R8.8月)		
伊豆の国09	(主)熱海大仁線	伊豆の国市	大仁			配水管布設 水道配水用ポリエチレン管HPPEφ75 L=27.9m 給水管接続 N=1箇所 R8.7月～R8.10.30 伊豆の国市上下水道課	片側交互通行 (R8.8月～R8.9月)		
伊豆の国10	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	長岡			配水管布設 ダクタイル鋳鉄管GX形S種φ200 L=132.72m ダクタイル鋳鉄管GX形S種φ150 L=17.01m 伊豆の国市上下水道課	片側交互通行 (R8.9～R8.10)		
伊豆の国11	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	南江間			下水道管埋設 L=350m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市上下水道課	片側交互通行		
伊豆の国12	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	神島			下水道管埋設 L=291m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市上下水道課	全面通行止		
伊豆の国13	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	小坂			小坂樋管の樋門・樋管機械設備の更新 R8.10月～R8.11月(うち数日) 沼津河川国道事務所施設管理課	片側交互通行規制		
伊豆の国14	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	南江間	道路拡幅 L=30m R8.6.1～R8.10.20 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R8.8月下旬～R8.10中旬)				

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国15	(一)古奈伊豆長岡 停車場線	伊豆の国市	古奈					地中線路改修工事 R8.8月～R9.3月 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社管財グループ	片側交互通行
伊豆の国16	(一)函南停車場反 射炉線	伊豆の国市	菰山山木			下水道管埋設 L＝99m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市上下水道課	片側交互通行		
伊豆の国17	(一)函南停車場反 射炉線	伊豆の国市	菰山山木			下水道管埋設 L＝285m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市上下水道課	片側交互通行		

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 函南町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
函南01	国道136号	函南町	新田			下水道管埋設 L=167.6m 夜間施工なし R8.7月下旬～R9.3月中旬 函南町役場建設経済部上下水道課	片側交互通行		
函南02	(主)熱海函南線	函南町	平井			道路改良工事 L=20.0m R8.10月上旬～R9.1下旬 函南町建設課	片側交互通行		
函南03	(主)熱海函南線	函南町	畑			受水槽新設工事 1式 R8.10月上旬～R9.1下旬 函南町建設課	なし ※交通規制が実施される場合があります。		
函南04	(一)田原野函南停車場線	函南町	平井			下水道管埋設 L=40.6m 夜間施工あり R7.12.11～R8.11.30 函南町役場建設経済部上下水道課	全面通行止め		

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 清水町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
清水01	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	徳倉					徳倉橋橋梁添架工事 L=155m R8.10月～R9.3月 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 設備総括グループ	全面通行止め (橋梁施工中のため)
清水02	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	徳倉	橋梁新設工事(徳倉橋側道橋) L=160m R8.10.1～R9.6.30 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (車両進入時一時的)				
清水03	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	玉川	柵蓋取替工 L=60m R8.7月～R8.8月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 長泉町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
長泉01	(主)大岡元長窪線	長泉町	本宿	橋梁補修 L=52m R8.10.1～R9.6.30 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.11月上旬 ～R8.12月中旬)				
長泉02	(主)大岡元長窪線	長泉町	下土狩	舗装補修 L=200m R8.6.1～R8.7.30 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R8.6月上旬)				
長泉03	(一)下土狩徳倉沼津港線	長泉町	下土狩			上水道仕切弁用ハンドホール更新 R8.6月中旬～R8.8月下旬 長泉町上下水道課	通行止め(3日程度)		
長泉04	(一)沼津小山線	長泉町	納米里			橋梁点検 L=121.6m R8.5下旬～R8.10上旬(うち6日) 沼津河川国道事務所道路管理第二課	片側交互通行規制 車線減少規制 一時占用		

令和8年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 小山町内

事業者名	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
小山01	(一)駿河小山停車場線	小山町	小山	歩道補修工 L=80m R8.7月下旬～R8.12月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行				
小山02	(一)駿河小山停車場線	小山町	小山	橋梁補修工 L=60m R8.5.30～R8.6月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行(一部平日夜間) 全面通行止め (土20:00～月6:00 昼夜連続)				
小山03	(一)山中湖小山線	小山町	藤曲	防草工 L=1,500m R8.8月中旬～R8.11月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行				
小山04	(一)足柄停車場富士公園線	小山町	須走	道路工拡幅+G10:G12工 L=150m R8.9月上旬～R9.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行				
小山05	(一)須走小山線	小山町	用沢			上水道管埋設 L=400m R8.8月中旬～R9.2月下旬 小山町上下水道課	片側交互通行 (R8.8月中旬 ～R9.2月下旬)		
小山06	(一)須走小山線	小山町	用沢					上水道管埋設(給水引込管) L=3m R8.5月下旬～R8.6月下旬 株式会社日原総建	片側交互通行 (R8.6月下旬)

事業者名	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
小山07	(一)沼津小山線	小山町	菅沼			町道1691号線取付工事 L=12m R8.8月上旬～R9.2月下旬 小山町建設課	片側交互通行		
小山08	(一)沼津小山線	小山町	小山					上水道管埋設(給水引込管) L=2m R8.6月下旬～R8.8月下旬 株式会社一商会	片側交互通行 (R8.6月下旬 ～R8.8月上旬)
小山09	(一)沼津小山線	小山町	生土ほか	区画線工 L=1,300m,L=850m R8.7月下旬～R8.10月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行				