

Welcome to 沼土

都市

令和8年5月1日
編集発行：静岡県沼津土木事務所

【事業名】

(都)西間門新谷線(4、5工区) 都市計画街路事業(街路・補助・無電中化) 清水町柿田 地内

【事業の概要】

本路線は、沼津市西間門から沼津市中心市街地、清水町を經由し、三島市新谷の国道136号を結ぶ幹線道路として都市計画決定されています。

沿線には、沼津市役所、地域医療施設の中心である静岡医療センター、柿田川、清水町役場、流通の中心である沼津卸団地があります。

沼津市内の整備は完了しており、また、平成7年度に香貫大橋が供用開始されたため、清水町内の未整備区間に広域的な交通が流入、交通量が飛躍的に増大した結果、慢性的な渋滞を引き起こすとともに歩行者の安全を脅かしています。

このため、円滑な交通と自転車・歩行者の安全確保、震災時の医療機関への経路確保を目的に、道路の拡幅、自転車歩行者道の整備および電線類の地中化を行っています。



【事業計画】

(4工区)

全体事業費： 約22億円
事業期間： 平成22年度～令和10年度(予定)
全体延長： 400m
幅員構成： 18m

(5工区)

全体事業費： 約21億円
事業期間： 令和7年度～令和16年度(予定)
全体延長： 240m
幅員構成： 18m

【事業効果】

- 沼津市の中心市街地と国道136号とのアクセス向上による周辺道路の渋滞緩和
- 震災時の静岡医療センターへの経路確保

【進捗状況】

(4工区)

平成22年6月 都市計画事業認可 取得
令和7年度末用地取得率 100%

(5工区)

令和7年3月 都市計画事業認可 取得
令和7年度末用地取得率 0%

【令和8年度事業内容】

(4工区)

事業費(予定)： 80百万円(補助30、県単50)
事業内容： 電線共同溝工事、歩道工事

(5工区)

事業費(予定)： 66百万円(補助26、県単40)
事業内容： 用地補償

【今後の予定】

- 令和8年度以降も、引き続き道路拡幅工事及び電線共同溝工事を進めます。

