

Welcome to 沼土

令和8年5月1日

編集発行：静岡県沼津土木事務所

【事業名】

(都)沼津南一色線(東工区)【(一)沼津停車場東沢田線】

防災・安全交付金(街路・一般)事業

沼津市 北高島町～江原町 地内

【事業の概要】

当該区間(通称リコー通り)は、J R沼津駅を中心とする商業地であって、歩行者・自転車が非常に多く、沿道にある金岡小学校の通学路にもなっています。現道の歩道部分には電柱が林立していて、歩行者・自転車の通行や景観への阻害があるばかりでなく、交通事故や地震時の電柱倒壊の危険性をはらんでいます。

電線共同溝の整備により、歩行者・自転車の安全で快適な通行空間を確保するとともに、ライフラインの安定化、都市景観の向上を目指して取り組んでいます。

【事業計画】

事業延長：L=976m

全体事業費：約19億円

事業期間：平成24年度～令和12年度(予定)

【事業効果】

- ①安全で快適な歩行空間の確保、②都市景観の向上、
- ③都市災害の防止、④情報通信ネットワーク安定化

【無電柱化進捗状況】

平成28年度 西工区(南側390m)の無電柱化完了

令和2年度 西工区(北側590m)の電線共同溝工完了

令和2～3年度 西工区(北側590m)の引込管工事了

令和4～6年度

東工区(北側610mの内580m)の電線共同溝工完了

令和7年度 東工区(北側610mの内240m)の引込管工事了

【令和8年度事業費】

事業費(予定)：102百万円(補助62、県単40)

事業内容：電線共同溝、側溝改修工事、引込管工事

【今後の予定】

地元の皆様のご理解とご協力を得ながら、引き続き事業を推進していきます。



【電線共同溝整備完了区間】

至 沼津駅

【位置図】



施工箇所

