

Welcome to 沼津

令和8年1月1日
編集発行：静岡県沼津土木事務所

【事業名・事業箇所】

(都) 原駅町沖線 県単独街路整備事業

沼津市原 地内

【事業の概要】

本路線は、沼津市西部に位置するJR原駅と原地区の住宅地を南北に結ぶ道路幅員W=16m～17mの都市計画道路である。

本事業区間の原駅前の通りは、歩行者・自転車、バス、駅への送迎車両等の交通量が多いにもかかわらず、林立する電柱により道路の有効幅員が狭まり、歩行者等の安全かつ円滑な交通の妨げとなっている。

本事業は、無電柱化により安全で快適な通行空間の確保及び都市景観の向上、安定したライフラインの実現を図るものです。

【事業計画】

事業延長 : L=112m

計画幅員 : 16.0m～ 17.0m

全体事業費：約2億円

事業期間 : 令和2年度～令和8年度（予定）

【事業効果】

- ①歩行者の安全性向上、②都市景観の向上、
- ③ライフラインの安定性向上、
- ④情報通信ネットワークの信頼性向上

【事業実施状況】

令和2年度 電線共同溝工詳細設計、舗装工L=112m完了

令和3年4月 電線共同溝を整備すべき道路の指定告示

令和3年8月 電線共同溝工整備計画策定

令和3～5年度 電線共同溝工

【令和7年度事業費】

事業費（予定）：5百万円（県単）

事業内容：移設補償

【今後の予定】

令和7年度は、電線管理者が抜柱をするための工事に着手します。抜柱後、県が歩道の舗装工事を実施します。

