

令和4年11月21日

静岡県知事 川勝 平太 様

静岡県事業評価監視委員会

委員長 大石 哲

静岡県経済産業部及び交通基盤部が所管する公共事業に係る令和4年度再評価及び事後評価における対応方針案について審議した結果は、下記のとおりです。

記

I 再評価について

1 審議対象事業

経済産業部及び交通基盤部所管の32事業（別紙1）

2 審議結果

- (1) 32事業について、いずれも事業を継続するのが相当である。
- (2) 今後の事業執行に際しては、以下の諸点に十分配慮した上で取り組まれない。

- ①No. 30 街路事業 JR 東海道本線・JR 御殿場線(沼津駅付近連続立体交差事業)
- においては、事業効果の発現が多岐にわたって期待される一方で、事業費が大きく、事業期間も長期にわたるため、以下に配慮して事業を進められたい。
- ・ パブリックコメントでは、早期完成を望む意見と事業効果や財政圧迫を不安視する意見が多く寄せられたことから、引き続き、地域住民や関係者との丁寧なコミュニケーションを維持し、事業への理解を深められるよう努められたい。
  - ・ 事業費については、鉄道事業者と調整の上、新技術や新工法などの活用を検討し、コスト縮減に努められたい。
  - ・ 事業期間が長期にわたるため、沼津市が進めるまちづくりの事業とも連携しながら、段階的な事業効果の発現を図られたい。また、地域住民への工事の影響を極力抑えるよう努め、供用後の地域住民への影響などにも配慮されたい。





②No. 10 河川改修事業 一級河川沼川においては、浸水リスクの高い沼津市西部の浸水被害軽減に多くの期待が寄せられており、今後はコスト管理を徹底するとともに、地域や関係機関との調整を進め、事業効果の早期発現に努められたい。また、新放水路の暗渠部分の上部利用について、市や地域住民等と意見交換を行いながら、付加価値の高まる利活用の方法を検討されたい。

③今回の再評価事業において、事業費や事業期間が大幅に増加となった事業が散見されたことから、今後は、当初計画時における、より詳細な検討、計画に取り組みたい。また、事業着手後のやむを得ない変更については、コスト管理を徹底するとともに、県民に対して変更内容の説明などを適切に実施されたい。

## II 事後評価について

### 1 審議対象事業

経済産業部及び交通基盤部所管の9事業（別紙2）

### 2 審議結果

(1) 9事業について、いずれも改善措置の必要性は特に認められない。

(2) 今後の事業の取組においては、以下の諸点を参考にされたい。

①本年9月の台風15号による豪雨は、静岡県内に甚大な被害をもたらした。今後も水災害の頻発化・激甚化が予想されることから、河川整備計画に位置づけられた未整備区間の早期着手に努められるとともに、整備した河川施設等の適切な維持管理を図られたい。

②No. 2 農村整備事業 新エネ大井川右岸においては、農業用水を利用した小水力発電を導入することで、地球温暖化対策に加え、地域への貢献による地元土地改良区の組織体制の強化が図られている。今後も、再生可能エネルギーを活用した良い事例として県内に展開を図られたい。

### <参考>静岡県事業評価監視委員会の審議状況

令和4年 7月13日（水）

～8月12日（金） 再評価に対する県民意見の募集

令和4年 8月17日（水） 第1回委員会

令和4年 10月21日（金） 現地調査

令和4年 11月15日（火） 第2回委員会



## 令和4年度 再評価 対象事業一覧表

■県事業：32事業

## &lt;経済産業部&gt; 3事業

事業種別・事業名	箇所名	関係市町	対応方針(案)	
○農地事業：3事業				
1	生産基盤整備事業	西浦みかん江梨	沼津市	継続
2	生産基盤整備事業	東光寺岸	島田市	継続
3	農村整備事業	東河	東伊豆町・河津町	継続

## &lt;交通基盤部&gt; 29事業

事業種別・事業名	箇所名	関係市町	対応方針(案)	
○道路事業：6事業				
4	道路改良事業	一般国道362号 本川根～静岡バイパス	川根本町	継続
5	道路改良事業	一般国道135号 吉田～川奈拡幅	伊東市	継続
6	道路改良事業	一般国道150号 磐南Ⅱバイパス	磐田市	継続
7	道路改良事業	一般国道150号 御前崎拡幅	御前崎市	継続
8	道路改良事業	一般国道473号金谷相良道路Ⅱ	島田市	継続
9	道路改良事業	一般県道高洲和田線	焼津市	継続
○河川・ダム・海岸事業：7事業				
10	河川改修事業	一級河川沼川	沼津市	継続
11	河川改修事業	一級河川小潤井川	富士市	継続
12	河川改修事業	二級河川萩間川	牧之原市	継続
13	河川改修事業	二級河川黒石川	焼津市	継続
14	河川改修事業	二級河川梅田川	焼津市	継続
15	侵食対策事業	竜洋海岸	磐田市	継続
16	侵食対策事業	浜松五島海岸	浜松市	継続
○砂防・地すべり・急傾斜事業：8事業				
17	急傾斜地崩壊対策事業	寺の脇	松崎町	継続
18	急傾斜地崩壊対策事業	行田山	伊豆市	継続
19	急傾斜地崩壊対策事業	青羽根岩下B	伊豆市	継続
20	急傾斜地崩壊対策事業	堀之上A	伊豆の国市	継続
21	急傾斜地崩壊対策事業	大久保	沼津市	継続
22	急傾斜地崩壊対策事業	横砂大平山	静岡市	継続
23	急傾斜地崩壊対策事業	大沢寺	藤枝市	継続
24	急傾斜地崩壊対策事業	出本	島田市	継続
○港湾事業：5事業				
25	海岸環境整備事業	熱海港海岸	熱海市	継続
26	高潮対策事業	清水港海岸	静岡市	継続
27	港湾整備事業	清水港	静岡市	継続
28	海岸事業	焼津漁港海岸	焼津市	継続
29	水産物供給基盤整備事業	妻良漁港	南伊豆町	継続
○街路事業：3事業				
30	街路整備事業	JR東海道本線・JR御殿場線(沼津駅付近連続立体交差事業)	沼津市	継続
31	街路整備事業	都市計画道路焼津広幅線(越後島工区)	焼津市	継続
32	街路整備事業	都市計画道路静波1号幹線	牧之原市	継続

## 令和4年度 事後評価 対象事業一覧表

## ■県事業：9事業

## &lt;経済産業部&gt; 3事業

事業種別・事業名		箇所名	関係市町	対応方針(案)
1	生産基盤整備事業 (農道整備事業)	遠州森町	袋井市 森町	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
2	農村整備事業 (地域用水環境整備事業)	新エネ大井川右岸	掛川市 菊川市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
3	防災林造成事業	大中瀬	磐田市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし

## &lt;交通基盤部&gt; 6事業

事業種別・事業名		箇所名	関係市町	対応方針(案)
4	道路改良事業	一般国道150号 志太～榛南バイパス	焼津市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
5	道路改良事業	一般国道150号 志太～榛南Ⅱバイパス	吉田町 牧之原市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
6	道路改良事業	一般国道362号青部バイパス	川根本町	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
7	河川改修事業	二級河川太田川 (敷地川工区)	磐田市 袋井市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
8	海岸事業	妻良漁港海岸	南伊豆町	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
9	都市公園事業	静岡県草薙総合運動場	静岡市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし