


令和5年度

4月27日

沼川（高橋川）流域治水協議会 第2回幹事会  
水災害対策プラン（原案）→（案）



5月19日  
（本日）

第2回 沼川（高橋川）流域治水協議会  
水災害対策プラン（案）




7月中旬

地元説明（沼川流域を良くする会）



7月下旬  
～  
8月下旬

パブリックコメント（市広報及び市HP）



～9月中旬

パブリックコメントによる意見の集約・整理



9月下旬

パブリックコメントの結果及び  
水災害対策プランの公表

○水災害対策プラン（原案）に対する意見と対応及び  
修正箇所等の確認

○水災害対策プラン（案）のとりまとめ

○地元意見等の聴取（沼津市）

◆公表後  
・協議会（幹事会）による進捗管理  
・対策メニューの進捗状況や他地区での実施事例を見ながら  
プランの適宜見直しを実施（PDCA）

※今後の検討状況等により、変更となる場合があります。