

工事工程表


 今回届出分

項 目		2026年度										2027年度										2028年度		備 考									
		7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		5月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上		中	下	上	中	下	上	中	下	上
林道補修																																	
仮設工事	No8 (分岐鉄塔)																																
	No1 (受電設備横)																																
基礎工事	No8 (分岐鉄塔)																																
	No1 (受電設備横)																																
鉄塔組立	No8 (分岐鉄塔)																																
	No1 (受電設備横)																																
ケーブル布設	請負会社施工																																
ケーブル接続	メーカー施工																																
電線工事 (架線横断含む)	停電作業																																
旧鉄塔撤去	旧No8 (分岐鉄塔)																																
片付け	No8																																
	No1																																
受電（運開）	No1(受電設備横) リード線接続																																