

|                     |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
|---------------------|-------|----------|---------------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----------|----|---|---|-------|--|--|
|                     |       |          | 作成日：2026年8月6日 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 御殿場市保土沢 特別高圧蓄電所 工程表 |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| No.                 | 工 種   | 作 業 名    | 2026年         |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    | 2027年 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    | 2028年 |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   | 2029年 |  |  |
|                     |       |          | 6月            | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月    | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月    | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月        | 3月 |   |   |       |  |  |
|                     |       |          | 1             | 2  | 3  | 1  | 2   | 3   | 1   | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | 1     | 2  | 3  | 1  | 2   | 3   | 1   | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | 1     | 2  | 3  | 1  | 2   | 3   | 1   | 2  | 3         | 1  | 2 | 3 |       |  |  |
| ■ 御殿場市保土沢 特別高圧蓄電所   |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 1. 特高受変電設備工事        |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 1                   | 特高受変電 | 設置工事     |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 2. 蓄電池システム          |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 2                   | 蓄電池   | 納入       |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 3                   | 蓄電池   | 試運転調整    |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 3. 土地利用計画申請         |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 4                   | 土地利用  | 土地利用計画申請 |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 4. 東京都補助金申請         |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 5                   | 補助金   | 補助金採択    |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 5. 土木工事             |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 6                   | 土木工事  | 土地利用工事   |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 7                   | 土木工事  | 基礎工事     |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 8                   | 土木工事  | 防音フェンス工事 |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 6. 電気工事             |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 9                   | 電気工事  | 電気工事     |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 7. 蓄電池設置工事          |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
| 10                  | 蓄電池設置 | 蓄電池設置工事  |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |           |    |   |   |       |  |  |
|                     |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    | 12/20竣工検査 |    |   |   |       |  |  |
|                     |       |          |               |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |     |     |     |    | 1/31運転開始  |    |   |   |       |  |  |