




ID		タスク モード	タスク名	2025年 第3四半期 06月07月08月09月	2025年 第4四半期 10月11月12月	2026年 第1四半期 01月02月03月	2026年 第2四半期 04月05月06月	2026年 第3四半期 07月08月09月	2026年 第4四半期 10月11月12月	2027年 第1四半期 01月02月03月	2027年 第2四半期 04月05月06月	2027年 第3四半期 07月08月09月	2027年 第4四半期 10月11月12月	2028年 第1四半期 01月02月
33	✓		様式第1号 水源保全地域内土地取引届出書					様式第1号 水源保全地域内土地取引届出書 08/17	09/10					
34			農地法/地域計画の協議の場					農地法/地域計画の協議の場 08/14	10/22					
35	✓		地域計画の協議の場					地域計画の協議の場 08/14	08/14					
36	✓		農地法申請 営農側 (3条)					農地法申請 営農側 (3条) 09/25	09/25					
37	✓		農地法許可 営農側 (3条)					農地法許可 営農側 (3条) 10/22	10/22					
38	✓		農地転用申請準備					農地転用申請準備 09/01	09/24					
39	✓		資金証明提出					資金証明提出 09/25	09/25					
40	✓		農地法申請 発電側 (3条5条)					農地法申請 発電側 (3条5条) 09/25	09/25					
41			農地法許可 発電側 (3条5条) 県常設委員会					農地法許可 発電側 (3条5条) 県常設委員会 10/22	10/22					
42	✓		消防法								消防法 04/15	04/30		
43	✓		変電設備設置届出書								変電設備設置届出書 04/15	04/30		
44	✓		騒音規制法/振動規制法/リサイクル法					騒音規制法/振動規制法/リサイクル法 11/02	11/06					
45	✓		工事請負契約書に内包					工事請負契約書に内包 11/02	11/06					
46	✓		住民説明会					住民説明会 10/10	10/12					
47	✓		住民説明会の実施					住民説明会の実施 10/10	10/12					
48	✓		資材調達					10/01	資材調達 07/01					
49	✓		高压受電設備					10/01	高压受電設備 04/15					
50	✓		架台					10/01	架台 11/30					
51	✓		パワーコンディショナー							02/01	パワーコンディショナー 07/01			
52	✓		太陽光モジュール					10/01	太陽光モジュール 11/30					
53			建設工事										建設工事 11/30	
54	✓		仮設/整地工事					11/10	仮設/整地工事 11/10					
55	✓		杭打(先行掘削)工事					11/10	杭打(先行掘削)工事 12/18					
56	✓		架台組み立て工事					11/23	架台組み立て工事 12/31					
57			パネル取付工事						パネル取付工事 12/21	01/20				
58	✓		機器(PCS等)取付工事								機器(PCS等)取付工事 05/01	05/31		
59	✓		結線整線工事						結線整線工事 12/21	01/20				
60	✓		高压受電設備据付/高压電気工事								高压受電設備据付/高压電気工事 05/01	05/31		
61	✓		施工品質確認(工事請負契約書別紙3)										施工品質確認(工事請負契約書別紙3) 11/22	11/30
62	✓		使用前自己確認										使用前自己確認 11/22	12/07
63	✓		使用前自己確認										使用前自己確認 11/22	12/07
64	✓		使用前自己確認結果 受理										使用前自己確認結果 受理 11/30	11/30