




ID	タスクモード	タスク名	2025年	2026年	2027年	2028年
			上半期	下半期	上半期	下半期
34		地域計画の協議の場			地域計画の協議の場 09/01 ~ 09/30	
35		農地法申請 営農側 (3条)			農地法申請 営農側 (3条) 11/20 ~ 11/20	
36		資金証明提出			資金証明提出 11/20 ~ 11/20	
37		農地法申請 発電側 (3条5条)			農地法申請 発電側 (3条5条) 11/20 ~ 11/20	
38		農地法許可 発電側 (3条5条) 県常設委員会			農地法許可 発電側 (3条5条) 県常設委員会 12/15 ~ 12/22	
39		登記関連			登記関連 10/01 ~ 10/31	
40		区分地上権設定登記			区分地上権設定登記 10/01 ~ 10/31	
41		静岡県水循環保全条例 (小沢1のみ)		静岡県水循環保全条例 (小沢1のみ) 08/01 ~ 09/30		
42		様式第1号 水源保全地域内土地取引届出書		様式第1号 水源保全地域内土地取引届出書 08/01 ~ 09/30		
43		消防法				消防法 04/15 ~ 04/30
44		変電設備設置届出書				変電設備設置届出書 04/15 ~ 04/30
45		騒音規制法/振動規制法/リサイクル法			騒音規制法/振動規制法/リサイクル法 12/14 ~ 12/31	
46		工事請負契約書に内包＝工事請負契約書締結日			工事請負契約書に内包＝工事請負契約書締結日 12/14 ~ 12/31	
47		資材調達			資材調達 05/31 ~ 03/31	
48		高圧受電設備			高圧受電設備 05/31 ~ 02/05	
49		架台			架台 11/02 ~ 12/31	
50		パワーコンディショナー			パワーコンディショナー 02/01 ~ 03/31	
51		太陽光モジュール			太陽光モジュール 11/02 ~ 12/31	
52		保安管理			保安管理 12/01 ~ 12/31	
53		主任技術者選任届			主任技術者選任届 12/01 ~ 12/31	
54		保安規定届出			保安規定届出 12/01 ~ 12/31	
55		建設工事			建設工事 01/11 ~ 11/02	
56		仮設/整地工事			仮設/整地工事 01/11 ~ 01/13	
57		杭打(先行掘削) 工事			杭打(先行掘削)工事 01/11 ~ 02/17	
58		架台組み立て工事			架台組み立て工事 01/25 ~ 02/23	
59		パネル取付工事			パネル取付工事 01/29 ~ 03/16	
60		機器 (PCS等) 取付工事			機器 (PCS等)取付工事 05/10 ~ 05/31	
61		結線整線工事			結線整線工事 01/29 ~ 03/19	
62		高圧受電設備据付/高圧電気工事			高圧受電設備据付/高圧電気工事 06/01 ~ 06/30	
63		施工品質確認(工事請負契約書別紙3)			施工品質確認(工事請負契約書別紙3) 10/20 ~ 11/02	
64		使用前自己確認			使用前自己確認 10/20 ~ 11/02	
65		使用前自己確認			使用前自己確認 10/20 ~ 11/02	
66		使用前自己確認結果 受理			使用前自己確認結果 受理 11/02 ~ 11/02	