

## 新貨物ターミナル工事一覧

R5.10.27時点

| 連番 | 発注者  | 種別        | 会社名       | 担当区 | 工事概要                         | 工期               | 担当者 |
|----|------|-----------|-----------|-----|------------------------------|------------------|-----|
| 1  | JR貨物 | 土木        | 東亜道路工業(株) | 桃里  | 路床改良・路盤新設・横断管路新設<br>・排水路新設ほか | R5.9.4~R8.2.19   | 谷澤  |
| 2  | JR貨物 | 橋梁        | 名工建設(株)   | 一本松 | 貨物通路こ線橋新設工事                  | R5.9.27~R7.9.5   | 俵   |
| 3  | JR東海 | 土木・<br>建築 | 名工建設(株)   | 原新田 | 路盤新設・信号機器室新設・現在線撤去           | R5.9.15~R9.12.10 | 平松  |
| 4  | JR東海 | 軌道        | 名工建設(株)   | 原新田 | 軌道新設・現在線撤去                   | R5.9.15~R10.6.15 | 石田  |
| 5  | 沼津市  | 土木        | 名工建設(株)   | 一本松 | 市道2698号線道路築造工事<br>一本松アンダー道路  | R5.7.1~R7.3.11   | 村田  |
| 6  | 沼津市  | 土木        | 大藤建設(株)   | 一本松 | 市道2166号線道路築造工事<br>中道         | R5.7.18~R5.12.18 | 細川  |
| 7  | 沼津市  | 土木        | 大藤建設(株)   | 桃里  | 桃里東排水路築造工事                   | R5.9.8~R6.3.5    | 佐野  |
| 8  | 沼津市  | 土木        | 大岡建設工業(株) | 桃里  | 桃里中排水路築造工事                   | R5.9.25~R6.3.12  | 下山  |
| 9  | 沼津市  | 土木        | 富士峰建設(株)  | 桃里  | 2号調整池築造工事                    | R5.8.25~R6.1.11  | 長岡  |
| 10 | 静岡県  | 地質調査      | (株)中野地質   | 桃里  | 桃里歩道橋基礎ボーリング調査               | R5.7.31~R6.1.9   | 村田  |

ご意見、お問合せ連絡先：沼津市整備課 電話：055-934-4769 E-mail：seibi@city.numazu.lg.jp

<現場事務所>

