


新貨物ターミナル工事一覧

14工事 R8.3.8時点

連番	発注者	種別	会社名	担当区	工事概要	工期	担当者
1	JR貨物	土木	東亜道路工業(株)	桃里	土工・排水工・舗装工・外構工ほか	R8.2.10~R10.3.22	谷澤
3	JR東海	土木・建築	名工建設(株)	原新田	路盤新設・信号機器室新設・現在線撤去	R5.9.15~R9.12.10	平松
4	JR東海	軌道	名工建設(株)	原新田	軌道新設・現在線撤去	R5.9.15~R10.6.15	石田
12	JR東海	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備(電車線)新設、撤去	R5.11.8~R9.6.7	石川
13	JR東海	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備(電灯電力)新設、撤去	R5.11.8~R8.1.23	高野
14	JR東海	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備(信号通信)	R5.12.6~R8.6.1	黒木
18	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備(電車線)新設	R6.4.1~R10.3.20	石川
23	JR貨物	軌道	名工建設(株)	原新田	軌道新設	R6.9.12~R8.9.16	神谷
24	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	桃里	電路設備(電力設備)新設	R6.10.21~R8.12.14	高野
29	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	原新田	SRH電力設備	R7.4.1~R9.1.15	高野
31	沼津市	土木	落合建設(株)	原新田	1号調整池築造工事	R7.8.22~R8.3.9	平澤
33	JR貨物	建築	名工建設(株)	桃里	駅本屋・バニング上屋等建築工事	R7.10.17~R9.10.16	加納
34	沼津市	土木	(株) 浩和建設	一本松	市道20166号線擁壁築造その2工事	R8.2.9~R8.3.30	山口
35	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	桃里	電路設備(電灯電力)新設	R8.2.9~R10.3.19	高野

ご意見、お問合せ連絡先：沼津市整備課 電話：055-934-4769 E-mail：seibi@city.numazu.lg.jp

<現場事務所>



「新貨物ターミナル工事のお知らせ」は、こちらのQRコードから県ホームページでご覧いただけます。