

令和5年12月12日

静岡県知事 川勝 平太 様

静岡県事業評価監視委員会

委員長 加藤 裕治

静岡県経済産業部及び交通基盤部が所管する公共事業に係る令和5年度再評価及び事後評価における対応方針案について審議した結果は、下記のとおりです。

記

I 再評価について

1 審議対象事業

経済産業部及び交通基盤部所管の26事業（別紙1）

2 審議結果

- (1) 26事業について、いずれも事業を継続するのが相当である。
- (2) 今後の事業執行に際しては、以下の諸点に十分配慮した上で取り組まれない。

①No. 9 地震・高潮対策事業 二級河川馬込川においては、事業の情報発信基地として設置した「馬込川水門インフォメーションセンター」において、VRやARを活用したわかりやすい情報発信を実施するなど、地域住民の事業への理解促進に加え、インフラ施設のPRとしての取組が図られている。地域に寄り添った事業推進の良い取組として展開を図るとともに、事業完了後も防災教育を含めたPRを継続的に実施し、さらなる地域の防災力向上に努められたい。

②バイパス整備などを含む道路事業については、県民からの要望を踏まえ、早期完成を目指すとともに、現道の活用方法にも配慮することが重要である。また、No. 5 道路改良事業 一般国道414号静浦バイパスにおいては、バイパス整備による渋滞緩和や地域間のアクセス向上等の効果に加え、現道については、歩行者に配慮した道路空間づくりを検討するなど、バイパスと現道の一体的な整備の推進に努められたい。



- ③No. 2 農業農村整備事業 朝霧高原においては、引き続きコスト面の管理を徹底するとともに、農業振興・地域振興を目的に実施されているインバウンド対応やグリーンツーリズムについて、継続的な取組を推進されたい。また、これらの取組の効果については、定量的な分析の検討に加え、県民への積極的な広報の実施に努められたい。

II 事後評価について

1 審議対象事業

経済産業部及び交通基盤部所管の6事業（別紙2）

2 審議結果

- (1) 6事業について、いずれも改善措置の必要性は特に認められない。
(2) 今後の事業の取組においては、以下の諸点を参考にされたい。

①No. 1 農業農村整備事業 天竜川下流寺谷地区においては、土地改良区等の地元組織と連携した農業用水路の維持管理や配水管理の実施が図られている。農地整備事業については、今後も適切に生産性向上や農地の集積・集約化を目的とした事業の推進を図るとともに、地元組織と連携した保全管理の取組を継続し、活動の更なる拡大に努められたい。

②農地を保全する事業においては、近年、激甚化・頻発化する豪雨に対し、地域の営農や生活環境を守るため、排水施設整備等による湛水被害の軽減が一層求められている。今後、排水機場の迅速な稼働や操作員の安全性確保のため、遠隔監視制御の導入や適時適切な補修更新などの推進に努められたい。

<参考>静岡県事業評価監視委員会の審議状況

令和5年 7月26日（水）

～8月25日（金） 再評価に対する県民意見の募集

令和5年 9月 8日（金） 第1回委員会

令和5年10月16日（月） 現地調査

令和5年11月13日（月） 第2回委員会

令和5年度 再評価 対象事業一覧表

■県事業：26事業

＜経済産業部＞4事業

事業種別・事業名	箇所名	関係市町	対応方針(案)
○農地事業：4事業			
1 生産基盤整備事業	にしゅうら とうが 西浦みかん東部	沼津市	継続
2 農村整備事業	あさぎりこうげん 朝霧高原	富士宮市	継続
3 農地保全事業	かきざわがわなんが 柿沢川南部	伊豆の国市	継続
4 農地保全事業	よねづはいすい 米津排水路	浜松市	継続

＜交通基盤部＞22事業

事業種別・事業名	箇所名	関係市町	対応方針(案)
○道路事業：4事業			
5 道路改良事業	いっばなくどう ごう しゅうら 一般国道414号 静浦バイパス	沼津市、伊豆の国市	継続
6 道路改良事業	いっばなくどう ごう ごてんぼ 一般国道469号 御殿場バイパス	御殿場市	継続
7 道路改良事業	いっばなくどう ごう おおしろかくく 一般国道473号 大代拡幅	島田市	継続
8 道路改良事業	いっばんけんどうふじていしやじょうでんぼうせん 一般県道富士停車場法線	富士市	継続

○河川・ダム・海岸事業：7事業

9 地震・高潮対策事業	にきゅうかせんまごめがわ 二級河川馬込川	浜松市	継続
10 地震・高潮対策事業	にきゅうかせんはつかわ にきゅうかせんいとがわ にきゅうかせんあたまわ だがわ 二級河川初川、二級河川糸川、二級河川熱海和田川	熱海市	継続
11 高潮対策事業	ぬまつしげせかいがん 沼津牛臥海岸	沼津市	継続
12 高潮対策事業	さからすすきかいがん 相良須々木海岸	牧之原市	継続
13 高潮対策事業	しずおかかいがん 静岡海岸	静岡市	継続
14 河川改修事業	いっきゅうかせん えのおえがわ 一級河川江尾江川	富士市	継続
15 河川改修事業	いっきゅうかせん おおいがわ 一級河川大井川	川根本町	継続

○砂防・地すべり・急傾斜事業：11事業

16 通常砂防事業	かみかんぞ ざわ 上神増沢	磐田市	継続
17 通常砂防事業	やつおきわたざわ 八津奥沢北沢	静岡市	継続
18 通常砂防事業	はらひがしざわ 原東沢	藤枝市	継続
19 火山砂防事業	ほらがわ 洞川	伊豆市	継続
20 通常砂防事業	にしかみかんざわ 西上神沢	浜松市	継続
21 地すべり対策事業	くちさかもと 口坂本	静岡市	継続
22 急傾斜地崩壊対策事業	ながおかしこんやま 長岡左近山	伊豆の国市	継続
23 急傾斜地崩壊対策事業	やたおしきり 谷田押切No. 4	三島市	継続
24 急傾斜地崩壊対策事業	まかどみやま 間門峯山	富士市	継続
25 急傾斜地崩壊対策事業	よもぎざわ 四方沢	静岡市	継続
26 急傾斜地崩壊対策事業	さかもと 坂本	静岡市	継続

令和5年度 事後評価 対象事業一覧表

■県事業：6事業

＜経済産業部＞2事業

事業種別・事業名		箇所名	関係市町	対応方針(案)
1	生産基盤整備事業	てんりゅうがわかりゅうてらたに 天竜川下流寺谷	磐田市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
2	農地保全事業	びしゃもん 毘沙門	伊豆の国市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし

＜交通基盤部＞4事業

事業種別・事業名		箇所名	関係市町	対応方針(案)
3	道路改良事業	いっばんこくどう 一般国道136号 といかくふく 土肥拡幅	伊豆市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
4	河川改修事業	いっきゅうかせんろめ 一級河川梅の木沢川 きさわがわ	長泉町	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
5	急傾斜地崩壊対策事業	りょうじませばやし 両島瀬林	浜松市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし
6	水産流通基盤整備	まいさかぎよこう 舞阪漁港	浜松市	事業効果は十分に発現 改善措置の必要なし