

電話（口頭）記録用紙

発信日時	平成21年1月28日(水) 12時50分		
標 題	熱海市伊豆山における林地開発行為について ()		
受信者		発信者	林地保全係
供 覧	所長	部長	技監
	課長	課僚	
要 件	<p>(農林事務所) 12月24日に現地立会いした際、1月中には防災工事先行で工事再開するという話であったが、現状はどうか。</p> <p>() 依然資金繰りが思わしくなく、作業の手も確保できていない。2月中旬以降着手になる見込みである。</p> <p>(農林事務所) 昨年からの国内経済状況からやむを得ないところもあるが、防災工事だけは早急に対応をお願いします。不備により再提出をお願いした書類についても、既に2ヶ月ほど経過しているので、2月第1週をめどに提出を再度お願いします。</p> <p>() 了解した。可能な限り対応する。</p>		
処 理 方 針 等	引き続き、熱海市役所と連携して早急な対応を促していく。		