



今後のスケジュール（全体案）

年月日	会議等	内容
令和7年5月1日	第1回協議会	設立
令和7年7月11日 ～7月25日	関係団体アンケート徴収	現状、課題、理念、将来目指すべき姿
令和7年8月18日	第1回幹事会	現状、課題に関する協議 アンケート結果の報告
令和7年8月29日	第2回環境審議会水循環保全部会	現状、課題に関する審議 アンケート結果の報告
令和7年11月11日	第2回幹事会開催	理念、目標、施策、指標
令和7年11月26日	第3回環境審議会水循環保全部会	理念、目標、施策、指標
令和7年12月上旬 ～1月上旬	パブリックコメント	計画骨子
令和7年12月中旬	第2回協議会	計画案
令和8年1月9日	第4回環境審議会水循環保全部会	計画案
令和8年1月26日	第3回環境審議会（全体会）	計画案答申
令和8年3月上旬	水循環保全本部会議	計画決定