
 

⑪パイルベント橋脚耐震補強工（来光川橋：島田土木） 

施 

工 

概 

要 

パイルベント橋脚耐震補強工

の施工事例である。 

橋梁構造、環境等の現場条件

を考慮し、補強工法は、以下の

３工法（油圧式全回転中堀り工、

高耐力マイクロパイル工法、Ｓ

ＳＰ工法）を検討した。 
経済性・施工性を勘案して油

圧式全回転中堀り工法を選定し

た。油圧式全回転中堀り工法は、

新技術であるスペース２１工法

であり、橋梁桁下などの空頭制

限を受ける箇所に適用可能な工

法であり、施工機械が比較的軽

量、移動が容易、施工性に優れ

ている。 
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工事費 
 耐震補強工：79,000 千円 
  
工期：10ヶ月（H18.9～H19.6） 
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現況状況 仮締切の施工状況 増し杭(スペース 21工法)の施工状況 

 

  

増し杭(スペース 21工法)の施工状況 橋脚の配筋状況（躯体部） 躯体部の施工状況 

   

橋脚の配筋状況（橋脚部） コンクリート打設状況 完成 

来光川橋補強一般図
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⑫当て板補修工（天狗橋：下田土木） 

施 

工 

概 

要 

当て板補修工の施工事例であ

る。 

天狗橋（トラス橋）の主構は、

軸力が卓越した部材であること

から、断面積の欠損率を検討し

た結果、断面に対して 11.5％程

度の断面欠損は許容されること

となった。したがって、安全側

を考慮して10％を超える断面欠

損が生じている主構部材は、当

て板により所定断面を確保する

補強を行った。 
 

 

 

 

 

概 要 図 
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工 
 

状 
 

況 

 

  

損傷状況 損傷状況 着手前 

 

  

作業状況（錆落し、切断） 作業状況（当て板設置） 作業状況（ボルト固定） 

   

着手後（錆止塗装） 補修後 補修後 
 

 
128500 6360063600
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4-2 補修工法単価

Ｎｏ． 工法名 単価 単位 足場単価 単位 備考

1 再塗装工（Ｒｃ-Ⅲ塗装系） 4,200 円/㎡ 6,300 円/㎡ 積算結果

2 再塗装工（Ｒｃ-Ⅰ塗装系） 8,000 円/㎡ 6,300 円/㎡ 積算結果

3 当て板補強工 190,000 円/箇所 6,300 円/㎡ 積算結果

4 部材取替工 500,000 円/箇所 6,300 円/㎡ 積算結果

5 補修溶接工 110,000 円/箇所 6,300 円/㎡ 積算結果

6 高力ボルト取替工 1,500 円/本 6,300 円/㎡ 積算結果

7 ひびわれ注入工 10,000 円/㎡ 5,500 円/㎡ 積算結果

8 外ケーブル工 15,000 円/ｍ 7,000 円/㎡ 積算結果

9 橋面防水工 6,000 円/㎡ - - 積算結果

10 断面修復工 45,000 円/㎡ 6,300 円/㎡ 積算結果

11 部分打換え工 65,000 円/㎡ 6,300 円/㎡ 積算結果

12 表面被覆工 12,000 円/㎡ 6,300 円/㎡ 積算結果

13 電気防食工 105,000 円/㎡ 7,000 円/㎡ 日本ｴﾙｶﾞｰﾄﾞ協会標準単価

14 炭素繊維接着工（2層格子） 40,000 円/㎡ 6,300 円/㎡ 積算結果

15 炭素繊維接着工（3層格子） 55,000 円/㎡ 6,300 円/㎡ 積算結果

16 縦桁増設工 52,000 円/㎡ 7,000 円/㎡ 積算結果

17 上面増厚工 30,000 円/㎡ - - 積算結果

18 床版取替工（部分） 72,000 円/㎡ 6,300 円/㎡ 積算結果

19 床版取替工（全面） 80,000 円/㎡ 7,000 円/㎡ 積算結果

20 地覆補修工 85,000 円/ｍ 30,000 円/ｍ 積算結果

21 支承取替工 970,000 円/基 25,000 円/基 積算結果

22 支承補修工（溶射） 100,000 円/基 25,000 円/基 実績単価

23 伸縮装置取替工 250,000 円/ｍ - - 積算結果

24 伸縮装置非排水化工 100,000 円/ｍ - - 実績単価

25 足場工（吊足場部分、塗装用） 5,500 円/㎡ - - 積算結果

26 足場工（吊足場部分、補修用） 6,300 円/㎡ - - 積算結果

27 足場工（吊足場全面、塗装用） 6,300 円/㎡ - - 積算結果

28 足場工（吊足場全面、補修用） 7,000 円/㎡ - - 積算結果

29 足場工（片側朝顔防護足場） 30,000 円/ｍ - - 積算結果

30 足場工（支承取替工等足場） 25,000 円/基 - - 積算結果

31 足場工（枠組足場） 1,800 円/㎡ - - 積算結果

※補修単価は、各数量当りの単価とする。

　また、詳細な積算については、当該年度の積算基準により算出すること。

■適用基準

土木工事積算標準単価　平成27年度版

建設物価　土木コスト情報　’16-1

国土交通省土木工事積算基準　平成27年度版

橋梁架設工事の積算　平成27年度版

自治体における実績単価

各工法の協会資料

■積算上の留意点

・時間的制約や夜間作業などの施工条件は考慮していない。
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1
00
×

SO

1
1
,5
0
0

付
表
1
 
加
算
率

の
数

値

区
分

記
号

塗
替

塗
装

加
算
率

130



工
法

名
補

修
単

価
1
9
0
,
0
0
0

円
／

箇
所

工
種

名
算

出
単

位

１
箇
所

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
部

材
取

付
部

塗
膜

研
削

工
-

1
.
0

箇
所

4
9
,
5
7
6

②
鋼

桁
孔

明
工

-
1
.
0

箇
所

5
8
,
4
0
6

③
高

力
ボ

ル
ト

本
締

工
-

1
.
0

箇
所

6
7
,
5
9
3

④
補

修
塗

装
-

1
.
0

箇
所

6
,
7
0
5

⑤
1
8
2
,
2
8
0

設
定

単
価

：
1
9
0
,
0
0
0

円
／

箇
所

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

1
人

2
8
,
5
0
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

4
.
7

人
1
2
1
,
7
3
0

③
諸

雑
費

-
1
0

％
1
5
,
0
2
3

④
1
6
5
,
2
5
3

4
9
,
5
7
6

注
)1

.出
典

｢橋
梁

架
設

工
事

の
積

算
　

平
成

2
7
年

度
版

｣
  

  
2
.塗

膜
研

削
範

囲
は

、
2
.0

㎡
(補

強
板

部
)＋

1
.0

㎡
を

想
定

す
る

。

Q
(
＝

9
6
)
本

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

1
人

2
8
,
5
0
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

3
人

7
7
,
7
0
0

③
普
通

作
業

員
土

木
一

般
1

人
1
8
,
4
0
0

④
諸

雑
費

-
2
5

％
3
1
,
1
5
0

⑤
1
,
6
2
2

5
8
,
4
0
6

合
計

Σ
(
①

～
④

)
/
Q

１
箇

所
換

算
⑤

×
3
6
本

/
箇

所

Σ
(
①

～
③

)
×

2
5
％

Σ
(
①

～
②

)
×

1
0
％

合
計

Σ
(
①

～
③

)

部
材

取
付

部
塗

膜
研

削
工

④
×

3
.
0
㎡

/
1
0
㎡

１
箇

所
換

算

■
単

価
表

第
2
号

鋼
桁

孔
明

工
備

考

合
計

■
単

価
表

第
1
号

備
考

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

単
価

表
第

3
号

単
価

表
第

4
号

Σ
(
①

～
④

)

備
考

■
積

算
条

件
表

当
て

板
補

強
工

部
材

取
付

部
塗

膜
研

削
工

＋
鋼

桁
孔

明
工

＋
高

力
ボ

ル
ト
本

締
工

＋
補

修
塗

装
1
箇

所
　

（
１

箇
所

当
り

2
㎡

と
す

る
。

）

■
代

価
表

注
)
3
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣
 
4
.
7
.
3
 
よ

り
 
　

4
.
日

当
り
施

工
量

(
Q
)
は

次
式

で
算

出
す

る
。

　
　

　
Q
 
=
 
(
0
.
0
3
n
 
+
7
2
)
 
×

 
α

 
×

β
×

 
γ

 
 
 
 
 
た

だ
し

 
 
 
 
 
 
8
0
 
×
 
α

 
×

β
×

 
γ

≦
Q
≦

1
6
0
 
×

 α
 
×

β
×

 
γ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
9
6
≦

Q
≦

1
9
2

　
　

　
Q
 
=
 
(
0
.
0
3
・

3
6
 
+
 
7
2
)
 
×

 
1
.
2
 
×

1
.
0
0
 
×

 
1
.
0

 
 
 
 
 
　

 
=
 
　

8
8

→
9
6

 
 
 
5
.
補

強
板
は

、
2
.
0
㎡

を
想

定
す

る
。

 
　

6
.
ボ

ル
ト
本

数
は

、
ボ

ル
ト

最
大

間
隔

(
M
2
2
、

1
5
0
m
m
ピ

ッ
チ

)
か

ら
算

出
す

る
と

3
6
本

/
箇

所

付
表

1
　

材
質

に
よ

る
係

数
α 1
.
2

1
.
0

0
.
8

付
表

2
　

板
厚

に
よ

る
係

数
β

1
.
0
0

0
.
9
1

0
.
8
8

0
.
8
4

注
)
7
.
取

付
け
補

強
材

・
鋼

桁
両

方
と

も
現

場
孔

明
け

作
業

と
す

る
。

付
表

3
　

作
業

姿
勢

に
よ

る
係

数 γ 1
.
0

0
.
6

水
平

及
び

下
向

き
上

向
き

備
考

姿
勢
が
2
種
類
以
上
あ
る
時
は
、

γ
は
加
重
平
均
と
す
る
。

材
質

ｔ
≦

3
0

3
0
＜

ｔ
≦

4
0

4
0
＜

ｔ
≦

5
0

5
0
＜

ｔ
≦

6
0

材
質

S
S
4
0
0

S
M
4
9
0

S
M
5
7
0

板
厚
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Q
(
＝

9
6
)
本

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

0
.
7
4

人
2
1
,
0
9
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

2
.
2
2

人
5
7
,
4
9
8

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
7
4

人
1
3
,
6
1
6

④
当

て
板

鋼
板

材
料

2
㎡

/
箇

所
ｔ

＝
1
2
m
m

2
.
7
0

箇
所

5
7
,
6
3
3

⑤
ボ

ル
ト

S
1
0
T

9
6

本
1
4
,
7
3
6

⑥
諸

雑
費

-
1
7

％
1
5
,
6
7
5

⑦
1
8
0
,
2
4
8

6
7
,
5
9
3

注
)
8
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

補
修

塗
装

1
0
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
下

塗
り

塗
装

変
性

エ
ポ
キ

シ
樹

脂
塗

装
5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
9
5
,
0
0
0

②
中

塗
り

塗
装

ふ
っ

素
樹
脂

塗
装

(
淡

彩
)

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
4
6
,
5
0
0

③
上

塗
り

塗
装

ふ
っ

素
樹
脂

塗
装

(
淡

彩
)

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
8
2
,
0
0
0

④
2
2
3
,
5
0
0

6
,
7
0
5

注
)
1
0
.
出

典
｢
建

設
物

価
　

土
木

コ
ス

ト
情

報
　

'
1
6
-
1
｣

清
掃
水

洗
い

素
地

調
整

塗
装

作
業

施
工

規
模

1
0
0
0
㎡

以
上

S
O

0
％

0
％

0
％

5
0
0
～

1
0
0
0
㎡

S
1

1
0
％

1
5
％

1
0
％

5
0
0
㎡

未
満

S
2

2
0
％

2
5
％

2
0
％

付
表

1
 
加

算
率

の
数

値

区
分

記
号

塗
替

塗
装

加
算

率

合
計

Σ
(
①

～
③

)

１
箇

所
換

算
④

×
3
.
0
㎡

/
1
0
0
㎡

備
考

1
0
0
×

S
2

1
0
0
×

S
2

1
0
0
×

S
2

1
×

9
6
/
1
3
0

Σ
(
①

～
③

)
×

1
7
％

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

重
防
食
塗
装
(施

工
規
模
5
00
㎡
以
下
)

１
箇

所
換

算
⑦

×
3
6
/
9
6

9
6
/
3
6
＝

2
.
7

(
箇

所
)

M
2
2
-
1
0
0

 
 
 
9
.
日

当
り

施
工

量
は

1
3
0
本

を
標

準
と

す
る

。

■
単

価
表

第
4
号

■
単

価
表

第
３

号

備
考

高
力

ボ
ル

ト
本

締
工

1
×

9
6
/
1
3
0

3
×

9
6
/
1
3
0
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工
法

名
補

修
単

価
5
0
0
,
0
0
0

円
／

箇
所

工
種

名

算
出

単
位

１
箇
所
当

り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
ガ

ス
切
断

切
削

仕
上

工
-

1
.
0

箇
所

1
1
2
,
5
1
5

②
部
材

取
付

部
塗
膜

研
削

工
-

1
.
0

箇
所

3
,
3
0
5

③
ジ

ャ
ッ
キ

ア
ッ

プ
用

増
設
部

材
架

設
工

-
1
.
0

箇
所

2
2
2
,
2
4
1

④
現

場
溶

接
工

-
1
.
0

箇
所

2
1
,
4
8
4

⑤
鋼

部
材

-
1
.
0

箇
所

1
1
6
,
5
0
0

⑥
補

修
塗

装
-

1
.
0

箇
所

6
,
7
0
5

⑦
4
8
2
,
7
5
0

設
定

単
価
：

5
0
0
,
0
0
0

円
／

箇
所

1
m
当

り
番

号
名

称
規

格
数

量
単

位
単

価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

0
.
4
3

人
1
2
,
2
5
5

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

1
.
1
6

人
3
0
,
0
4
4

③
諸

雑
費

-
3
3

％
1
3
,
9
5
9

④
5
6
,
2
5
8

1
1
2
,
5
1
5

付
表

1
　

切
断

部
材

板
厚

に
よ

る
補

正
係

数
板

厚
α

6
≦

ｔ
≦

1
0

1
.
0
0

1
0
＜

ｔ
≦

1
5

0
.
8
3

1
5
＜

ｔ
≦

2
0

0
.
7
5

2
0
＜

ｔ
≦

2
5

0
.
6
4

2
5
＜

ｔ
≦

3
0

0
.
5
5

 
　

2
.
ガ

ス
切

断
切

削
長

さ
は

2
.
0
m
と

す
る

。

■
単

価
表

第
1
号

ガ
ス

切
断

切
削

仕
上

工
備

考
1
.
0

/
(
2
.
8
×

α
)

2
.
7

/
(
2
.
8
×

α
)

Σ
(
①

～
②

)
×

3
3
％

合
計

Σ
(
①

～
③

)

１
箇

所
換

算
④

×
2
.
0
m

注
)
1
.
出
典
｢
橋
梁
架
設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

単
価

表
第

3
号

単
価

表
第

5
号

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

単
価

表
第

4
号

1
ｔ

/
箇

所

備
考

■
積

算
条

件
表

部
材

取
替

工
ガ

ス
切

断
切

削
仕

上
工

+
部

材
取

付
部

塗
膜

研
削

工
+
ジ

ャ
ッ

キ
ア

ッ
プ

用
増

設
部

材
架

設
工

+
現

場
溶

接
工

+
補

修
塗

装
1
箇

所
　

■
代

価
表

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

1
人

2
8
,
5
0
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

4
.
7

人
1
2
1
,
7
3
0

③
諸

雑
費

-
1
0

％
1
5
,
0
2
3

④
1
6
5
,
2
5
3

3
,
3
0
5

注
)
3
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣
 
 
 
4
.
塗

膜
研
削

範
囲

は
、

2
m
×

0
.
1
m
＝

0
.
2
㎡

と
す

る
。

ジ
ャ

ッ
キ

ア
ッ

プ
用

増
設

部
材

架
設

工
（

増
設

横
縦

桁
取

付
撤

去
工

）
1
ｔ

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

0
.
5
9

人
1
6
,
8
1
5

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

2
.
6
7

人
6
9
,
1
5
3

③
鋼

板
S
M
4
0
0
A

ｔ
≦

3
8
m
m

1
ｔ

1
1
6
,
5
0
0

④
諸

雑
費

-
2
3

％
1
9
,
7
7
3

⑤
2
2
2
,
2
4
1

2
2
2
,
2
4
1

注
)
5
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣
　

 
6
.
取

付
部
材

の
重

さ
は

1
.
0
ｔ

/
箇

所
と

す
る

。

付
表

1
　

一
部

材
質

量
に

よ
る

係
数

α
(
架

設
・

取
付

・
撤

去
作

業
別

構
成

比
率

)
α

架
設

作
業

取
付

作
業

撤
去

作
業

0
.
3
4

6
0
%

4
0
%

2
4
%

0
.
6
7

6
5
%

3
5
%

2
1
%

1
.
0
0

7
0
%

3
0
%

1
8
%

付
表

2
　

現
場

環
境

係
数

β 1
.
0

0
.
9

0
.
8

現
場

条
件

河
川

高
水

敷
部

現
道

上
か

ら
の

資
機

材
荷

卸
主

要
道

路
上

・
鉄

道
上

平
均

一
部

材
0
.
5
ｔ

未
満

0
.
5
ｔ

以
上

1
.
0
ｔ

未
満

1
.
0
ｔ

以
上

1
.
5
ｔ

未
満

Σ
(
①

～
②

)
×

2
3
％

合
計

Σ
(
①

～
④

)

１
箇

所
換

算
⑤

*
1
.
0

Σ
(
①

～
②

)
×

1
0
％

合
計

Σ
(
①

～
③

)

１
箇

所
換

算
④

×
0
.
2
㎡

/
1
0
.
0
㎡

■
単

価
表

第
3
号

備
考

1
.
0
/
(
1
.
8
7

×
α

×
β

)
4
.
5
/
(
1
.
8
7

×
α

×
β

)

部
材

取
付

部
塗

膜
研

削
工

■
単

価
表

第
2
号

備
考
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1
0
m
当

り
番

号
名

称
規

格
数

量
単

位
単

価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

0
.
7
0

人
1
9
,
9
5
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

2
.
9
0

人
7
5
,
1
1
0

③
諸

雑
費

-
1
3

％
1
2
,
3
5
8

④
1
0
7
,
4
1
8

2
1
,
4
8
4

 
 
 
9
.
現

場
溶

接
工

長
さ

は
、

2
.
0
m
/
箇

所
と

す
る

。

構
造

形
式

α
鈑

桁
、
箱

桁
外

面
1
.
0
0

箱
桁

内
面

1
.
2
0

補
修

塗
装

1
0
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
下

塗
り

塗
装

変
性

エ
ポ
キ

シ
樹

脂
塗

装
5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
9
5
,
0
0
0

②
中

塗
り

塗
装

ふ
っ

素
樹
脂

塗
装

(
淡

彩
)

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
4
6
,
5
0
0

③
上

塗
り

塗
装

ふ
っ

素
樹
脂

塗
装

(
淡

彩
)

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
8
2
,
0
0
0

④
2
2
3
,
5
0
0

6
,
7
0
5

 
 
 
 
1
1
.
塗

装
範

囲
は

、
3
㎡

と
す

る
。

清
掃
水
洗

い
素

地
調

整
塗

装
作

業
施

工
規

模
1
0
0
0
㎡

以
上

S
O

0
％

0
％

0
％

5
0
0
～

1
0
0
0
㎡

S
1

1
0
％

1
5
％

1
0
％

5
0
0
㎡

未
満

S
2

2
0
％

2
5
％

2
0
％

付
表

1
　

施
工

量
に

よ
る

係
数

付
表

1
 
加

算
率

の
数

値

区
分

記
号

塗
替

塗
装

加
算

率

注
)
 
1
0
.
出

典
｢
建

設
物
価

　
土

木
コ

ス
ト

情
報

　
'
1
6
-
1
｣

■
単

価
表

第
5
号

備
考

1
0
0
×

S
2

1
0
0
×

S
2

1
0
0
×

S
2

合
計

Σ
(
①

～
③

)

１
箇

所
換

算
④

×
3
.
0
㎡

/
1
0
0
㎡

重
防
食
塗
装
(
施
工
規
模
50
0
㎡
以

下
)

合
計

Σ
(
①

～
③

)

１
箇

所
換

算
④

×
2
.
0
m

/
1
0
.
0
m

　
 
8
.
す

み
肉

溶
接

6
m
m
と

す
る

。
注

)
7
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

Σ
(
①

～
②

)
×

1
3
％

×
α

■
単

価
表

第
4
号

現
場

溶
接

工
備

考

0
.
7
×

α

2
.
9
×

α
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工
法

名
補

修
単

価
1
1
0
,
0
0
0

円
／

箇
所

工
種

名

算
出

単
位

１
箇
所

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
塗

膜
研

削
工

-
1
.
0

箇
所

1
,
6
5
3

②
補

修
溶

接
工

-
1
.
0

箇
所

7
3
,
0
8
8

③
補
修

塗
装

-
1
.
0

箇
所

2
4
1

④
非
破

壊
検

査
-

1
.
0

箇
所

3
5
,
0
0
0

⑤
1
0
9
,
9
8
1

設
定

単
価

：
1
1
0
,
0
0
0

円
／

箇
所

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

1
人

2
8
,
5
0
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

4
.
7

人
1
2
1
,
7
3
0

③
諸

雑
費

-
1
0

％
1
5
,
0
2
3

④
1
6
5
,
2
5
3

1
,
6
5
3

 
 
 
2
.
塗

膜
研

削
範

囲
は

、
1
m
/
箇

所
×

0
.
1
m
＝

0
.
1
㎡

と
想

定
す

る
。

注
)
1.

出
典

｢橋
梁

架
設

工
事

の
積

算
　

平
成

2
7年

度
版

｣

1
ｍ

　
　

（
1
箇

所
当

り
1
ｍ

と
す

る
。

）

Σ
(
①

～
②

)
×

1
0
％

合
計

Σ
(
①

～
③

)

１
箇

所
換

算
④

×
0
.
1
㎡

/
1
0
㎡

合
計

Σ
(
①

～
③

)

■
単

価
表

第
1
号

塗
膜

研
削

工
備

考

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

単
価

表
第

3
号

■
積

算
条

件
表

補
修

溶
接

工

塗
膜

研
削

工
＋

補
修

溶
接

工
＋

補
修

塗
装

■
代

価
表

備
考

亀
裂

A
B

1
箇

所
当

り
番

号
名

称
規

格
数

量
単

位
単

価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

0
.
5

人
1
4
,
2
5
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

1
人

2
5
,
9
0
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
5

人
9
,
2
0
0

④
ク

レ
ー

ン
付

ト
ラ

ッ
ク

4
ｔ

積
2
.
9
ｔ

吊
1
.
0

日
1
1
,
4
0
0

⑤
諸

雑
費

率
-

2
5
.
0

％
1
2
,
3
3
8

⑥
7
3
,
0
8
8

注
)3

.出
典

｢橋
梁

架
設

工
事

の
積

算
　

平
成

2
7
年

度
版

｣

補
修

塗
装

1
0
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
下

塗
り

塗
装

変
性

エ
ポ

キ
シ

樹
脂

塗
装

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
9
5
,
0
0
0

②
中

塗
り

塗
装

ふ
っ

素
樹

脂
塗

装
(
淡

彩
)

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
4
6
,
5
0
0

③
上

塗
り

塗
装

ふ
っ

素
樹

脂
塗

装
(
淡

彩
)

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
8
2
,
0
0
0

④
2
2
3
,
5
0
0

2
2
4

清
掃
水
洗
い

素
地

調
整

塗
装

作
業

施
工
規

模
1
0
0
0
㎡

以
上

S
0

0
％

0
％

0
％

5
0
0
～

1
0
0
0
㎡

S
1

1
0
％

1
5
％

1
0
％

5
0
0
㎡

未
満

S
2

2
0
％

2
5
％

2
0
％

加
算

率

１
箇

所
換

算
④

×
0
.1

㎡
/
1
0
0
㎡

注
)
4
.
出

典
｢
建

設
物

価
　

土
木

コ
ス

ト
情

報
　

'
1
6
-
1
｣

付
表

1
 
加

算
率

の
数

値

区
分

記
号

塗
替

塗
装

合
計

Σ
(
①

～
③

)

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

補
修

溶
接

工

■
単

価
表

第
3
号

重
防

食
塗

装
(
施

工
規

模
5
0
0
㎡

以
下

)
備

考

1
0
0
×

S
2

1
0
0
×

S
2

1
0
0
×

S
2

■
単

価
表

第
2
号

備
考

Σ
(
①

～
③

)
×

2
5
％
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工
法

名
補

修
単

価
1
,
5
0
0

円
／

本
工

種
名

算
出

単
位

１
本

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
高

力
ボ

ル
ト

取
替

工
-

1
.
0

本
1
,
2
3
4

②
補

修
塗

装
-

1
.
0

本
1
3
4

③
1
,
3
6
8

設
定

単
価

：
1
,
5
0
0

円
／

本

1
0
0
本

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

0
.
5
6

人
1
5
,
9
6
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

2
.
2
2

人
5
7
,
4
9
8

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
5
6

人
1
0
,
3
0
4

④
ク

レ
ー

ン
付

ト
ラ

ッ
ク

4
ｔ

積
2
.
9
ｔ

吊
0
.
5
6

日
6
,
3
8
4

⑤
ボ

ル
ト

S
1
0
T

1
0
0

本
1
5
,
3
5
0

⑥
諸

雑
費

-
1
7

％
1
7
,
9
3
4

⑦
1
2
3
,
4
3
0

1
,
2
3
4

注
)1

.出
典

｢橋
梁

架
設

工
事

の
積

算
　

平
成

2
7
年

度
版

｣

⑦
/
1
0
0
本

合
計

Ｍ
2
2
-
1
0
0

Σ
(
①

～
⑤

)
×

1
7
％

1
本

換
算

■
単

価
表

第
1
号

高
力

ボ
ル

ト
取

替
工

備
考

Σ
(
①

～
⑥

)

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

合
計

Σ
(
①

～
②

)

■
積

算
条

件
表

高
力

ボ
ル

ト
取

替
工

高
力

ボ
ル

ト
取

替
工

＋
補

修
塗

装
1
本

■
代

価
表

備
考

補
修

塗
装

1
0
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
下

塗
り

塗
装

変
性

エ
ポ

キ
シ

樹
脂

塗
装

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
9
5
,
0
0
0

②
中

塗
り

塗
装

ふ
っ

素
樹

脂
塗

装
(
淡

彩
)

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
4
6
,
5
0
0

③
上

塗
り

塗
装

ふ
っ

素
樹

脂
塗

装
(
淡

彩
)

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
8
2
,
0
0
0

④
2
2
3
,
5
0
0

2
,
2
3
5

1
3
4

　
 
3
.
補

修
塗
装

範
囲

は
、

1
0
0
本

当
り

6
.
0
㎡

を
想

定
す

る
。

清
掃
水
洗
い

素
地

調
整

塗
装

作
業

施
工

規
模

1
0
0
0
㎡

以
上

S
O

0
％

0
％

0
％

5
0
0
～

1
0
0
0
㎡

S
1

1
0
％

1
5
％

1
0
％

5
0
0
㎡

未
満

S
2

2
0
％

2
5
％

2
0
％

付
表

1
 
加

算
率

の
数

値

区
分

記
号

塗
替

塗
装

加
算

率

合
計

Σ
(
①

～
③

)

１
㎡

換
算

④
/
1
0
0

注
)
2
.
出

典
｢
建

設
物

価
　

土
木

コ
ス

ト
情

報
　

'
1
6
-
1
｣

1
本

換
算

④
/
1
0
0
×

0
.
0
6

1
0
0
×

S
2

■
単

価
表

第
2
号

重
防
食
塗
装
(
施
工
規
模
50
0
㎡
以
下
)

備
考

1
0
0
×

S
2

1
0
0
×

S
2
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工
法

名
補

修
単

価
1
0
,
0
0
0

円
／

㎡
工

種
名

算
出

単
位

１
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
下

地
処

理
工

-
1

㎡
2
,
9
8
9

②
ク

ラ
ッ

ク
処

理
工

-
1

㎡
7
,
0
2
2

⑤
1
0
,
0
1
2

設
定

単
価

：
1
0
,
0
0
0

円
／

㎡

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
2
1

人
4
,
6
4
1

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
8
3

人
1
6
,
1
0
2

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4
2

人
7
,
7
2
8

④
諸

雑
費

-
5

％
1
,
4
2
4

⑤
2
9
,
8
9
5

2
,
9
8
9

注
)
1
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

⑤
/
1
0
㎡

Σ
(
①

～
③

)
×

5
％

■
積

算
条

件
表

備
考

合
計

Σ
(
①

～
④

)

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

1
ｍ

/
1
㎡

合
計

Σ
(
①

～
②

)

■
単

価
表

第
1
号

下
地

処
理

工

備
考

1
㎡

換
算

ひ
び

わ
れ

注
入

工
下

地
処

理
工

＋
ク

ラ
ッ

ク
処

理
工
1
㎡

■
代

価
表

1
0
0
ｍ

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

4
.
7

人
1
0
3
,
8
7
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

1
2
.
9

人
2
5
0
,
2
6
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

4
.
2

人
7
7
,
2
8
0

④
シ

ー
ル

材
-

5
7
.
5

k
g

1
1
2
,
1
2
5

⑤
注

入
材

-
5
7
.
5

k
g

1
4
1
,
4
5
0

⑥
諸

雑
費

-
4

％
1
7
,
2
5
6

⑦
7
0
2
,
2
4
1

7
,
0
2
2

注
)
1
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

　
　

必
要

量
＝

設
計

量
×

（
1
+
Ｋ

）
　

　
補

正
係

数
：

Ｋ
＝

0
.
1
5
、

設
計

量
：

5
0
k
g
（

1
0
0
ｍ

当
り

）
と

す
る

と
　

　
使

用
量

＝
5
0
×

(
1
+
0
.
1
5
)

　
　

　
　

　
　

＝
5
7
.
5
 
k
g

　
 
3
.
ひ

び
わ
れ

密
度

は
1
ｍ

/
㎡

と
想

定
す

る
。

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

⑦
/
1
0
0

1
ｍ

換
算

　
 
2
.
シ

ー
ル
材

、
注

入
材

使
用

量

Σ
(
①

～
③

)
×

5
％

■
単

価
表

第
2
号

ク
ラ

ッ
ク

処
理

工
備

考
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工
法

名
補

修
単

価
1
5
,
0
0
0

円
／

m
工

種
名

算
出

単
位

3
0
ｍ

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
Ｐ
Ｃ
ケ
ー
ブ
ル
取
り
付
け
工

-
1
.
0

ケ
ー
ブ

ル
3
0
5
,
7
8
4

②
Ｐ

Ｃ
ケ

ー
ブ

ル
緊

張
工

-
1
.
0

ケ
ー
ブ

ル
1
3
3
,
5
6
6

③
4
3
9
,
3
5
0

1
4
,
6
4
5

設
定

単
価
：

1
5
,
0
0
0

円
／

ｍ

1
組

/
日

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

1
人

2
8
,
5
0
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

7
人

1
8
1
,
3
0
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

2
人

3
6
,
8
0
0

④
諸

雑
費

-
2
4

％
5
9
,
1
8
4

⑤
3
0
5
,
7
8
4

3
0
5
,
7
8
4

注
)
1
.
Ｐ

Ｃ
ケ

ー
ブ

ル
取

り
付

け
工

は
、

「
落

橋
防

止
シ

ス
テ

ム
工

」
（

橋
梁

架
設

工
事

の
積

算
　

 
　

　
平

成
2
7
年

度
版

）
の

歩
掛

を
参

考
と

す
る

。
 
　

2
.
落

橋
防

止
装

置
取

付
工

の
日

当
り

施
工

量
は

4
組

で
あ

る
が

、
Ｐ

Ｃ
ケ

ー
ブ

ル
取

り
付

け
工

と
は

、
　

　
 
長

さ
お

よ
び

規
模

な
ど

が
異

な
る

た
め

、
1
組

/
日

と
考

え
る

。

⑤
ケ

ー
ブ

ル
1
本

換
算

Ｐ
Ｃ

ケ
ー

ブ
ル

取
り

付
け

工

1
ｍ

換
算

(
ケ

ー
ブ

ル
1
本

当
り

3
0
ｍ

)
③

/
3
0
ｍ

■
単

価
表

第
1
号

備
考

Σ
(
①

～
③

)
×

2
4
％

合
計

Σ
(
①

～
④

)

■
積

算
条

件
表

外
ケ

ー
ブ

ル
工

Ｐ
Ｃ

ケ
ー

ブ
ル

取
り

付
け

工
＋

Ｐ
Ｃ

ケ
ー

ブ
ル

緊
張

工
1
ｍ

■
代

価
表

備
考

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

合
計

Σ
(
①

～
②

)

1
0
ケ

ー
ブ

ル
番

号
名

称
規

格
数

量
単

位
単

価

①
橋

梁
世

話
役

-
0
.
4

人
1
1
,
4
0
0

②
橋

梁
特

殊
工

-
1
.
2

人
3
1
,
0
8
0

③
普

通
作

業
員

-
0
.
6

人
1
1
,
0
4
0

④
取
付

け
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

材
料

費
・

製
作

費
2
0

箇
所

8
0
0
,
0
0
0

⑤
Ｐ

Ｃ
ケ

ー
ブ

ル

支
間

（
3
0

ｍ
）

×
1
0

ケ
ー

ブ
ル

、
3
0
t
f

タ
イ

プ

3
0
0

ｍ
4
8
0
,
0
0
0

⑥
諸

雑
費

-
4

％
2
,
1
4
1

⑦
1
,
33
5
,6
6
1

1
3
3
,
5
6
6

注
)
3
.
Ｐ

Ｃ
ケ
ー

ブ
ル

緊
張

工
は

、
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
桁

橋
の

「
緊

張
工

」
(
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
　

　
平

成
2
7
年

度
版

 
P
8
1
5
)
の

歩
掛

を
参

考
と

す
る

。

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

⑦
/
1
0

ケ
ー

ブ
ル

1
本

換
算

Σ
(
①

～
⑤

)
×

4
％

■
単

価
表

第
2
号

Ｐ
Ｃ

ケ
ー

ブ
ル

緊
張

工
備

考
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工
法

名
補

修
単

価
6
,
0
0
0

円
／

㎡
工

種
名

算
出

単
位

1
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
路

面
切

削
工

-
1
.
0

㎡
7
2
4

②
橋

面
防

水
工

-
1
.
0

㎡
2
,
3
2
0

③
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

-
1
.
0

㎡
2
,
7
9
8

④
5
,
8
4
2

設
定

単
価

：
6
,
0
0
0

円
／

㎡

1
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
路

面
切

削
工

全
面

切
削

(
6
c
m
以

下
)

1
.
0
0

㎡
3
8
9

②
廃

材
運

搬
工

運
搬

距
離

2
1
.
5
k
m
以

下
0
.
0
6

 
1
4
6

③
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
塊

処
理

工
4
0
c
m
以

下
0
.
1
4

ｔ
1
8
9

④
7
2
4

注
)
1
.
出

典
｢
土

木
工

事
積

算
標

準
単

価
　

平
成

2
7
年

度
版

｣
　

 
2
.
路

面
切

削
工

、
廃

材
運

搬
工

単
価

の
構

成

1
 

×
0
.
0
6
ｍ

(
路

面
厚

)
×

2
.
2
5
ｔ

/
 

　
 
 
単

価
＝

労
務

費
+
機

械
運

転
経

費
+
諸

雑
費

+
材

料
費

単
価

表
第

3
号

Σ
(
①

～
③

)
合

計

1
 

×
0
.
0
6
ｍ

(
路

面
厚

)

■
単

価
表

第
1
号

路
面

切
削

工
備

考

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

合
計

Σ
(
①

～
③

)

■
積

算
条

件
表

橋
面

防
水

工
路

面
切

削
工

＋
橋

面
防

水
工

＋
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

1
㎡

■
代

価
表

備
考

1
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

面
防

水
工

シ
ー

ト
系

防
水

（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
系

）
、

補
修

1
㎡

2
,
3
2
0

②
2
,
3
2
0

注
)
3
.
出

典
｢
建

設
物

価
　

土
木

コ
ス

ト
情

報
　

'
1
6
-
1
｣

1
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
車

道
・

路
肩

、
施

工
幅

1
.
4
～

3
.
0
ｍ

1
㎡

2
,
7
9
8

②
2
,
7
9
8

注
)
5
.
出

典
｢
土

木
工

事
積

算
標

準
単

価
　

平
成

2
7
年

度
版

｣
　

 
6
.
ア

ス
フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
単

価
の

構
成

 
 
　

単
価

＝
労

務
費

+
機

械
運

転
経

費
+
諸

雑
費

+
材

料
費

 
　

7
.
施

工
厚
は

8
0
m
m
と

す
る

。

合
計

備
考

■
単

価
表

第
2
号

備
考

合
計

橋
面

防
水

工

　
　

の
費

用
と

す
る

。
4
.
橋

面
防

水
工

単
価

は
、

下
地

処
理

、
接

着
剤

塗
布

、
防

水
材

貼
付

、
端

部
の

処
理

(
ド

レ
ー

ン
・

目
地

材
設

置
)

道
路

舗
装

（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工
）

■
単

価
表

第
3
号

139



工
法

名
補

修
単

価
4
5
,
0
0
0

円
／

㎡
工

種
名

算
出

単
位

1
ｍ

3
当

り
番

号
名

称
規

格
数

量
単

位
単

価

①
断

面
修

復
工

-
1

橋
8
8
1
,
0
9
5

②
8
8
1
,
0
9
5

4
4
,
0
5
5

設
定

単
価

：
4
5
,
0
0
0

円
／

㎡

注
）

1
.
1
橋

当
り

の
数

量
を

0
.
2
5
ｍ

3
と

想
定

す
る

。
 
 
 
 
2
.
1
橋

当
り

の
述

べ
施

工
量

は
、

5
.
0
㎡

(
補

修
面

積
)
×

0
.
0
5
ｍ

（
は

つ
り

深
さ

）
を

想
定

す
る

。

備
考

■
積

算
条

件
表

断
面

修
復

工
（

左
官

工
法

）
は

つ
り

工
＋

断
面

修
復

工
（

プ
ラ

イ
マ

ー
含

む
）

1
ｍ

3

■
代

価
表

②
*
0
.
0
5

1
㎡

換
算

単
価

表
第

1
号

合
計

1
ｍ

3 当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

-
6
.
2

人
1
3
7
,
2
4
1

②
特

殊
作

業
員

-
1
2
.
4

人
2
4
0
,
9
4
8

③
普

通
作

業
員

-
6
.
2

人
1
1
4
,
2
6
4

④
断

面
修

復
材

-
1
.
1
8

ｍ
3

3
0
0
,
0
0
0

⑤
諸

雑
費

-
1
8

％
8
8
,
6
4
2

⑥
8
8
1
,
0
9
5

注
)
1
.
断

面
修
復

工
は

、
｢
橋

梁
補

修
工

｣
(
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

)

 
 
 
2
.
1
橋

当
り

施
工

日
数

（
鉄

筋
ケ

レ
ン

・
防

錆
処

理
含

む
）

 
 
 
 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
は

つ
り

（
カ

ッ
タ

ー
工

含
む

）
、

左
官

（
プ

ラ
イ

マ
ー

・
仕

上
げ

工
含

む
）

、
鉄

筋
ケ

レ
ン

・
 
 
 
 
防

錆
処

理
を

含
む

1
橋

当
り

の
施

工
日

数
D
は

次
に

よ
る

。
 
 
 
 
D
 
=
 
1
8
.
9
2
 
×

 
V
 
+
 
1
.
4
8

 
 
 
 
 
 
=
 
1
8
.
9
2
 
×

0
.
2
5
 
+
 
1
.
4
8

 
 
 
 
 
 
=
 
6
.
2
1
 
(
日

/
橋

）

 
 
 
　

の
歩

掛
を

参
考

と
す

る
。

■
単

価
表

第
1
号

断
面

修
復

工
備

考

Σ
(
①

～
③

)
×

1
8
％

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)
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工
法

名
補

修
単

価
6
5
,
0
0
0

円
／

㎡
工

種
名

算
出

単
位

1
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
は

つ
り

工
-

1
㎡

9
,
9
9
6

②
部

分
打

換
え

工
-

1
㎡

5
5
,
2
0
9

③
6
5
,
2
0
5

設
定

単
価

：
6
5
,
0
0
0

円
／

㎡

1
0
 

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

4
.
4

人
9
7
,
2
4
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

1
4
.
5

人
2
8
1
,
3
0
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

1
3
.
6

人
2
5
0
,
2
4
0

④
コ

ン
ク
リ

ー
ト

ブ
レ

ー
カ

損
料

2
0
k
g
級

1
3
.
2

日
6
,
8
6
4

⑤
空

気
圧

縮
機

運
転

排
出

ガ
ス

対
策

型
可

搬
式

エ
ン

ジ
ン

3
.
5

～
3
.
7
 

/
m
i
n

6
.
6

日
1
1
,
8
8
0

⑥
諸

雑
費

-
3

％
1
8
,
8
6
3

⑦
6
6
6
,
3
8
7

9
,
9
9
6

注
)
1
.
は

つ
り

工
は

、
｢
と

り
こ

わ
し

工
｣
（

橋
梁

架
設

工
事

の
積

算
　

平
成

2
7
年

度
版

）
の

歩
掛

を
 
 
 
 
 
参

考
と

す
る

。
　

 
2
.
1
層

は
5
0
m
m
と

す
る

。

1
㎡

換
算

⑦
/
1
0
*
0
.
1
5

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

合
計

Σ
(
①

～
②

)

■
単

価
表

第
1
号

は
つ

り
工

備
考

Σ
(
①

～
③

)
×

3
％

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

備
考

■
積

算
条

件
表

部
分

打
換

え
工

は
つ

り
工

＋
部

分
打

換
え

工
1
㎡

■
代

価
表

1
 

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

-
0
.
3

人
8
,
5
5
0

②
特

殊
作

業
員

-
0
.
8

人
1
5
,
5
2
0

③
鉄

筋
工

-
0
.
4

人
8
,
5
6
0

④
普

通
作

業
員

-
1
.
5

人
2
7
,
6
0
0

⑤
断

面
修

復
材

-
1

 
3
0
0
,
0
0
0

⑥
諸

雑
費

-
1
3

％
7
,
8
3
0

⑦
3
6
8
,
0
6
0

5
5
,
2
0
9

注
)
3
.
部

分
打
換

え
工

は
、

｢
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
工

｣
(
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

)
の

 
 
 
 
歩

掛
を

参
考

と
す

る
。

1
㎡

換
算

⑦
×

0
.
1
5
ｍ

■
単

価
表

第
2
号

部
分

打
換

え
工

備
考

Σ
(
①

～
④

)
×

1
3
％

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)
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工
法

名
補

修
単

価
1
2
,
0
0
0

円
／

㎡
工

種
名

算
出

単
位

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
下

地
処

理
工

-
1
0

㎡
2
9
,
8
9
5

②
プ

ラ
イ

マ
ー

工
-

1
0

㎡
1
7
,
0
2
3

③
不

陸
修

正
工

-
1
0

㎡
5
1
,
6
9
0

④
仕

上
げ

工
-

1
0

㎡
2
1
,
3
1
4

⑤
1
1
9
,
9
2
2

1
1
,
9
9
2

設
定

単
価

：
1
2
,
0
0
0

円
／

ｍ

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
2
1

人
4
,
6
4
1

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
8
3

人
1
6
,
1
0
2

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4
2

人
7
,
7
2
8

④
諸

雑
費

-
5

％
1
,
4
2
4

⑤
2
9
,
8
9
5

注
)
1
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

合
計

Σ
(
①

～
④

)

備
考

単
価

表
第

1
号

合
計

Σ
(
①

～
④

)

1
㎡

換
算

⑤
/
1
0
㎡

単
価

表
第

2
号

単
価

表
第

3
号

単
価

表
第

4
号

■
単

価
表

第
1
号

下
地

処
理

工
備

考

Σ
(
①

～
③

)
×

5
％

■
積

算
条

件
表

表
面

被
覆

工
下

地
処

理
工

＋
プ

ラ
イ

マ
ー

工
＋

不
陸

修
正

工
＋

仕
上

げ
工

1
㎡

■
代

価
表

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
1

人
2
,
2
1
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4

人
7
,
7
6
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
2

人
3
,
6
8
0

④
プ

ラ
イ

マ
ー

エ
ポ

キ
シ

樹
脂

系
2
.
0

k
g

3
,
1
0
0

⑤
諸

雑
費

-
2

％
2
7
3

⑥
1
7
,
0
2
3

注
)
2
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
2
1

人
4
,
6
4
1

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
8
3

人
1
6
,
1
0
2

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4
2

人
7
,
7
2
8

④
エ

ポ
キ

シ
樹

脂
パ

テ
-

1
5
.
0

k
g

2
2
,
6
5
0

⑤
諸

雑
費

-
2

％
5
6
9

⑥
5
1
,
6
9
0

注
)
3
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

保
護

塗
装

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
1

人
2
,
2
1
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4
2

人
8
,
1
4
8

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
2
1

人
3
,
8
6
4

④
ウ

レ
タ

ン
樹

脂
塗

料
-

3
.
0

k
g

5
,
6
7
0

⑤
諸

雑
費

-
1
0

％
1
,
4
2
2

⑥
2
1
,
3
1
4

注
)
4
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

備
考

Σ
(
①

～
③

)
×

1
0
％

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

仕
上

げ
工

Σ
(
①

～
③

)
×

2
％

■
単

価
表

第
3
号

不
陸

修
正

工
備

考

Σ
(
①

～
③

)
×

2
％

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

■
単

価
表

第
4
号

■
単

価
表

第
2
号

プ
ラ

イ
マ

ー
工

備
考

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)
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■
積

算
条

件
表

工
法

名
電

気
防

食
工

補
修

単
価

1
0
5
,
0
0
0

円
／

㎡

工
種

名
算

出
単

位

■
道

路
橋

に
お

け
る

電
気

防
食

の
単

価
に

関
す

る
調

査
結

果
　

本
資

料
は

、
日

本
エ

ル
ガ

ー
ド

協
会

に
ヒ

ア
リ

ン
グ

し
た

結
果

を
取

り
ま

と
め

た
も

の
で

あ
る

。
　

日
本

エ
ル

ガ
ー

ド
協

会
は

、
協

会
加

盟
各

社
へ

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

、
そ

の
結

果
を

協
会

内
部

委
員

会
で

審
議

、
内

容
等

　
確

認
さ

れ
た

も
の

と
し

て
弊

社
に

回
答

さ
れ

て
い

る
。

(
１

)
日

本
エ

ル
ガ

ー
ド

協
会

か
ら

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

結
果

　
●

設
計

積
算

の
条

件
　

　
防

食
対

象
：

道
路

橋
の

上
部

工
下

面
お

よ
び

下
部

工
の

大
気

中
を

対
象

と
す

る
。

部
材

へ
の

部
分

的
適

用
は

対
象

　
　

　
　

　
　

　
外

と
す

る
。

　
　

劣
化

過
程

：
土

木
学

会
標

準
示

方
書

の
進

展
期

ま
た

は
加

速
期

前
期

と
す

る
（

加
速

期
後

期
～

劣
化

期
は

、
別

途
　

　
　

　
　

　
　

に
補

強
等

を
適

用
の

後
、

実
施

）
。

　
　

前
処

理
：

劣
化

損
傷

部
の

は
つ

り
、

修
復

な
ど

の
費

用
は

含
ま

な
い

。
但

し
、

陽
極

設
置

に
必

要
な

前
処

理
は

含
む

。
　

　
防

食
回

路
：

2
5
0
㎡

を
１

回
路

と
し

、
1
0
0
㎡

で
１

回
路

、
5
0
0
㎡

で
２

回
路

、
1
0
0
0
㎡

で
４

回
路

の
構

成
と

す
る

。
　

　
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
回

路
：

防
食

回
路

１
回

路
当

り
、

照
合

電
極

を
３

箇
所

設
置

、
３

回
路

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
回

路
を

形
成

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
す

る
。

　
　

配
線

配
管

：
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｅ
の

電
線

管
、

Ｃ
Ｖ

の
電

線
を

使
用

し
、

各
対

象
面

積
で

1
0
0
㎡

を
延

長
距

離
1
0
0
ｍ

、
5
0
0
㎡

を
　

　
　

　
　

　
　

2
0
0
ｍ

、
1
0
0
0
㎡

を
4
0
0
ｍ

と
す

る
（

１
回

路
あ

た
り

1
0
0
ｍ

）
。

　
　

直
流

電
源

装
置

：
遠

隔
監

視
制

御
装

置
付

の
直

流
電

源
装

置
と

し
、

一
次

側
電

源
、

通
信

回
線

は
別

途
工

事
と

す
　

　
　

　
　

　
　

　
　

る
。

　
　

諸
経

費
：

共
通

仮
設

費
、

現
場

管
理

費
、

一
般

管
理

費
は

、
含

ま
な

い
。

1
0
0
㎡

1
3

1
0
0

5
0
0
㎡

2
6

2
0
0

1
0
0
0
㎡

4
1
2

4
0
0

　
●

保
守

点
検

費
の

算
出

条
件

　
　

保
守

点
検

費
用

：
保

守
点

検
費

用
は

、
運

転
費

を
管

理
費

と
し

て
計

上
す

る
。

※
1

　
　

運
転

費
：

運
転

費
は

、
電

気
代

や
消

耗
品

な
ど

電
気

防
食

設
備

の
運

転
に

必
要

な
費

用
と

す
る

。
　

　
管

理
費

：
管

理
費

は
、

遠
隔

監
視

制
御

に
よ

る
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
と

年
一

回
の

現
地

調
査

（
電

源
装

置
の

チ
ェ

ッ
ク

と
陽

　
　

　
　

　
　

極
や

配
管

等
の

遠
望

目
視

点
検

）
の

管
理

受
託

費
用

と
す

る
。

※
2

　
　

※
１

：
ひ

と
つ

の
構

造
物

と
し

て
扱

う
べ

き
と

の
見

解
か

ら
、

施
工

面
積

に
よ

ら
ず

一
定

の
費

用
と

し
た

。
　

　
※

２
：

イ
ン

ハ
ウ

ス
に

よ
り

実
施

の
場

合
は

、
計

上
不

要
。

　
●

メ
ン

テ
更

新
費

の
算

出
条

件
　

　
1
0
年

毎
：

直
流

電
源

の
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
及

び
消

耗
部

品
の

交
換

に
必

要
な

費
用

。
　

　
2
0
年

毎
：

配
線

配
管

と
電

源
装

置
の

更
新

に
必

要
な

費
用

。
　

　
4
0
年

毎
：

電
気

防
食

シ
ス

テ
ム

の
す

べ
て

の
更

新
に

必
要

な
費

用
。

施
工

面
積

防
食

回
路

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

回
路

配
管

延
長

(
ｍ

)

電
気

防
食

工
１

㎡

付
表

　
施

工
面

積
ご

と
の

設
計

積
算

●
ヒ

ア
リ

ン
グ

結
果

と
し

て
の

単
価

ａ
）

施
工

面
積

1
0
0
㎡

Ｐ
Ｃ

Ｔ
桁

Ｐ
Ｃ

ホ
ロ

ー
桁

Ｒ
Ｃ

橋
脚

材
料

費
（

千
円

）
6
,
1
0
0

5
,
9
8
9

6
,
0
0
6

陽
極

材
、

被
覆

充
填

材
、

配
線

配
管

材
、

電
源

装
置

労
務

費
（

千
円

）
4
,
5
1
8

4
,
1
1
7

4
,
4
7
3

世
話

役
、

作
業

員

合
計

（
千

円
）

1
0
,
6
1
8

1
0
,
1
0
6

1
0
,
4
7
9

単
価

（
千

円
）

1
0
6

1
0
1

1
0
5

運
転

費
（

千
円

）
電

気
代

(
基

本
料

金
を

含
む

電
気

代
)

管
理

費
（

千
円

）
人

件
費

(
遠

隔
を

前
提

と
し

た
管

理
受

託
費

)

合
計

（
千

円
）

単
価

（
千

円
）

1
0
年

目
（

千
円

）
1
,
1
0
6

1
,
1
0
6

9
7
1

直
流

電
源

メ
ン

テ
費

（
電

源
装

置
の

メ
ン

テ
及

び
消

耗
品

の
交

換
費

）

単
価

（
千

円
）

1
1

1
1

1
0

直
流

電
源

メ
ン

テ
単

価

2
0
年

目
（

千
円

）
3
,
7
0
1

3
,
7
0
1

3
,
7
6
8

配
線

配
管

電
源

更
新

（
配

線
配

管
と

電
源

装
置

の
更

新
費

）

単
価

（
千

円
）

3
7

3
7

3
8

配
線

配
管

電
源

更
新

単
価

4
0
年

目
（

千
円

）
1
2
,
0
3
7

1
1
,
5
1
0

1
1
,
5
6
2

す
べ

て
更

新
(
電

気
防

食
シ

ス
テ

ム
の

す
べ

て
の

更
新

)

単
価

（
千

円
）

1
2
0

1
1
5

1
1
6

更
新

単
価

積
算

対
象

工
事

費

保
守

点
検

（
年

間
）

メ
ン

テ
更

新
費

(
1
0
0
千

円
前

後
；

電
力

会
社

と
の

契
約

や
工

法
に

よ
り

異
な

る
)

-

1
,
0
0
0

1
0
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ｂ
）
施

工
面

積
5
0
0
㎡

Ｐ
Ｃ

Ｔ
桁

Ｐ
Ｃ

ホ
ロ

ー
桁

Ｒ
Ｃ

橋
脚

材
料

費
（

千
円

）
1
8
,7

4
1

1
9
,1

2
5

1
9
,5

6
2

陽
極

材
、

被
覆

充
填

材
、

配
線

配
管

材
、

電
源

装
置

労
務

費
（

千
円

）
1
8
,9

1
1

1
6
,6

9
4

1
7
,0

2
2

世
話

役
、

作
業

員

合
計

（
千

円
）

3
7
,6

5
2

3
5
,8

1
9

3
6
,5

8
4

単
価

（
千

円
）

7
5

7
2

7
3

運
転

費
（

千
円

）
電

気
代

(基
本

料
金

を
含

む
電

気
代

)

管
理

費
（

千
円

）
人

件
費

(遠
隔

を
前

提
と

し
た

管
理

受
託

費
)

合
計

（
千

円
）

単
価

（
千

円
）

1
0
年

目
（

千
円

）
1
,1

6
5

1
,2

8
4

1
,2

8
4

直
流

電
源

メ
ン

テ
費

（
電

源
装

置
の

メ
ン

テ
及

び
消

耗
品

の
交

換
費

）

単
価

（
千

円
）

2
3

3
直

流
電

源
メ

ン
テ

単
価

2
0
年

目
（

千
円

）
6
,1

5
3

6
,2

2
6

6
,2

2
6

配
線

配
管

電
源

更
新

（
配

線
配

管
と

電
源

装
置

の
更

新
費

）

単
価

（
千

円
）

1
2

1
2

1
2

配
線

配
管

電
源

更
新

単
価

4
0
年

目
（

千
円

）
4
1
,6

8
8

4
0
,9

1
9

4
1
,4

5
6

す
べ

て
更

新
(電

気
防

食
シ

ス
テ

ム
の

す
べ

て
の

更
新

)

単
価

（
千

円
）

8
3

8
2

8
3

更
新

単
価

メ
ン

テ
更

新
費積

算
対

象

工
事

費

保
守

点
検

（
年

間
）

(
1
0
0
千

円
前

後
；

電
力

会
社

と
の

契
約

や
工

法
に

よ
り

異
な

る
)

-

1
,0

0
0

2

ｃ
）

施
工

面
積

1
.
0
0
0
㎡

Ｐ
Ｃ

Ｔ
桁

Ｐ
Ｃ

ホ
ロ

ー
桁

Ｒ
Ｃ

橋
脚

材
料

費
（

千
円

）
3
5
,
8
7
1

3
7
,
2
3
6

3
8
,
6
4
1

陽
極

材
、

被
覆

充
填

材
、

配
線

配
管

材
、

電
源

装
置

労
務

費
（

千
円

）
3
4
,
4
6
9

3
0
,
8
4
9

3
0
,
7
3
8

世
話

役
、

作
業

員

合
計

（
千

円
）

7
0
,
3
4
0

6
8
,
0
8
5

6
9
,
3
7
9

単
価

（
千

円
）

7
0

6
8

6
9

運
転

費
（

千
円

）
電

気
代

(
基

本
料

金
を

含
む

電
気

代
)

管
理

費
（

千
円

）
人

件
費

(
遠

隔
を

前
提

と
し

た
管

理
受

託
費

)

合
計

（
千

円
）

単
価

（
千

円
）

1
0
年

目
（

千
円

）
1
,
7
2
0

1
,
7
2
0

1
,
9
2
6

直
流

電
源

メ
ン

テ
費

（
電

源
装

置
の

メ
ン

テ
及

び
消

耗
品

の
交

換
費

）

単
価

（
千

円
）

2
2

2
直

流
電

源
メ

ン
テ

単
価

2
0
年

目
（

千
円

）
1
0
,
3
2
7

1
0
,
3
2
7

1
0
,
9
9
2

配
線

配
管

電
源

更
新

（
配

線
配

管
と

電
源

装
置

の
更

新
費

）

単
価

（
千

円
）

1
0

1
0

1
1

配
線

配
管

電
源

更
新

単
価

4
0
年

目
（

千
円

）
7
7
,
1
2
4

7
5
,
0
0
3

7
7
,
9
1
4

す
べ

て
更

新
(
電

気
防

食
シ

ス
テ

ム
の

す
べ

て
の

更
新

)

単
価

（
千

円
）

7
7

7
5

7
8

更
新

単
価

（
2
）

単
価

の
設

定
（

案
）

日
本

エ
ル

ガ
ー

ド
協

会
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

結
果

を
参

考
に

、
施

工
面

積
は

1
0
0
㎡

未
満

と
し

、
「

Ｐ
Ｃ

　
Ｔ

桁
」

、
「

Ｐ
Ｃ

フ
ォ

ロ
ー

桁
」

、
「

Ｒ
Ｃ

橋
脚

」
の

平
均

工
事

費
か

ら
電

気
防

食
の

単
価

を
以

下
の

よ
う

に
設

定
す

る
。

設
定

単
価

：
1
0
5
,
0
0
0

円
／

㎡

メ
ン

テ
更

新
費積
算

対
象

工
事

費

保
守

点
検

（
年

間
）

(
1
0
0
千

円
前

後
；

電
力

会
社

と
の

契
約

や
工

法
に

よ
り

異
な

る
)

-

1
,
0
0
0

1
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工
法

名
補

修
単

価
4
0
,
0
0
0

円
／

㎡

工
種

名

算
出

単
位

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
下

地
処

理
工

-
1
0

㎡
2
9
,
8
9
5

②
墨

出
し

工
-

1
0

㎡
6
,
8
9
3

③
プ

ラ
イ

マ
ー

工
-

6
㎡

1
1
,
0
4
2

④
不
陸

修
正

工
-

6
㎡

3
0
,
0
2
4

⑤
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

貼
付

け
工

2
層

2
0

㎡
2
9
8
,
6
5
5

⑥
仕

上
げ

工
-

1
0

㎡
2
1
,
3
1
4

⑦
3
9
7
,
8
2
3

3
9
,
7
8
2

注
)
1
.
上

記
代

価
表

は
、

格
子

接
着

工
法

(
貼

付
間

隔
1
5
c
m
)
の

場
合

、
面

積
6
0
％

設
定

単
価

：
4
0
,
0
0
0

円
／

㎡

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
2
1

人
4
,
6
4
1

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
8
3

人
1
6
,
1
0
2

③
普
通

作
業

員
土

木
一

般
0
.
4
2

人
7
,
7
2
8

④
諸

雑
費

-
5

％
1
,
4
2
4

⑤
2
9
,
8
9
5

注
)
1
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

Σ
(
①

～
③

)
×

5
％

合
計

Σ
(
①

～
④

)

単
価

表
第

2
号

単
価

表
第

5
号

(
プ
ラ

イ
マ
ー

工
、
不

陸
修

正
工

、
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

貼
付

け
工

)
と

し
て

算
出

す
る

。

1
㎡

換
算

⑦
/
1
0
㎡

■
単

価
表

第
1
号

下
地

処
理

工
備

考

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

3
号

単
価

表
第

4
号

単
価

表
第

6
号

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

備
考

■
積

算
条

件
表

炭
素

繊
維

接
着

工
(
2
層

格
子

)
下

地
処

理
工

＋
墨

出
し

工
＋

プ
ラ

イ
マ

ー
工

＋
不

陸
修

正
工

＋
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

貼
付

け
工

＋
仕

上
げ

工
1
㎡

■
代

価
表

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
0
5

人
1
,
1
0
5

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
2

人
3
,
8
8
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
1

人
1
,
8
4
0

④
諸

雑
費

-
1

％
6
8

⑤
6
,
8
9
3

注
)
2
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
1

人
2
,
2
1
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4

人
7
,
7
6
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
2

人
3
,
6
8
0

④
プ

ラ
イ

マ
ー

エ
ポ

キ
シ

樹
脂

系
2
.
0

k
g

4
,
4
8
0

⑤
諸

雑
費

-
2

％
2
7
3

⑥
1
8
,
4
0
3

注
)
3
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
2
1

人
4
,
6
4
1

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
8
3

人
1
6
,
1
0
2

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4
2

人
7
,
7
2
8

④
エ

ポ
キ

シ
樹

脂
パ

テ
-

1
5
.
0

k
g

2
1
,
0
0
0

⑤
諸

雑
費

-
2

％
5
6
9

⑥
5
0
,
0
4
0

注
)
4
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

備
考

1
.
5
k
g
/
㎡

Σ
(
①

～
③

)
×

2
％

不
陸

修
正

工

■
単

価
表

第
3
号

プ
ラ

イ
マ

ー
工

備
考

Σ
(
①

～
③

)
×

2
％

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

0
.
2
k
g
/
㎡

■
単

価
表

第
4
号

合
計

Σ
(
①

～
④

)

4
人

/
2
0
0
㎡

×
1
0

2
人

/
2
0
0
㎡

×
1
0

■
単

価
表

第
2
号

墨
出

し
工

備
考

1
人

/
2
0
0
㎡

×
1
0

Σ
(
①

～
③

)
×

1
％
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1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
2
5

人
5
,
5
2
5

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

1
.
0
0

人
1
9
,
4
0
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
5
0

人
9
,
2
0
0

④
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

ロ
ス

率
1
5
％

1
1
.
5
0

㎡
/
層

9
6
,
6
0
0

⑤
エ

ポ
キ

シ
樹

脂
含

浸
材

-
8
.
0

k
g

1
7
,
9
2
0

⑥
諸

雑
費

-
2

％
6
8
3

⑦
1
4
9
,
3
2
8

注
)
5
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

保
護

塗
装

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
1
0

人
2
,
2
1
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4
2

人
8
,
1
4
8

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
2
1

人
3
,
8
6
4

④
ウ

レ
タ

ン
樹

脂
塗

料
-

3
.
0

k
g

5
,
6
7
0

⑤
諸

雑
費

-
1
0

％
1
,
4
2
2

⑥
2
1
,
3
1
4

注
)
6
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

Σ
(
①

～
③

)
×

2
％

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

■
単

価
表

第
6
号

仕
上

げ
工

備
考

0
.
3
k
g
/
㎡

Σ
(
①

～
③

)
×

1
0
％

0
.
8
k
g
/
㎡

2
人

/
4
0
㎡

×
1
0

中
弾

性
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

2
層

張
り

■
単

価
表

第
5
号

炭
素
繊
維
シ
ー
ト
貼
付
け
工
(
1層

当
り
)

備
考

1
人

/
4
0
㎡

×
1
0

4
人

/
4
0
㎡

×
1
0
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工
法

名
補

修
単

価
5
5
,
0
0
0

円
／

㎡

工
種

名

算
出

単
位

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
下

地
処

理
工

-
1
0

㎡
2
9
,
8
9
5

②
墨

出
し

工
-

1
0

㎡
6
,
8
9
3

③
プ

ラ
イ

マ
ー

工
-

6
㎡

1
1
,
0
4
2

④
不
陸

修
正

工
-

6
㎡

3
0
,
0
2
4

⑤
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

貼
付

け
工

3
層

3
0

㎡
4
4
7
,
9
8
3

⑥
仕

上
げ

工
-

1
0

㎡
2
1
,
3
1
4

⑦
5
4
7
,
1
5
1

5
4
,
7
1
5

注
)
1
.
上

記
代

価
表

は
、

格
子

接
着

工
法

(
貼

付
間

隔
1
5
c
m
)
の

場
合

、
面

積
6
0
％ 設

定
単

価
：

5
5
,
0
0
0

円
／

㎡

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
2
1

人
4
,
6
4
1

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
8
3

人
1
6
,
1
0
2

③
普
通

作
業

員
土

木
一

般
0
.
4
2

人
7
,
7
2
8

④
諸

雑
費

-
5

％
1
,
4
2
4

⑤
2
9
,
8
9
5

注
)
1
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

備
考

Σ
(
①

～
③

)
×

5
％

合
計

Σ
(
①

～
④

)

■
単

価
表

第
1
号

下
地

処
理

工

単
価

表
第

6
号

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

単
価

表
第

3
号

単
価

表
第

4
号

単
価

表
第

5
号

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

1
㎡

換
算

⑦
/
1
0
㎡

(
プ
ラ
イ
マ
ー
工
、
不
陸
修
正
工
、
炭
素
繊
維
シ
ー
ト
貼
付
け
工
)と

し
て
算
出
す

る
。

備
考

■
積

算
条

件
表

炭
素

繊
維

接
着

工
(
3
層

格
子

)
下

地
処

理
工

＋
墨

出
し

工
＋

プ
ラ

イ
マ

ー
工

＋
不

陸
修

正
工

＋
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

貼
付

け
工

＋
仕

上
げ

工
1
㎡

■
代

価
表

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
0
5

人
1
,
1
0
5

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
2

人
3
,
8
8
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
1

人
1
,
8
4
0

④
諸

雑
費

-
1

％
6
8

⑤
6
,
8
9
3

注
)
2
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
1

人
2
,
2
1
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4

人
7
,
7
6
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
2

人
3
,
6
8
0

④
プ

ラ
イ

マ
ー

エ
ポ

キ
シ

樹
脂

系
2
.
0

k
g

4
,
4
8
0

⑤
諸

雑
費

-
2

％
2
7
3

⑥
1
8
,
4
0
3

注
)
3
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
2
1

人
4
,
6
4
1

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
8
3

人
1
6
,
1
0
2

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4
2

人
7
,
7
2
8

④
エ

ポ
キ

シ
樹

脂
パ

テ
-

1
5
.
0

k
g

2
1
,
0
0
0

⑤
諸

雑
費

-
2

％
5
6
9

⑥
5
0
,
0
4
0

注
)
4
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

■
単

価
表

第
4
号

不
陸

修
正

工
備

考

■
単

価
表

第
3
号

プ
ラ

イ
マ

ー
工

備
考

1
.
5
k
g
/
㎡

Σ
(
①

～
③

)
×

2
％

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

0
.
2
k
g
/
㎡

Σ
(
①

～
③

)
×

2
％

Σ
(
①

～
③

)
×

1
％

Σ
(
①

～
④

)

■
単

価
表

第
2
号

備
考

1
人

/
2
0
0
㎡

×
1
0

4
人

/
2
0
0
㎡

×
1
0

2
人

/
2
0
0
㎡

×
1
0

墨
出

し
工

合
計
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1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
2
5

人
5
,
5
2
5

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

1
.
0
0

人
1
9
,
4
0
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
5
0

人
9
,
2
0
0

④
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

ロ
ス

率
1
5
％

1
1
.
5
0

㎡
/
層

9
6
,
6
0
0

⑤
エ

ポ
キ

シ
樹

脂
含

浸
材

-
8
.
0

k
g

1
7
,
9
2
0

⑥
諸

雑
費

-
2

％
6
8
3

⑦
1
4
9
,
3
2
8

注
)
5
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

保
護

塗
装

1
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

0
.
1
0

人
2
,
2
1
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

0
.
4
2

人
8
,
1
4
8

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

0
.
2
1

人
3
,
8
6
4

④
ウ

レ
タ
ン

樹
脂

塗
料

-
3
.
0

k
g

5
,
6
7
0

⑤
諸

雑
費

-
1
0

％
1
,
4
2
2

⑥
2
1
,
3
1
4

注
)
6
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

Σ
(
①

～
③

)
×

1
0
％

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

仕
上

げ
工

備
考

0
.
3
k
g
/
㎡

■
単

価
表

第
6
号

■
単

価
表

第
5
号

炭
素
繊
維
シ
ー
ト
貼
付
け

工
(
1
層

当
り

)
備

考

1
人

/
4
0
㎡

×
1
0

4
人

/
4
0
㎡

×
1
0

2
人

/
4
0
㎡

×
1
0

中
弾

性
炭

素
繊

維
シ

ー
ト

3
層

張
り

0
.
8
k
g
/
㎡

Σ
(
①

～
③

)
×

2
％

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)
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工
法

名
補

修
単

価
5
2
,
0
0
0

円
／

㎡
工

種
名

算
出

単
位

1
ｍ

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
縦

桁
増

設
工

-
0
.
4

ｔ
2
4
9
,
2
6
9

②
既

設
部

材
撤

去
工

-
0
.
1

ｔ
2
6
,
6
9
3

③
鋼

部
材

-
0
.
4

ｔ
4
9
,
4
0
0

④
補

修
塗

装
-

1
.
0

ｍ
1
7
,
3
2
3

⑤
ク

ラ
ッ

ク
処

理
工

-
1
0

㎡
7
0
,
2
2
4

⑥
4
1
2
,
9
0
9

5
1
,
6
1
4

注
)
1
.
幅

員
8
.
0
ｍ

と
想
定

し
算

出
す

る
。

設
定

単
価

：
5
2
,
0
0
0

円
／

㎡

番
号

名
称

規
格

数
量

(障
害
有
)

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

1
.
1

人
3
1
,
3
5
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

6
.
2

人
1
6
0
,
5
8
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

2
.
2

人
4
0
,
4
8
0

④
シ

ー
ル

材
-

4
.
8

k
g

9
,
3
6
0

⑤
注

入
材

-
1
2
2

k
g

3
0
0
,
1
2
0

⑥
諸

雑
費

-
1
5

％
8
1
,
2
8
4

⑦
6
2
3
,
1
7
4

注
)
1
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

 
P
.
1
0
7
8
｣

 
 
 
2
.
シ

ー
ル

材
、

注
入

材
使

用
量

シ
ー

ル
材

＝
0
.
0
1
×

0
.
0
1
×

2
0
＝

0
.
0
0
4
ｍ

3

　
　

　
　

　
0
.
0
0
4
×

1
2
0
0
＝

4
.
8
k
g

注
入

材
＝

0
.
4
×

0
.
1
×

2
0
×

2
＝

0
.
7
2
ｍ

3

　
　

　
　

0
.
7
2
×

1
7
0
0
＝

1
2
2
k
g

縦
桁

増
設

工
備

考

Σ
(
①

～
⑤

)
×

1
5
％

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

増
設

取
付

1
ｔ

当
り

■
単

価
表

第
1
号

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

0
.
4
0
t
/
ｍ

単
価

表
第

4
号

単
価

表
第

3
号

1
0
㎡

/
ｍ

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

1
㎡

換
算

（
橋

面
積

当
り

）
④

/
8
㎡

備
考

■
積

算
条

件
表

縦
桁

増
設

工
縦

桁
増

設
工

＋
ク

ラ
ッ

ク
処

理
工

1
㎡

■
代

価
表

番
号

名
称

規
格

数
量

（
障

害
有

）
単

位
単

価

①
橋

梁
世

話
役

土
木

一
般

2
.
3

人
6
5
,
5
5
0

②
橋

梁
特

殊
工

土
木

一
般

6
.
1

人
1
5
7
,
9
9
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

1
.
8

人
3
3
,
1
2
0

④
諸

雑
費

-
4

％
1
0
,
2
6
6

⑤
2
6
6
,
9
2
6

注
)
3
.
出

典
｢
土

木
工

事
積

算
標

準
単

価
　

平
成

2
7
年

度
版

｣

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土
木

一
般

世
話

役
土

木
一

般
4
.
7

人
1
0
3
,
8
7
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

1
2
.
9

人
2
5
0
,
2
6
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

4
.
2

人
7
7
,
2
8
0

④
シ

ー
ル

材
-

5
7
.
5

k
g

1
1
2
,
1
2
5

⑤
注

入
材

-
5
7
.
5

k
g

1
4
1
,
4
5
0

⑥
諸

雑
費

-
4

％
1
7
,
2
5
6

⑦
7
0
2
,
2
4
1

7
,
0
2
2

注
)
4
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

 
 
 
6
.
ひ

び
割
れ

密
度

は
1
ｍ

/
㎡

と
す

る
。

⑦
/
1
0
0

 
 
 
5
.
シ

ー
ル

材
、
注
入
材
使
用
量

1
0
0
ｍ

当
り

備
考

Σ
(
①

～
③

)
×

5
％

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

Σ
(
①

～
④

)

既
設
部
材
撤
去
1
ｔ
当
り

■
単

価
表

第
2
号

既
設

部
材

撤
去

工
備

考

Σ
(
①

～
③

)
×

4
％

　
必

要
量

＝
設

計
量

×
(
1
+
K
)

　
使

用
量

＝
5
0
×

(
1
+
0
.
1
5
)

　
　

＝
5
7
.
5

　
補

正
係

数
：

K
＝

0
.
1
5
、

設
計

量
：

5
0
k
g
と

す
る

と

合
計

■
単

価
表

第
3
号

ク
ラ

ッ
ク

処
理

工

1
ｍ

換
算
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補
修

塗
装

1
0
0
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
下

塗
り

塗
装

変
性

エ
ポ
キ

シ
樹

脂
塗

装
5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
9
5
,
0
0
0

②
中

塗
り

塗
装

ふ
っ

素
樹
脂

塗
装

(
淡

彩
)

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
4
5
,
6
0
0

③
上

塗
り

塗
装

ふ
っ

素
樹
脂

塗
装

(
淡

彩
)

5
0
0
㎡

以
下

1
2
0

㎡
8
2
,
0
0
0

④
2
2
2
,
6
0
0

1
6
,
0
2
7

　
 
8
.
塗

装
面

積
は

、
1
8
㎡

/
ｔ

に
対

し
て

、
0
.
4
ｔ

/
ｍ

で
換

算
す

る
と

、
7
.
2
㎡

/
ｍ

清
掃

水
洗
い

素
地

調
整

塗
装

作
業

施
工

規
模

1
0
0
0
㎡

以
上

S
O

0
％

0
％

0
％

5
0
0
～

1
0
0
0
㎡

S
1

1
0
％

1
5
％

1
0
％

5
0
0
㎡

未
満

S
2

2
0
％

2
5
％

2
0
％

加
算

率

合
計

Σ
(
①

～
③

)

1
ｍ

換
算

④
×

7
.
2
㎡

/
1
0
0
㎡

注
)
7
.
出

典
｢
建

設
物

価
　

土
木

コ
ス

ト
情

報
　

'
1
6
-
1
｣

付
表

1
 
加

算
率

の
数

値

区
分

記
号

塗
替

塗
装

1
0
0
×

S
2

■
単

価
表

第
4
号

重
防
食
塗
装
(
施
工
規
模
5
0
0
㎡
以
下

)

備
考

1
0
0
×

S
2

1
0
0
×

S
2
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工
法

名
補

修
単

価
3
0
,
0
0
0

円
／

㎡
工

種
名

算
出

単
位

1
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
路

面
切

削
工

-
1

㎡
6
6
6

②
コ
ン
ク
リ

ー
ト
打
設
工

-
1

㎡
2
6
,
0
7
6

③
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装
工

-
1

㎡
2
,
9
2
8

④
2
9
,
6
7
0

設
定

単
価

：
3
0
,
0
0
0

円
／

㎡

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
路

面
切

削
工

全
面

切
削

(
6
c
m
以

下
)

1
.
0
0

㎡
3
8
9

②
廃

材
運

搬
工

運
搬

距
離

2
1
.
5
k
m
以

下
0
.
0
6

 
1
4
6

③
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
塊

処
理

工
4
0
c
m
以

下
0
.
1
4

ｔ
1
8
9

④
6
6
6

注
)
1
.
出

典
｢
土

木
工

事
積

算
標

準
単

価
　

平
成

2
7
年

度
版

｣
　

 
2
.
路

面
切

削
工

、
廃

材
運

搬
工

単
価

の
構

成
　
単
価
＝
労
務
費
+
機
械
運
転
経
費
+
諸
雑
費
+
材
料
費

備
考

合
計

Σ
(
①

～
③

)

1
 

×
0
.
0
6
ｍ

(
路

面
厚

)
1
 

×
0
.
0
6
ｍ

(
路

面
厚

)
×

2
.
2
5
ｔ

/
 

■
単

価
表

第
1
号

路
面

切
削

工
1
㎡

当
り

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

単
価

表
第

3
号

合
計

Σ
(
①

～
③

)

備
考

■
積

算
条

件
表

上
面

増
厚

工
路

面
切

削
工

＋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
工

＋
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

1
㎡

(
厚

さ
1
0
c
m
と

す
る

。
)

■
代

価
表

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

-
0
.
3

人
8
,
5
5
0

②
特

殊
作

業
員

-
0
.
8

人
1
5
,
5
2
0

③
鉄

筋
工

-
0
.
4

人
8
,
5
6
0

④
普

通
作

業
員

-
1
.
5

人
2
7
,
6
0
0

⑤
鉄

筋
-

5
0

k
g

2
,
7
0
0

⑥
ジ

ェ
ッ
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

-
1

 
1
9
0
,
0
0
0

⑦
諸

雑
費

-
1
3

％
7
,
8
3
0

⑧
2
6
0
,
7
6
0

2
6
,
0
7
6

注
)
3
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

車
道

・
路

肩
、

施
工

幅
1
.
4
～

3
.
0
ｍ

1
㎡

2
,
7
9
8

②
2
,
7
9
8

注
)
5
.
出

典
｢
土

木
工

事
積

算
標

準
単

価
　

平
成

2
7
年

度
版

｣

合
計

　
 
6
.
ア

ス
フ

ァ
ル
ト

舗
装

工
単

価
の

構
成

　
　

単
価

＝
労

務
費

+
機

械
運

転
経

費
+
諸

雑
費

+
材

料
費

 
　

7
.
施

工
厚

は
8
0
m
m
と

す
る

。

■
単

価
表

第
3
号

道
路

舗
装

(
ア

ス
フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
)

1
ｍ

3
当

り
備

考

合
計

Σ
(
①

～
⑦

)

1
㎡

換
算

⑧
×

0
.
1
ｍ

D
2
2
(
S
D
3
4
5
)

 
　

4
.
厚

さ
1
0
c
m
と
す

る
。

■
単

価
表

第
2
号

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

工
1
ｍ

3
当

り
備

考

Σ
(
①

～
⑥

)
×

1
3
％
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工
法

名
補

修
単

価
7
2
,
0
0
0

円
／

㎡

工
種

名

算
出

単
位

1
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
旧

橋
撤

去
工

-
1
.
0

㎡
6
,
6
1
9

②
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
床

版
設

置
工

-
1
.
0

㎡
6
2
,
4
8
6

③
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

-
1
.
0

㎡
2
,
7
9
8

④
7
1
,
9
0
3

設
定

単
価

：
7
2
,
0
0
0

円
／

㎡

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
版

破
砕
・

積
込

-
0
.
0
6

 
2
1
5

②
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
版

運
搬

運
搬

距
離

2
1
.
5
k
m
以

下
0
.
0
6

 
1
4
6

③
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
塊

処
理

工
4
0
c
m
以

下
0
.
1
4

ｔ
1
8
9

④
床

版
１

次
及

び
２

次
破

砕
及
び

撤
去

2
5
t
吊

0
.
2
0

 
2
,
9
6
0

⑤
床

版
運

搬
工

(
１
次

破
砕

)
運

搬
距

離
2
5
k
m

以
下

0
.
2
0

 
1
,
8
8
4

⑥
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

処
理

工
3
0
c
m
以

下
、

有
筋

0
.
4
9

ｔ
1
,
2
2
5

⑦
6
,
6
1
9

注
)
1
.
出

典
｢
土

木
工

事
積

算
標

準
単

価
　

平
成

2
7
年

度
版

｣
　

 
2
.
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
版

破
砕

・
積

込
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

版
運

搬
、

床
版

1
次

及
び

2
次

破
砕

撤
去

、
 
 
 
 
 
 
床

版
運

搬
工

(
1
次

破
砕

)
単

価
の

構
成

1
 

×
0
.
2
0
ｍ

(
床

版
厚

)
×

2
.
4
5
ｔ

/
 

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

　
　

単
価

＝
労

務
費

+
機

械
運

転
経

費
+
諸

雑
費

1
 

×
0
.
0
6
ｍ

(
路

面
厚

)
1
 

×
0
.
0
6
ｍ

(
路

面
厚

)
×

2
.
2
5
ｔ

/
 

1
 

×
0
.
2
0
ｍ

(
床

版
厚

)
1
 

×
0
.
2
0
ｍ

(
床

版
厚

)

■
単

価
表

第
1
号

旧
橋

撤
去

工
1
㎡

当
り
備

考
1
 

×
0
.
0
6
ｍ

(
路

面
厚

)

■
積

算
条

件
表

床
版

取
替

工
(
部

分
)

旧
橋

撤
去

工
＋

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

床
版

設
置

工
＋

コ
ン

ク
リ
ー

ト
打

設
工

＋
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

1
㎡

■
代

価
表

備
考

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

単
価

表
第

3
号

合
計

Σ
(
①

～
③

)

非
合

成
桁

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

-
1
.
0
0

人
2
8
,
5
0
0

②
橋

梁
特

殊
工

-
2
.
6
6

人
6
8
,
8
9
4

③
特

殊
作

業
員

-
0
.
1
8

人
3
,
4
9
2

④
鉄

筋
工

-
0
.
3
2

人
6
,
8
4
8

⑤
普

通
作

業
員

-
1
.
1
1

人
2
0
,
4
2
4

⑥
ホ

イ
ー

ル
ク

レ
ー

ン
賃

料

排
出

ガ
ス

対
策

型
、

油
圧

式
2
5

ｔ
吊

0
.
2
4

日
1
2
,
4
8
0

⑦
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
床

版
1
6
c
m

1
0
.
0
0

 
4
6
5
,
0
0
0

⑧
諸

雑
費

-
1
5
.
0
0

％
1
9
,
2
2
4

⑨
6
2
4
,
8
6
2

6
2
,
4
8
6

注
)
3
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

車
道

・
路

肩
、

施
工

幅
1
.
4
～

3
.
0
ｍ

1
㎡

2
,
7
9
8

②
2
,
7
9
8

注
)
4
.
出

典
｢
土

木
工

事
積

算
標

準
単

価
　

平
成

2
7
年

度
版

｣

Σ
(
①

～
⑤

)
×

1
5
％

合
計

Σ
(
①

～
⑧

)

■
単

価
表

第
2
号

備
考

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

床
版

設
置

工
床

版
設

置
面

積
1
0
㎡

当
り

1
㎡

換
算

⑨
/
1
0
㎡

■
単

価
表

第
3
号

道
路

舗
装

(
ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
)

1
㎡

当
り

　
 
6
.
施

工
厚
は

8
0
m
m
と

す
る

。

備
考

合
計

　
 
5
.
ア

ス
フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
単

価
の

構
成

　
　

単
価

＝
労

務
費

+
機

械
運

転
経

費
+
諸

雑
費

+
材

料
費

152



工
法

名
補

修
単

価
8
0
,
0
0
0

円
／

㎡

工
種

名

算
出

単
位

1
㎡

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
旧

橋
撤

去
工

-
1
.
0

㎡
6
,
8
9
9

②
プ

レ
キ

ャ
ス
ト

Ｐ
Ｃ
床

版
設

置
工

-
1
.
0

㎡
6
0
,
2
0
2

③
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

-
1
.
0

㎡
2
,
7
9
8

④
高

欄
防
護

柵
設

置
工

-
1
.
0

㎡
9
,
7
7
3

⑤
7
9
,
6
7
2

設
定

単
価

：
8
0
,
0
0
0

円
／

㎡

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
高

欄
撤

去
工

-
0
.
2
5

ｍ
2
8
0

②
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
版

破
砕
・

積
込

-
0
.
0
6

 
2
1
5

③
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
版

運
搬

運
搬

距
離

2
1
.
5
k
m
以

下
0
.
0
6

 
1
4
6

④
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
塊

処
理

工
4
0
c
m
以

下
0
.
1
4

ｔ
1
8
9

⑤
床

版
１

次
及

び
２

次
破

砕
及
び

撤
去

2
5
ｔ

吊
0
.
2
0

 
2
,
9
6
0

⑥
床

版
運

搬
工

(
１
次

破
砕

)
運

搬
距

離
2
5
k
m

以
下

0
.
2
0

 
1
,
8
8
4

⑦
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

処
理

工
3
0
c
m
以

下
、

有
筋

0
.
4
9

ｔ
1
,
2
2
5

⑧
6
,
8
9
9

注
)
1
.
出

典
｢
土

木
工

事
積

算
標

準
単

価
　

平
成

2
7
年

度
版

｣
　

 
2
.
高

欄
撤

去
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

版
破

砕
・

積
込

、
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
版

運
搬

、
 
 
 
 
 
 
床

版
1
次

及
び

２
次

破
砕

撤
去

、
床

版
運

搬
工

(
1
次

破
砕

)
単

価
の

構
成

備
考

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

単
価

表
第

3
号

合
計

Σ
(
①

～
④

)

■
積

算
条

件
表

床
版

取
替

工
(
全

面
)

旧
橋

撤
去

工
＋

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

Ｐ
Ｃ

床
版

設
置

工
＋

ア
ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

＋
高

欄
防

護
柵

設
置

工

1
㎡

■
代

価
表

　
　

　
単

価
＝

労
務

費
+
機

械
運

転
経

費
+
諸

雑
費

単
価

表
第

4
号

1
 

×
0
.
2
0
ｍ

(
床

版
厚

)
×

2
.
4
5
ｔ

/
 

1
 

×
0
.
0
6
ｍ

(
路

面
厚

)
1
 

×
0
.
6
0
ｍ

(
路

面
厚

)
×

2
.
2
5
ｔ

/
 

1
 

×
0
.
2
0
ｍ

(
床

版
厚

)
1
 

×
0
.
2
0
ｍ

(
床

版
厚

)

合
計

Σ
(
①

～
⑦

)

■
単

価
表

第
1
号

旧
橋

撤
去

工
1
㎡

当
り
備

考

B
=
8
.
0
ｍ

と
仮

定

1
 

×
0
.
0
6
ｍ

(
路

面
厚

)

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
世

話
役

-
0
.
7

人
1
9
,
9
5
0

②
橋

梁
特

殊
工

-
1
.
7

人
4
4
,
0
3
0

③
特

殊
作

業
員

-
1
.
4

人
2
7
,
1
6
0

④
普

通
作

業
員

-
1
.
2

人
2
2
,
0
8
0

⑤
ホ
イ

ー
ル

ク
レ

ー
ン

賃
料

排
出

ガ
ス

対
策

型
、

油
圧

式
2
5

ｔ
吊

0
.
2

日
1
0
,
4
0
0

⑥
プ
レ

キ
ャ

ス
ト

Ｐ
Ｃ

床
版

1
6
c
m

1
0

 
4
7
5
,
0
0
0

⑦
諸

雑
費

-
3

％
3
,
3
9
7

⑧
6
0
2
,
0
1
7

6
0
,
2
0
2

注
)
3
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

車
道

・
路

肩
、

施
工

幅
1
.
4
～

3
.
0
ｍ

1
㎡

2
,
7
9
8

②
2
,
7
9
8

注
)
4
.
出

典
｢
土

木
工

事
積

算
標

準
単

価
　

平
成

2
7
年

度
版

｣

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
用

高
欄

設
置

工
-

1
0
0

ｍ
3
5
9
,
3
0
0

②
車

両
用

防
護

柵
-

1
0
0

ｍ
3
,5

50
,
00

0

③
3
,9

09
,
30

0

9
,
7
7
3

注
)
7
.
出

典
｢
土

木
工

事
積

算
標

準
単

価
　

平
成

2
7
年

度
版

｣

■
単

価
表

第
2
号

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

Ｐ
Ｃ

床
版

設
置

工
床

版
設

置
面

積
1
0
㎡

当
り

備
考

備
考

Σ
(
①

～
④

)
×

3
％

合
計

Σ
(
①

～
⑦

)

1
㎡

換
算

⑧
/
1
0
㎡

■
単

価
表

第
3
号

道
路

舗
装

(
ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
)

1
㎡

当
り

合
計

　
 
5
.
ア

ス
フ
ァ

ル
ト

舗
装

工
単

価
の

構
成

　
　

単
価

＝
労

務
費

+
機

械
運

転
経

費
+
諸

雑
費

+
材

料
費

　
 
6
.
施

工
厚
は

8
0
m
m
と

す
る

。

■
単

価
表

第
4
号

高
欄

防
護

柵
設

置
工

1
0
0
ｍ

当
り 備

考

　
 
8
.
橋

梁
全
幅

Ｂ
＝

8
.
0
ｍ

と
仮

定
す

る
。

鋼
製

Ｂ
種

合
計

1
㎡

換
算

③
/
1
0
0
×

0
.
2
5
ｍ

/
㎡
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工
法

名
補

修
単

価
8
5
,
0
0
0

円
／

ｍ

工
種

名

算
出

単
位

1
ｍ

当
り

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
防

護
柵

撤
去

工
-

1
.
0

ｍ
3
,
3
5
4

②
と

り
こ

わ
し

工
-

1
.
0

ｍ
1
9
,
9
9
2

③
鉄

筋
工

-
1
.
0

ｍ
8
,
3
5
3

④
高

欄
防

護
柵

設
置

工
-

1
.
0

ｍ
3
9
,
0
9
3

⑤
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

-
1
.
0

ｍ
1
3
,
7
3
7

⑥
8
4
,
5
2
9

設
定

単
価

：
8
5
,
0
0
0

円
／

ｍ

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

1
人

2
2
,
1
0
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

2
人

3
8
,
8
0
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

2
人

3
6
,
8
0
0

④
諸

雑
費

-
3

％
2
,
9
3
1

⑤
1
0
0
,
6
3
1

3
,
3
5
4

注
)
1
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

備
考

■
積

算
条

件
表

地
覆

補
修

工

防
護

柵
撤

去
工

＋
と

り
こ

わ
し

工
＋

鉄
筋

工
＋

高
欄

防
護
柵

設
置

工
＋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工

1
ｍ

■
代

価
表

単
価

表
第

1
号

単
価

表
第

2
号

単
価

表
第

3
号

単
価

表
第

4
号

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)

合
計

Σ
(
①

～
④

)

単
価

表
第

5
号

1
ｍ

換
算

⑤
/
3
0

Σ
(
①

～
③

)
×

3
％

■
単

価
表

第
1
号

防
護

柵
撤

去
工

3
0
ｍ

当
り 備

考

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

4
.
4

人
9
7
,
2
4
0

②
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

1
4
.
5

人
2
8
1
,
3
0
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

1
3
.
6

人
2
5
0
,
2
4
0

④
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

レ
ー

カ
損

料
2
0
k
g
級

1
3
.
2

日
6
,
8
6
4

⑤
空

気
圧

縮
機

運
転

排
出

ガ
ス

対
策

型
可

搬
式

エ
ン

ジ
ン

3
.
5
～

3
.
7
 

/
m
i
n

6
.
6

日
1
1
,
8
8
0

⑥
諸

雑
費

-
3

％
1
8
,
8
6
3

⑦
6
6
6
,
3
8
7

1
9
,
9
9
2

注
)
2
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣
 
 
 
3
.
地

覆
は
、

V
＝

0
.
6
0
ｍ

×
0
.
5
0
ｍ

＝
0
.
3
0
 

/
ｍ

と
す

る
。

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

1
.
3

人
2
8
,
7
3
0

②
鉄

筋
工

土
木

一
般

5
.
2

人
1
1
1
,
2
8
0

③
普

通
作

業
員

土
木

一
般

3
人

5
5
,
2
0
0

④
鉄

筋
-

1
ｔ

5
4
,
0
0
0

⑤
諸

雑
費

-
2

％
3
,
9
0
4

⑥
2
5
3
,
1
1
4

8
,
3
5
3

注
)
4
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣
 
 
 
5
.
地

覆
は
、

V
＝

0
.
6
0
ｍ

×
0
.
5
0
ｍ

＝
0
.
3
0
 

/
ｍ

、
鉄

筋
は

W
=
0
.
1
1
0
ｔ

/
 

と
す

る
。

■
単

価
表

第
2
号

と
り

こ
わ

し
工

1
0
ｍ

3
当

り 備
考

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

1
ｍ

換
算

⑦
/
1
0
×

0
.
3
0

Σ
(
①

～
③

)
×

3
％

1
ｍ

換
算

⑥
×

0
.
1
1
0
ｔ

/
 

×
0
.
3
0
 

/
ｍ

■
単

価
表

第
3
号

鉄
筋

工
1
ｔ

当
り
備

考

D
2
2
(
S
D
3
4
5
)

Σ
(
①

～
③

)
×

2
％

合
計

Σ
(
①

～
⑤

)
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番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
用

高
欄

設
置

工
-

1
0
0

ｍ
3
5
9
,
3
0
0

②
車

両
用

防
護

柵
-

1
0
0

ｍ
3
,
5
5
0
,
0
0
0

③
3
,
9
0
9
,
3
0
0

3
9
,
0
9
3

注
)
6
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
土

木
一

般
世

話
役

土
木

一
般

2
.
0

人
4
4
,
2
0
0

②
型

枠
工

土
木

一
般

5
.
6

人
1
1
8
,
1
6
0

③
特

殊
作

業
員

土
木

一
般

1
.
2

人
2
3
,
2
8
0

④
普

通
作

業
員

土
木

一
般

6
.
7

人
1
2
3
,
2
8
0

⑤
生

コ
ン

-
1
0

 
1
1
5
,
0
0
0

⑥
諸

雑
費

-
1
1

％
3
3
,
9
8
1

⑦
4
5
7
,
9
0
1

1
3
,
7
3
7

注
)
7
.
出

典
｢
橋

梁
架

設
工

事
の

積
算

　
平

成
2
7
年

度
版

｣
 
　

8
.
地

覆
は

、
V
＝

0
.
6
0
ｍ

×
0
.
5
0
ｍ

＝
0
.
3
0
 

/
ｍ

と
す

る
。

合
計

1
ｍ

換
算

④
/
1
0
0
ｍ

鋼
製

Ｂ
種

■
単

価
表

第
4
号

高
欄

防
護

柵
設

置
工

1
0
0
ｍ

当
り 備
考

1
ｍ

換
算

⑦
/
1
0
×

0
.
3
0

■
単

価
表

第
5
号

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
1
0
ｍ

3
当

り 備
考

Σ
(
①

～
④

)
×

1
1
％

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)
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工
法

名
補

修
単

価
9
7
0
,
0
0
0

円
／

基
工

種
名

算
出

単
位

1
4
7
1
.
0
k
N
以

下
、

鋼
橋

－
ゴ

ム
支

承
１

基
当

り
番

号
名

称
規

格
数

量
単

位
単

価

①
橋

梁
世

話
役

-
2
.
6
4

人
7
5
,
2
4
0

②
橋

梁
特

殊
工

-
7
.
7

人
1
9
9
,
4
3
0

③
特

殊
作

業
員

-
3
.
5
2

人
6
8
,
2
8
8

④
普

通
作

業
員

-
2
.
4
2

人
4
4
,
5
2
8

⑤
支

承
材

料
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

を
含

む
1

個
5
0
0
,
0
0
0

⑥
諸

雑
費

-
1
9

％
7
3
,
6
2
2

⑦
9
6
1
,
1
0
8

注
)
１

.
出

典
「

橋
梁

架
設

工
事

の
積

算
　

平
成

2
7
年

度
版

」
設

定
単

価
：

9
7
0
,
0
0
0

円
／

基

（
１

基
当

り
）

Ⅴ
Ⅴ

Ⅰ
Ⅴ

Ⅱ
Ⅴ

Ⅲ

1
4
7
1
.
0
k
N

(
1
5
0
t
)

以
下

1
4
7
1
.
0
k
N

(
1
5
0
t
)

を
超

え
2
4
5
1
.
7
k
N

(
2
5
0
t
)

以
下

2
4
5
1
.
7
k
N

(
2
5
0
t
)

を
超

え
3
1
3
8
.
1
k
N

(
3
2
0
t
)

以
下

3
1
3
8
.
1
k
N

(
3
2
0
t
)

以
上

橋
梁

世
話

役
人

2
.
4

2
.
9

3
.
4

橋
梁

特
殊

工
人

7
.
0

8
.
4

1
0
.
1

特
殊

作
業

員
人

3
.
2

3
.
9

4
.
7

普
通

作
業

員
人

2
.
2

2
.
7

3
.
2

諸
雑

費
率

％
1
9

現
場

条
件

α
１

鈑
桁

1
.
0

１
箱

桁
　

２
沓

1
.
1

１
箱

桁
　

１
沓

1
.
2

α
２

1
.
0

1
.
1

1
.
2

１
橋

脚
当

り
(
１

線
当

り
)

α
３

1
～

2
基

1
.
2
0

3
～

5
基

1
.
0
0

6
～

8
基

0
.
9
5

9
基

以
上

0
.
9
0

付
表

４
　

施
工

数
量

に
よ

る
補

正

付
表

２
　

現
場

条
件

に
よ

る
補

正

付
表

３
　

環
境

条
件

に
よ

る
補

正
現

場
条

件
河

川
高

水
敷

部
現

道
上

か
ら

の
資

機
材

荷
卸

主
要

道
路

上
・

鉄
道

上

別
途

積
算

2
7

2
.
4
×

α
1

×
α

2
×

α
3

7
.
0
×

α
1

×
α

2
×

α
3

3
.
2
×

α
1

×
α

2
×

α
3

2
.
2
×

α
1

×
α

2
×

α
3

Σ
(
①

～
⑤

)
×

1
9
％

合
計

Σ
(
①

～
⑥

)

付
表

１
　

支
承

取
替

工
歩

掛
（

鋼
橋

－
ゴ

ム
支

承
）

名
称

単
位

備
考

■
積

算
条

件
表 支
承

取
替

工
支

承
取

替
工

１
基

■
代

価
表

工
法

名
補

修
単

価
2
5
0
,
0
0
0

円
／
ｍ

工
種

名
算

出
単

位

１
m
当

り
番

号
名

称
規

格
数
量

単
位

単
価

①
伸

縮
継

手
装

置
設

置
工

普
通

型
1
車

線
相

当
1
.
0

ｍ
1
1
2
,
0
0
0

②
伸
縮

装
置

本
体

伸
縮

量
8
0
ｍ

ｍ
車

道
用

荷
重

支
持

型
分

割
施
工

可

1
.
0

ｍ
9
9
,
9
0
0

③
交

通
規

制
費

4
.
0

日
4
0
,
0
0
0

④
2
5
1
,
9
0
0

注
)
1
.
出

典
「

建
設

物
価

　
土

木
コ

ス
ト

情
報

 
’

1
6
-
1
」

　
 
2
.
伸

縮
継

手
装

置
設

置
工

は
、

カ
ッ

タ
ー

工
、
は

つ
り

工
、

旧
ジ

ョ
イ

ン
ト

撤
去

工
、

新
ジ

ョ
イ

ン
ト

据
付

工
、

　
　

 
仕

上
・

養
生

、
廃

材
の

積
込

の
単

価
で

あ
る

設
定

単
価

：
2
5
0
,
0
0
0

円
／

ｍ

合
計

Σ
(
①

～
③

)

備
考

■
積

算
条

件
表 伸
縮

装
置

取
替

工
伸

縮
装
置

取
替

工
１
ｍ

■
代

価
表
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工
法

名
補

修
単

価
5
,
5
0
0

円
／

㎡
工

種
名

算
出

単
位

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
特

殊
工

－
1

人
2
5
,
9
0
0

注
)
１

.
出

典
「

橋
梁

架
設

工
事

の
積

算
　

平
成

2
7
年

度
版

」
　

　
２

.
部

分
足

場
は

、
全

面
足

場
と

比
較

し
、

朝
顔

を
設

置
し

な
い

も
の

と
し

算
出

す
る

。

T
Y
P
E
　

A
2
(
吊

足
場

)
＋

シ
ー

ト
張

り
防

護
工

　
　

　
　

足
場

工
費

＝
{
S
・

X
＋

(
N
・

k
1
・

k
2
)
・

y
}
・

A
　

　
　

　
　

S
：

損
料

係
数

(
付

表
1
)

　
　

　
　

　
X
：

足
場

を
架

設
し

て
い

る
総

月
数

(
月

)
(
＝

２
と

す
る

)
　

　
　

　
　

N
：

歩
掛

係
数

(
付

表
１

)
　

　
　

　
　

y
：

橋
梁

特
殊

工
単

価
(
円

/
人

)
　

　
　

　
　

k
1
：

環
境

に
よ

る
補

正
(
付

表
2
)

　
　

　
　

　
k
2
：

極
小

面
積

の
場

合
の

補
正

　
　

　
　

　
A
：

橋
梁

面
積

ま
た

は
足

場
面

積
（

㎡
）

　
　

　
　

足
場

工
費

=
{
5
1
2
×

2
.
0
+
(
0
.
1
5
7
×

1
.
1
×

1
.
0
)
×

2
5
,
9
0
0
}
×

1
.
0
=
5
,
4
9
6

設
定

単
価

：
5
,
5
0
0
円

／
㎡

S
N

T
Y
P
E
 
A
1

4
2
5

0
.
1
3
0

T
Y
P
E
 
A
2

4
7
0

0
.
1
5
3

T
Y
P
E
 
A
3

5
3
0

0
.
1
5
3

5
0

0
.
0
2
2

1
1
0

0
.
0
1
8

4
2

0
.
0
0
4

T
Y
P
E
 
C

4
5

0
.
0
2
3

T
Y
P
E
 
D

3
5
0

0
.
0
7
2

k
 

1
.
0

1
.
1

1
.
2

付
表

2
　

環
境

条
件

に
よ

る
補

正
現

場
条

件
河

川
高

水
敷

部
現

道
上

か
ら

の
資

機
材

荷
卸

主
要

道
路

上
・

鉄
道

上

中
段

足
場

（
ガ

ラ
受

）
防

護
工

含
む

板
張

り
防

護
工

上
記

足
場

に
加

算
(
T
Y
P
E
 
B
に

対
応

)

シ
ー

ト
張

り
防

護
工

上
記

足
場

に
加

算
(
T
Y
P
E
 
B
に

対
応

)

朝
顔

・
朝

顔
防

護
工

は
別

途
計

上

朝
顔

防
護

工
は

別
途

計
上

、
片

側
の

場
合

は
1
/
2
と

す
る

。

中
段

足
場

T
Y
P
E
 
B

吊
足

場
(
桁

高
h
≧

1
.
5
)

朝
顔

・
朝

顔
防

護
工

は
別

途
計

上

■
積

算
条

件
表 足
場

工
(
吊

足
場

部
分

)
足

場
工

(
吊

足
場

部
分

、
塗

装
用

) １
㎡

■
代

価
表

備
考

付
表

1
　

損
料

お
よ

び
歩

掛
り

係
数

足
場

の
種

類

吊
足

場
(
桁

高
h
＜

1
.
5
)

朝
顔

・
朝

顔
防

護
工

は
別

途
計

上

備
考

吊
足

場
(
足

場
上

で
部

材
移

動
の

あ
る

場
合

)

工
法

名
補

修
単

価
6
,
3
0
0

円
／
㎡

工
種

名
算

出
単

位

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
特

殊
工

－
1

人
2
5
,
9
0
0

注
)
１

.
出

典
「

橋
梁

架
設

工
事

の
積

算
　

平
成

2
7
年

度
版

」
　

　
２

.
部

分
足

場
は

、
全
面

足
場

と
比

較
し

、
朝
顔

を
設

置
し

な
い

も
の

と
し

算
出

す
る

。

T
Y
P
E
　

A
2
(
吊

足
場

)
＋
板

張
り

防
護

工
＋

シ
ー

ト
張

り
防

護
工

　
　

　
　

足
場

工
費

＝
{
S
・

X
＋

(
N
・
k
1
・

k
2
)
・

y
}
・
A

　
　

　
　

　
S
：
損

料
係

数
(
付

表
1
)

　
　

　
　

　
X
：
足

場
を

架
設

し
て

い
る

総
月

数
(
月

)
(
＝

２
と

す
る

)
　

　
　

　
　

N
：
歩

掛
係

数
(
付

表
１

)
　

　
　

　
　

y
：
橋

梁
特

殊
工

単
価

(
円

/
人

)
　

　
　

　
　

k
1
：

環
境
に

よ
る

補
正

(
付

表
2
)

　
　

　
　

　
k
2
：

極
小
面

積
の

場
合

の
補

正
　

　
　

　
　

A
：
橋

梁
面

積
ま

た
は

足
場

面
積

（
㎡
）

　
　

　
　

足
場

工
費

=
{
6
2
2
×

2
.
0
+
(
0
.
1
7
5
×

1
.
1
×

1
.
0
)
×

2
5
,
9
0
0
}
×
1
.
0
＝

6
,
2
2
9

設
定

単
価

：
6
,
3
0
0
円

／
㎡

S
N

T
Y
P
E
 
A
1

4
2
5

0
.
1
3
0

T
Y
P
E
 
A
2

4
7
0

0
.
1
5
3

T
Y
P
E
 
A
3

5
3
0

0
.
1
5
3

5
0

0
.
0
2
2

1
1
0

0
.
0
1
8

4
2

0
.
0
0
4

T
Y
P
E
 
C

4
5

0
.
0
2
3

T
Y
P
E
 
D

3
5
0

0
.
0
7
2

k
 

1
.
0

1
.
1

1
.
2

付
表
2
　
環

境
条

件
に

よ
る

補
正

現
場

条
件

河
川

高
水
敷

部
現

道
上

か
ら

の
資

機
材
荷

卸
主

要
道
路

上
・

鉄
道
上

備
考

付
表
1
　

損
料

お
よ

び
歩

掛
り

係
数

足
場
の

種
類

備
考

■
積

算
条

件
表 足
場

工
(
吊

足
場

部
分

)
足

場
工
(
吊

足
場

部
分

、
補

修
用

) １
㎡

■
代

価
表

吊
足

場
(
桁

高
h
＜

1
.
5
)

朝
顔

・
朝
顔

防
護

工
は

別
途

計
上

吊
足

場
(
桁

高
h
≧

1
.
5
)

朝
顔

・
朝
顔

防
護

工
は

別
途

計
上

吊
足

場
(
足

場
上

で
部

材
移

動
の

あ
る

場
合

)
朝

顔
・

朝
顔

防
護

工
は

別
途

計
上

中
段

足
場

中
段

足
場

（
ガ

ラ
受
）

防
護

工
含
む

T
Y
P
E
 
B

朝
顔

防
護

工
は
別

途
計

上
、

片
側

の
場
合

は
1
/
2
と

す
る
。

板
張

り
防

護
工

上
記

足
場
に

加
算

(
T
Y
P
E
 
B
に

対
応
)

シ
ー

ト
張

り
防

護
工

上
記

足
場
に

加
算

(
T
Y
P
E
 
B
に

対
応
)
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工
法

名
補

修
単

価
6
,
3
0
0

円
／

㎡
工

種
名

算
出

単
位

番
号

名
称

規
格

数
量

単
位

単
価

①
橋

梁
特

殊
工

－
1

人
2
5
,
9
0
0

注
)
１

.
出

典
「

橋
梁

架
設

工
事

の
積

算
　

平
成

2
7
年

度
版

」

T
Y
P
E
　

A
2
(
吊

足
場

)
＋

T
Y
P
E
 
B
(
朝

顔
)
＋

シ
ー

ト
張

り
防

護
工

　
　

　
　

足
場

工
費

＝
{
S
・

X
＋

(
N
・

k
1
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・
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Y
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上

、
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の
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。
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上
記
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場
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(
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Y
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に
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工
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Y
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)
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＋
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＋
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梁
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梁
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.
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.
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0
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.
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に
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荷
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＜
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・
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α

1
、

α
2
：

そ
の

他
補

正
（

付
表

3
）
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§ 5．参考資料 

5-1 補修施工後の確認方法 

補修・補強の施工後において、現場担当者の確認方法として有効な手段を表－5.1 に参考として

記載する。 

表－5.1 補修・補強施工後の確認方法 

部材名 補修・補強工法 重要部位・箇所 確認項目 調査・試験方法 

鋼部材 

塗装工  塗装仕様 外観目視、塗膜厚測定 

断面補修工 

（当て板、部材取

替え等） 

・補修鋼材 
・現場溶接部 
・高力ボルト設置部 
 

補修鋼材取付け 外観目視 

現場溶接 
外観目視、溶接ビードのど厚
測定（すみ肉溶接）、 
超音波探傷試験（開先溶接） 

高力ボルト締付け 外観目視、たたき試験 

高力ボルト取替工 ・高力ボルト設置部 高力ボルト締付け 外観目視、たたき試験 

ＲＣ床版 

（鋼橋） 

床版ひびわれ  ひび割れ 外観目視（クラックゲージ等） 

炭素繊維 

シート補修 
・炭素繊維シート 表面処理 外観目視 

コンクリート 

部材 

断面補修工 
 

 

ひび割れ 外観目視（クラックゲージ等） 

鉄筋ピッチ、かぶり 電磁波レーダ法（ＲＣレーダ） 

炭素繊維 

シート補修 
・炭素繊維シート 表面処理 外観目視 

基礎工 
フーチング 
拡大工法 

・既設フーチングの
打ち継目部 

ひび割れ 外観目視（クラックゲージ等） 

鉄筋ピッチ、かぶり 電磁波レーダ法（ＲＣレーダ） 

支承 支承取替工 

・ジャッキアップ量 
・ジャッキの支点反力 
・アンカーボルト 
・据付高さ 

ジャッキアップ管理 ジャッキアップの施工時管理 

アンカーボルト定着長 超音波探傷試験 

据付精度 
（土木工事管理基準
参照） 

計測（精度） 
支承高さ±5 ㎜ 
支承中心間隔（直角）±5 ㎜ 
伸縮装置仕上げ高さ 

舗装面から 0～-2 ㎜ 

付属物等 
落橋防止 

システム設置工 

・鋼材設置部 
・アンカー定着部 

塗装仕様 外観目視、塗膜厚測定 

鉄筋ピッチ、かぶり 電磁波レーダ法（ＲＣレーダ） 

アンカー定着長 超音波探傷試験 

耐震補強 

ＲＣ 
巻立て工法 

・橋脚下端部 
・橋脚下端部のフー
チング定着アンカー
部 

 

ひび割れ 外観目視（クラックゲージ等） 

主鉄筋ピッチ、かぶり 電磁波レーダ法（ＲＣレーダ） 

アンカー定着長 超音波探傷試験 

鋼板 
巻立て工法 

・橋脚下端部の鋼板
鉛直継手部 

・橋脚下端部のフー
チング定着アンカー
部 

 

現場溶接 
外観目視、溶接ビードのど厚
測定（すみ肉溶接）、 
超音波探傷試験（開先溶接） 

無収縮モルタル注入、
空隙確認 

*点検ハンマー 
（パルハンマー）による打音 

アンカー定着長 超音波探傷試験 

炭素繊維 
巻立て工法 

・炭素繊維シート 
ひび割れ 外観目視（クラックゲージ等） 

表面処理 外観目視 

 ＊調査・試験方法のうち、*印は参考方法とする。 
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5-2 補修・補強の記録 

 

 

 

既設橋梁の補修・補強履歴の記録は、橋梁の状態を示す重要な資料であり、補修・補強の必要性

や程度、既補修・補強の有効性等を評価することで、今後の維持管理において重要な資料となる。 

したがって、補修・補強に係わる履歴記録の保存が必要であることから、主要６部材（主構、床

版、躯体、基礎、支承本体、沓座）において、補修・補強の部位及び工法、工事期間等を記録する。 

また、現地で記録が確認可能となるように、鋼橋の場合は、主桁に塗装履歴等と共に設置する。

コンクリート橋の場合は、補修履歴をプラスチック板に記載し、同様の大きさでピン止めにて設置

する。 

補修履歴は、その都度、記録として設置する。主要６部材における補修・補強工法の履歴記録例

を表－5.2に示す。 

 

表－5.2 補修・補強工法の履歴記録例 

①主構の記録例                  ②床版の記録例 

記録項目 記録事項 
 

記録項目 記録事項 

施工方法 

及び数量 

当て板補修工法 

・当て板（8m2、2t） 

 

 

施工方法 

炭素繊維接着工法、橋面防水工 

・炭素繊維シート 2層（500m2） 

・防水シート工（800m2） 

損傷名及び 

推定原因 

亀裂 

（疲労亀裂） 

 損傷名及び 

推定原因 

床版ひび割れ 

（疲労による耐荷力不足） 

工事箇所 主桁端部  工事箇所 ＲＣ床版 

工事期間 平成 21年 6 月～平成 21年 10 月  工事期間 平成 21年 6 月～平成 21年 12 月 

工事会社 ○○○建設会社  工事会社 ○○○建設会社 

事務所名 ○○○○土木事務所 ○○課  事務所名 ○○○○土木事務所 ○○課 

 

③躯体の記録例                  ④基礎の記録例 

記録項目 記録事項 
 

記録項目 記録事項 

施工方法 

及び数量 

ひび割れ補修工 

・ひび割れ注入（50m） 

 施工方法 

及び数量 

フーチング拡幅工法 

・フーチング拡幅（80m3） 

損傷名及び 

推定原因 

ひび割れ 

（乾燥収縮） 

 損傷名及び 

推定原因 

耐震補強 

 

工事箇所 Ａ１橋台前面  工事箇所 Ｐ１橋脚 

工事期間 平成 21年 6 月～平成 21年 9 月  工事期間 平成 21年 6 月～平成 21年 12 月 

工事会社 ○○○建設会社  工事会社 ○○○建設会社 

事務所名 ○○○○土木事務所 ○○課  事務所名 ○○○○土木事務所 ○○課 

補修・補強の記録は、過去の履歴を含め、橋梁の供用期間中は保存し、現地においても確認可

能となるように設置する。 
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⑤支承・沓座の記録例                

記録項目 記録事項 

施工方法 

支承取替え工法、沓座ﾓﾙﾀﾙ修復工、 

伸縮装置非排水化工 

・ゴム支承（10 個） 

・沓座ﾓﾙﾀﾙ補修（10箇所） 

・伸縮装置（2箇所、20m） 

損傷名及び 

推定原因 

腐食、ﾓﾙﾀﾙ破損、漏水 

（桁端部からの漏水） 

工事箇所 支承、伸縮装置 

工事期間 平成 21年 6 月～平成 21年 10 月 

工事会社 ○○○建設会社 

事務所名 ○○○○土木事務所 ○○課 

 

 

 

 

 

 

 

 

35cm 程度

2
5
c
m
程

度
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5-3 耐震補強実施の必要性判定 

橋梁の耐震補強について、実施の必要性を判定する場合、以下に示すフローチャートに従い、判

定し適切な耐震補強を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－5.1 耐震補強実施判定フロー（「既設橋梁の耐震補強工法事例集」に加筆） 
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5-4 補修設計例 

5-4-1 補修工法選定比較表例 

(1) 電気防食例 
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。

・
炭

素
繊

維
直

上
部

の
追

跡
調

査
は

困
難

・
既

設
床

版
下

面
の

追
跡

調
査

は
困

難
・
既

設
床

版
下

面
の

追
跡

調
査

は
可

能
・
既

設
床

版
下

面
の

追
跡

調
査

は
可

能
・
炭

素
繊

維
直

上
部

の
追

跡
調

査
は

困
難

  
で

あ
る

。
  

で
あ

る
。

  
で

あ
る

。
  
で

あ
る

。
  

で
あ

る
。

計
画

上
の

留
意

点
・
［
せ

ん
断

補
強

が
望

ま
し

い
］
レ

ベ
ル

に
劣

化
・
［
曲

げ
補

強
が

可
能

］
レ

ベ
ル

に
劣

化
し

た
・
［
曲

げ
補

強
が

必
要

］
レ

ベ
ル

に
劣

化
し

た
・
［
曲

げ
補

強
が

必
要

］
レ

ベ
ル

に
劣

化
し

た
・
［
せ

ん
断

補
強

が
必

要
］
な

レ
ベ

ル
に

劣
化

・
［
曲

げ
補

強
が

可
能

］
レ

ベ
ル

に
劣

化
し

た

  
し

た
状

態
ま

で
に

適
用

可
能

で
あ

る
。

  
状

態
に

の
み

適
用

可
能

で
あ

る
。

  
状

態
ま

で
に

適
用

可
能

で
あ

る
。

  
状

態
ま

で
に

適
用

可
能

で
あ

る
。

  
し

た
場

合
で

も
適

用
可

能
で

あ
る

。
  

状
態

に
の

み
適

用
可

能
で

あ
る

。

・
鋼

板
上

の
滞

水
対

策
が

必
要

で
あ

る
。

・
下

面
施

工
の

場
合

、
炭

素
繊

維
上

の
滞

水
・
ポ

リ
マ

ー
セ

メ
ン

ト
上

の
滞

水
対

策
が

必
要

・
配

力
鉄

筋
方

向
の

補
強

と
併

用
す

る
必

要
・
縦

断
改

良
が

必
要

と
な

り
、

橋
梁

前
後

の
・
上

面
施

工
の

場
合

、
鋪

装
の

定
着

に
珪

砂

  
対

策
が

必
要

で
あ

る
。

  
で

あ
る

。
　

が
あ

る
。

　
道

路
す

り
つ

け
や

伸
縮

装
置

の
改

良
が

  
の

散
布

が
必

要
で

あ
る

が
、

防
水

層
と

し
て

　
　

生
じ

る
。

  
の

機
能

が
期

待
で

き
る

。

総
　

合
　

評
　

価
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

経
年

変
化

の
確

認
が

・
最

近
注

目
さ

れ
て

い
る

。
・
床

版
劣

化
度

が
大

き
い

と
効

果
が

小
さ

い
。

・
床

版
劣

化
に

し
た

が
い

、
他

案
と

の
併

用
が

・
死

荷
重

増
加

量
が

多
く

、
主

構
造

、
下

部
工

・
最

近
注

目
さ

れ
て

い
る

。

 困
難

で
あ

る
。

・
軽

微
な

損
傷

段
階

で
、

効
果

が
大

き
い

。
 必

要
で

あ
る

。
 へ

の
影

響
が

大
き

い
。

・
軽

微
な

損
傷

段
階

で
、

効
果

が
大

き
い

。

△
◎

○
△

△
◎

床
　

　
版

　
　

補
　

　
強

　
　

工
　

　
法

　
　

比
　

　
較

　
　

表
　

交
　

　
通

　
　

規
　

　
制

　
　

を
　

　
必

　
　

要
　

　
と

　
　

し
　

　
な

　
　

い
　

　
工

　
　

法
交

通
規

制
を

必
要

と
す

る
工

法

舗
装

床
版

エ
ポ

キ
シ

樹
脂

注
入

材

エ
ポ
キ

シ
樹

脂
シ

ー
ル

材

主
桁

増
設

縦
桁

主
桁
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①
Ｉ形

格
子

床
版

打
替

工
法

②
合

成
床

版
打

替
工

法
③

プ
レ

キ
ャ

ス
ト
床

版
打

替
工

法
④

Ｆ
Ｒ

Ｐ
合

成
床

版
打

替
工

法
⑤

R
C

床
版

打
替

工
法

構
　

　
造

　
　

図

経
済

性
（
直

工
費

）
・
1
2
0
 千

円
／

m
2

・
13

0
 千

円
／

m
2

・
1
５
0
 千

円
／

m
2

・
1
8
0
 千

円
／

m
2

・
1
0
0
 千

円
／

m
2

構
造

性
･底

型
枠

に
亜

鉛
め

っ
き

薄
鋼

板
を

使
用

し
、

主
部

材
の

Ｉ形
･底

板
と

主
筋

方
向

の
リ
ブ

（
ま

た
は

ト
ラ

ス
鉄

筋
）
を

考
慮

し
て

、
･底

板
に

型
枠

兼
構

造
部

材
の

鋼
板

を
配

置
し

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
と

合
成

さ
せ

た・
繊

維
強

化
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

の
型

枠
を

鉄
筋

コ
ン

ク
リ
ー

ト
と

・
現

行
示

方
書

に
し

た
が

っ
て

、
再

度
設

計
・
施

工
を

行
う
。

  
鋼

お
よ

び
配

力
鉄

筋
に

よ
る

鋼
格

子
を

配
置

し
て

コ
ン

ク
リ

  
底

板
を

合
成

断
面

と
し

た
床

版
  
床

版
パ

ネ
ル

を
を

主
桁

上
に

架
設

す
る

。
こ

れ
に

、
継

手
部

配
筋

を
し

て
、

　
合

成
さ

せ
た

床
版

で
あ

る
。

 ー
ト
 を

打
設

し
た

も
の

。
底

板
は

型
枠

と
し

て
の

み
考

慮
。

  
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

打
設

し
、

一
体

化
す

る
。

・
床

版
厚

は
R
C

床
版

と
同

じ
で

あ
る

が
、

自
重

が
大

き
く

な
る

。
・
床

版
厚

は
R
C

床
版

よ
り

薄
く

で
き

、
自

重
も

小
さ

く
な

る
。

・
床

版
厚

は
R
C

床
版

よ
り

薄
く

で
き

る
が

、
自

重
は

大
き

く
な

る
。

・
床

版
厚

は
R
C

床
版

よ
り

薄
く

で
き

、
自

重
も

小
さ

く
な

る
。

・
示

方
書

の
改

訂
に

よ
り

、
床

版
厚

は
既

設
よ

り
大

き
く

な
り

、

  
自

重
も

大
き

く
な

る
。

施
工

性
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
は

現
場

打
ち

と
な

る
。

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
は

現
場

打
ち

と
な

る
。

・
主

桁
と

の
取

り
合

い
部

、
橋

軸
方

向
の

継
ぎ

手
部

を
現

場
打

ち
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
は

現
場

打
ち

と
な

る
。

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
は

現
場

打
ち

と
な

る
。

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
と

す
る

。

・
片

側
規

制
の

場
合

、
桁

配
置

に
よ

り
仮

設
縦

桁
が

必
要

と
な

る
。

・
片

側
規

制
の

場
合

、
桁

配
置

に
よ

り
仮

設
縦

桁
が

必
要

と
な

る
。

・
片

側
規

制
の

場
合

、
桁

配
置

に
よ

り
仮

設
縦

桁
が

必
要

と
な

る
。

・
片

側
規

制
の

場
合

、
桁

配
置

に
よ

り
仮

設
縦

桁
が

必
要

と
な

る
。

・
全

面
交

通
止

め
が

必
要

で
あ

る
。

・
床

版
の

高
さ

調
整

は
容

易
で

あ
る

。
・
床

版
の

高
さ

調
整

は
容

易
で

あ
る

。
・
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
床

版
の

た
め

、
高

さ
調

整
は

困
難

で
あ

る
。

・
床

版
の

高
さ

調
整

は
容

易
で

あ
る

。

・
足

場
が

桁
下

空
間

を
侵

さ
な

い
か

検
討

す
る

必
要

・
足

場
が

桁
下

空
間

を
侵

さ
な

い
か

検
討

す
る

必
要

・
足

場
が

桁
下

空
間

を
侵

さ
な

い
か

検
討

す
る

必
要

・
足

場
が

桁
下

空
間

を
侵

さ
な

い
か

検
討

す
る

必
要

・
足

場
が

桁
下

空
間

を
侵

さ
な

い
か

検
討

す
る

必
要

  
が

あ
る

。
  
が

あ
る

。
  
が

あ
る

。
  
が

あ
る

。
  

が
あ

る
。

・
工

期
：3

0
日

（
橋

面
積

＝
3
0
0
m

2
)

・
工

期
：
3
0
日

（
橋

面
積

＝
3
0
0
m

2
)

・
工

期
：
2
0
日

（
橋

面
積

＝
3
0
0
m

2
)

・
工

期
：
3
0
日

（
橋

面
積

＝
3
0
0
m

2
)

・
工

期
：
5
0
日

（
橋

面
積

＝
3
0
0
m

2
)

　

維
持

管
理

・
底

板
お

よ
び

側
板

の
防

錆
処

理
の

点
検

・
補

修
を

行
う
。

・
底

板
お

よ
び

側
板

の
防

錆
処

理
の

点
検

・
補

修
を

行
う
。

・
底

板
お

よ
び

側
板

の
防

錆
処

理
の

点
検

・
補

修
を

行
う

。
・
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
フ

リ
ー

で
あ

る
。

・
床

版
の

ひ
び

割
れ

の
点

検
・
補

修
を

行
う

。

計
画

上
の

留
意

点
・
合

成
桁

の
交

通
供

用
下

に
お

け
る

施
工

は
支

保
工

が
・
合

成
桁

の
交

通
供

用
下

に
お

け
る

施
工

は
支

保
工

が
・
合

成
桁

の
交

通
供

用
下

に
お

け
る

施
工

は
支

保
工

が
・
合

成
桁

の
交

通
供

用
下

に
お

け
る

施
工

は
支

保
工

が

  
必

要
な

た
め

、
設

置
の

可
否

を
確

認
す

る
  
必

要
な

た
め

、
設

置
の

可
否

を
確

認
す

る
  
必

要
な

た
め

、
設

置
の

可
否

を
確

認
す

る
  
必

要
な

た
め

、
設

置
の

可
否

を
確

認
す

る

・
底

板
上

の
滞

水
対

策
が

必
要

で
あ

る
。

・
底

板
上

の
滞

水
対

策
が

必
要

で
あ

る
。

・
底

板
上

の
滞

水
対

策
が

必
要

で
あ

る
。

・
底

板
上

の
滞

水
対

策
が

必
要

で
あ

る
。

総
　

合
　

評
　

価
・
Ｒ

Ｃ
（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）
構

造
で

あ
る

。
・
鋼

板
と

Ｒ
Ｃ

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）
と

の
複

合
構

造
で

あ
る

。
・
床

版
は

工
場

で
製

作
さ

れ
る

新
規

の
製

品
で

あ
る

た
め

、
・
重

量
軽

減
、

耐
久

性
に

優
れ

た
構

造
で

あ
る

。
・
工

期
。

交
通

規
制

期
間

が
一

番
長

い
。

・
急

速
施

工
が

必
要

な
と

こ
ろ

や
型

枠
、

支
保

工
が

困
難

・
①

案
と

③
案

中
間

の
案

で
、

実
績

は
少

な
い

。
　

製
品

性
能

に
優

れ
て

い
る

。
・
実

績
は

最
も

少
な

い
。

・
実

績
は

最
も

多
い

。

 な
跨

線
橋

や
高

架
橋

で
の

実
績

が
多

い
。

・
鋼

板
と

Ｒ
Ｃ

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）
と

の
複

合
構

造
で

あ
る

。
　

・
実

績
は

あ
ま

り
多

く
な

い
。

　

・
打

替
案

の
中

で
は

最
も

工
期

が
短

い
。

　 　

　
　

　

　

床
版

の
打

替
工

法
比

較
表

場
所
打
ち
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
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(1) ＲＣ床版補強設計計算例

許容応力度設計
1-1.部材断面力の算出

Ｂ活荷重設計する橋においては、Ｔ荷重（衝撃を含む）による床版の
単位幅（１ｍ）あたりの設計モーメントは、道示　8.3.4より算出する。

道路橋示方書・同解説　Ⅱ　鋼橋編　平成14年3月　（社）日本道路協会

1-2.部材断面の応力度の算出

部材断面に生じるコンクリートおよび鋼材の応力度は、次の仮定により
算出する。

①維ひずみは中立軸からの距離に比例する。
②コンクリートの引張強度は無視する。
③ＣＦＲＰシートの圧縮強度は無視する。
④既存の鉄筋とコンクリートとのヤング係数比は１５とする。
⑤ＣＦＲＰシートとコンクリートとのヤング係数比は、コンクリートの

   ヤング係数を13.3kN/mm
2
として求める。

1-3.曲げ補強計算フロー

炭素繊維シートによる補強は以下のフローに基づき行う。

h ：床版高さ(mm) C ：コンクリートの圧縮応力度の合計(N)
b ：有効幅(mm) C' ：鉄筋の圧縮応力度の合計(N)
d ：部材断面の有効高さ(mm) T ：鉄筋の引張応力度の合計(N)
d' ：圧縮縁から圧縮鋼材までの距離(mm) T' ：炭素繊維の引張応力度の合計(N)

X ：圧縮縁から中立軸までの距離(mm) σc ：コンクリートの応力度の合計(N/mm
2
)

As' ：圧縮鋼材の断面積(mm
2
) σs ：鉄筋の応力度の合計(N/mm

2
)

As ：引張鋼材の断面積(mm
2
) σf ：炭素繊維の応力度の合計(N/mm

2
)

Af ：炭素繊維の断面積(mm
2
)

Af

As

As'

d'

h

X

d

σc

C'=σs'×As'

T=σs×As

T'=σf×Af

N

ｂ
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5-4-2 補修工法計算例



NG OK

-A+ 　A
2
+2・b・B A=n・As'+n・As+nf・Af

B=n・As'・d'+n・As・d+nf・Af・h

　I　=　Ic+n・Is+nf・If

 　　　　　=(b・X
3
)/3+n・As・(d-X)

2
+n・As'・(d'-X)

2
+nf・Af・(h-X)

2

コンクリートの圧縮応力度 σc=M・X/I
鉄筋の引張応力度 σs=M・n・(d-X)/I
炭素繊維の引張応力度 σf=M・nf・(h-X)/I

STEP　１　　作用モーメント（Ｍ）の確認・炭素繊維シートの層数仮定

STEP　４　　　各材料に作用する応力を算出

STEP　２　　力の釣り合い条件より中立軸（　Ｘ　）を算出

STEP　３　　　見かけ上の断面２次モーメント（　I　）を算出

積層枚数UP END

STEP　５　　　各材料の応力が許容応力度内か確認

b
X=
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　 許容応力度による検討（計算例）

　 中間部（支間）主鉄筋方向

床版の断面インプットデータ（計算例）

ｂ ＝ 1,000 mm
ｈ ＝ 190 mm
ｄ ＝ 160 mm
ｄ’ ＝ 30 mm
As ＝ 1,589 mm2

As’ ＝ 794 mm2

Acf ＝ 163 mm2 （0.163*1000*1層）全面貼り
＝ 116 （0.163*1000*1層*250/350） 格子貼り

Ecf ＝ 440,000 N/mm
2

注）250ｍｍ幅の炭素繊維シートを

σcf ＝ 440 N/mm
2

　　350ｍｍ間隔に貼る。

Ｍｄ ＝ 4,425,000 N・mm
Ｍｌ ＝ 30,205,000 N・mm

検討結果

〔中間主鉄筋方向〕
炭素繊維シート中弾性２＊１層
　 （N/mm

2
)

死荷重時 活荷重時 合計 判定

鉄筋ＳＳ400相当　　　σa=140Ｎ/ｍｍ
2

コンクリート設計基準強度　24Ｎ/ｍｍ
2

許容応力度

5.2 6.0 8.0

OK

OK

0.9 5.9 6.7 8.0

鉄筋
補強前 20.2

補強後 20.2

0.9

コンクリート

補強前

補強後

122.6 140.0 OK

138.1 158.3 140.0 NG

440.0 OK補強後 299.3 299.3ＣＦＲＰ

102.4
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桁端部補強について

主桁端部補強は､

1）主桁の切断、部材取替え Ａ1　Ｇ1桁、Ｇ2桁　　Ｐ1（Ａ2側）Ｇ2桁
2）支点上補剛材の当て板補強 Ｐ1 （Ａ1側）Ｇ2桁

1）の主桁の切断、部材取替えは工場で製作したものを、現場にて連結する。
　設計計算は、連結部の計算と切断時の応力状態の確認になります。

2）は当て板をしたことによる応力の確認になります。

1.支点上補剛材の連結

支点上反力 479 ｋＮ （ＳＳ400材）
必要ボルト本数　nreq= 479,000 / 96000 = 5.0

6本使用

母材の断面積/2 95 ｘ 6 ＝ 570 ｍｍ2

添接板断面積 80 ｘ 9 ＝ 720 ｍｍ2

ok
2.下フランジの連結

母材断面の75％にて連結する （ＳＭ４９０材）
210 ｘ 13 ｘ 185 ｘ 0.75 ＝ 378,788 Ｎ

必要ボルト本数　nreq= 378,788 / 96000 = 3.9
4本使用

母材の断面積/2 210 ｘ 6.5 ＝ 1365 ｍｍ2

添接板断面積 170 ｘ 9 ＝ 1530 ｍｍ2

ok
3.腹板の連結

  腹板の連結は､腹板の切断分（例えば　Ａ1　Ｇ2桁）600ｍｍの力を流すための
連結が求められる。 材質は母材と同一のＳＭ490材を用いる。

せん断力伝えるための必要ボルト本数は

　　腹板幅分の分担力は､ 239.5 ｋＮ であるが、応力配分が明確でないため、
　　全反力を考慮した 479 ｋＮ であり、
必要ボルト本数　nreq= 479,000 / 96000 = 5.0

最小必要本数6本

178

(3)当て板補修計算例



（現状） P1　A1側　　G2桁
＜断面力＞

設計反力　　　R  = kN 　 　
＜断面＞

道路橋示方書 8.7 章より 24*腹板厚を腹板有効幅とする。

支点付近の腹板とフランジ間が腐食している

Ｇ2桁は腹板の減厚が見られる。 9ｍｍ→7.2ｍｍ
　 　 　

　
補剛材板厚が幅方向以下であると仮定して

R側 12 → 10.3 ｍｍ 板厚
95 → 95 ｍｍ 幅

　
　 　

L側 12 → 6.5 ｍｍ 板厚
95 → 95 ｍｍ 幅

ウエブ高    　  Hw = mm
ウエブ厚      　Tw = mm 24ｔ＝ 173 mm
  　 　 　  
 (SS400) 断面積 y Ａｙ Ay2 IX

1 -Web PL 173 ｘ 7.2 1,244 5,375
1 -Stiff　PL 95 ｘ 10.3 979 -51 -50,001 2,555,069 735,914
1 -Stiff　PL 95 ｘ 6.5 618 51 31,554 1,612,422 464,411

2,840 -18447 　 5,373,191 ｍｍ4

δ＝ -6 -119,816 ｍｍ4

5,253,375 ｍｍ4

AS = 2840 mm2  > 1.7*ASTIFF= 2,713 mm2

AS= 2,713 mm2

IX = 5253375 mm4
RX = √(IX/AS) = 43.0 mm
l= 600.0 mm
l/Rx= 14.0

＜補剛材板厚の照査＞
補剛材幅 (B) =  mm ＜ Hw/30+50 = 90.0 mm out
補剛材厚 (T) = 12  mm > B/12.8 = 7.4 mm

σca= = 140 N/mm2

＜応力度の照査＞
Hw/RX/2       ＝ 13.95 ＜  18 (SS400)
以上より σca＝ 185-1.2（ｌ/ｒ-16）

　　　＝ 140.0 N/mm2

σN = R/AS = 470000 / 2713 = 173.2 N/mm2 > 140.0 N/mm2

OUT
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当て板補強計算書
当板補強 P1　A1側　　G2桁

＜断面力＞
設計反力　　　R  = kN 　 　

＜断面＞
道路橋示方書 8.7 章より 24*腹板厚を腹板有効幅とする。

支点付近の腹板とフランジ間が腐食している

Ｇ2桁は腹板の減厚が見られる。 9ｍｍ→7.2ｍｍ
　 　 　

　
補剛材板厚が幅方向以下であると仮定して

R側 12 → 10.3 ｍｍ 板厚
95 → 95 ｍｍ 幅

　
　 　

L側 12 → 6.5 ｍｍ 板厚
95 → 95 ｍｍ 幅

ウエブ高    　  Hw = mm
ウエブ厚      　Tw = mm 24ｔ＝ 172.8 mm
  　 　 　  
 (SS400) 断面積 y Ａｙ Ay2 IX

1 -Web PL 172.8 ｘ 7.2 1,244 5,375
1 -補強ＰＬ 95 12 1,140 -11 -11970 125,685 13,680
1 -補強ＰＬ 95 12 1,140 -51 -58254 2976779 857,375
1 -Stiff　PL 95 ｘ 10.3 979 -51 -50,001 2,555,069 735,914
1 -Stiff　PL 95 ｘ 6.5 618 51 31,554 1,612,422 464,411

5,120 -18447 　 2,076,755 ｍｍ4

δ＝ -4 -66,462 ｍｍ4

2,010,293 ｍｍ4

AS = 5120 mm2  > 1.7*ASTIFF= 4,651 mm2

AS= 4,651 mm2

IX = 2010293 mm4
RX = √(IX/AS) = 19.8 mm
l= 600.0 mm
l/Rx= 30.3

＜補剛材板厚の照査＞
補剛材幅 (B) =  mm ＜ Hw/30+50 = 90.0 mm out
補剛材厚 (T) = 12  mm > B/12.8 = 7.4 mm

σca= = 140 N/mm2

＜応力度の照査＞
Hw/RX/2       ＝ 30.28 ＞  18 (SS400)
以上より σca＝ 140-0.82（ｌ/ｒ-18）

　　　＝ 129.9 N/mm2

σN = R/AS = 470000 / 4651 = 101.0 N/mm2 < 129.9 N/mm2

OK
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1.概算工事費算出
単位：千円 

         名         称 単位 数   量 単   価 金  額          備       考
合成床版購入費 t 23.2 350 8,109
合成床版架設工 式 948 １号内訳書
主桁上フランジシール工 ｍ 300.0 1.3 383 １号単価表
合成床版部シール工 ｍ 193.8 0.9 165 ２号単価表
側鋼板据付工 式 53 ２号内訳書
側鋼板と合成床版接合部および ｍ 60.0 0.9 51 ３号単価表
鋼板接合部シール工
床版工（鉄筋工～養生工） 式 1,807 ３号内訳書

合         計 11,515

 m
2
当たり 38 306.0 m

2

１号内訳書  合成床版架設工 単位：千円 
   名     称    規     格 単位 数   量 単   価 金  額          備       考
労務費 橋梁世話役 人 4.0 24.7 98

橋梁特殊工 人 11.9 21.7 259
普通作業員 人 11.9 14.1 168

トラッククレーン ラフテレン 日 4.0 80.0 318
賃料 クレーン490kN吊

機械器具損料 架設工具 日 6.0 10.1 60
発動発電機 日 6.0 2.9 17

諸雑費 式 1.0 26

合   計 948

２号内訳書  側鋼板据付工 単位：千円 
   名     称    規     格 単位 数   量 単   価 金  額          備       考
労務費 橋梁世話役 人 0.5 24.7 12

橋梁特殊工 人 1.0 22 22
普通作業員 人 0.5 14 7

機械器具損料 架設工具 日 0.8 10.1 8
発動発電機 日 0.8 2.9 2

諸雑費 式 1.0 2

合   計 53

３号内訳書  床版工 単位：千円 
   名     称    規     格 単位 数   量 単   価 金  額          備       考
鉄筋工 D16～D22 t 7.723 101.1 781 ４号単価表
排水桝設置工 個所 4.0 7.7 31 ５号単価表

コンクリート工 m3 50.5 17 880 ６号単価表

養生工 m2 306.0 0.4 116 ７号単価表

合   計 1,807
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１号単価表  主桁上フランジシール工 単位：千円 
   名     称    規     格 単位 数   量 単   価 金  額          備       考

10m当たり
労務費 普通作業員 人 0.300 14.1 4
材料費 m 10.5 0.8 8
諸雑費 式 1.0 0

  計 13
単   価 1.3

２号単価表  合成床版接合部シール工 単位：千円 
   名     称    規     格 単位 数   量 単   価 金  額          備       考

10m当たり
労務費 普通作業員 人 0.300 14.1 4
材料費 m 10.5 0.4 4
諸雑費 式 1.0 0

  計 9
単   価 0.9

３号単価表  側鋼板と合成床版接合部および側鋼板接合部シール工
単位：千円 

   名     称    規     格 単位 数   量 単   価 金  額          備       考
10m当たり

労務費 普通作業員 人 0.300 14.1 4
材料費 m 10.5 0.4 4
諸雑費 式 1.0 0

  計 9
単   価 0.9

４号単価表  床版部鉄筋工 単位：千円 
   名     称    規     格 単位 数   量 単   価 金  額          備       考

1t当たり
労務費 加工・組立 t 1.000 38.3 38
材料費 異形棒鋼D16-22 t 1.030 61.0 63

  計 101
単   価 101.1

５号単価表  排水桝設置工 単位：千円 
   名     称    規     格 単位 数   量 単   価 金  額          備       考

10個所当たり
労務費 一般世話役 人 1.000 20.3 20

普通作業員 人 4.000 14.1 56
諸雑費 式 1.0 0 端数処理

  計 77
単   価 7.7
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６号単価表  床版部コンクリート工 単位：千円 
   名     称    規     格 単位 数   量 単   価 金  額          備       考

コンクリートポンプ車打設10 m3≦V＜300 m3 10m3当たり
労務費 一般世話役 人 0.140 20.3 3

特殊作業員 人 0.400 16.7 7
普通作業員 人 0.540 14.1 8

機械損料 コンクリート h 0.680 11.7 8
ポンプ車運転

諸雑費 式 1.0 0

材料費 生コンクリート m3 10.2 11.9 121
膨張材 kg 306.0 0.1 28

  計 174
単   価 17.4

７号単価表  床版養生工 単位：千円 
   名     称    規     格 単位 数   量 単   価 金  額          備       考

100m2当たり
労務費 普通作業員 人 1.600 14.1 23

材料費 養生マット m2 110.0 0.1 15

諸雑費 式 1.0 0 端数処理

  計 38
単   価 0.4
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2.概算工期算出

（１）諸元
      橋  長 ： 30.000 m
      全幅員 ： 10.200 m
      床版厚 ： 2.5L＋11＝2.5×2.200m＋11   ＝ 165 mm

（２）数量

      合成床版面積 ： 306.000 m
2

      主桁上フランジシール延長 ： 300.000 m
      合成床版部シール延長 ： 193.800 m
      床版部鉄筋質量 ： 7.723 t
      床版部合計質量 ： 23.168 t

（３）所要日数
  ① 合成床版架設工

      合成床版面積：A＝ 306.000 m
2

     m
2
あたり施工量：d＝ 0.013 日／m

2

     所要日数：D＝d×A＝ 4.0 日

  ② 主桁上フランジシール工
      主桁上フランジシール延長：L＝ 300.000 m
     所要日数：D＝L×0.025／4＝ 1.9 日

  ③ 合成床版部シール工
      合成床版部シール延長：L＝ 193.800 m
     所要日数：D＝L×0.030／4＝ 1.5 日

  ④ 側鋼板据付工
      側鋼板据付延長：L＝ 60.000 m

     日あたり施工量：d＝ 120.000 日／m
2

     所要日数：D＝L／d＝ 0.5 日

  ⑤ 側鋼板合成床版の接合部および側鋼板接合部シール延長
      側鋼板と合成床版の接合部および
      側鋼板接合部シール延長：L＝ 60.000 m
     所要日数：D＝L×0.030／4＝ 0.5 日

.
  ⑥ 床版部鉄筋工
     床版部鉄筋質量：W＝ 7.723 t
     日あたり施工量：d＝ 4.000 t／日
     所要日数：D＝W／d＝ 1.9 日

  ⑦ 排水桝設置工
     排水桝設置個所数：S＝ 4 個所
     所要日数：D＝S×0.5／5   ＝ 0.4 日

  ⑧ 床版部コンクリート工

     床版部コンクリート体積：V＝ 50.490 m
3

     所要日数：D＝V／81＋2.0 日 ＝ 2.6 日

  ⑨ 床版部養生工
     所要日数：床版部コンクリート工所要日数＋4.0 日＝ 6.6 日

  ⑩ 所要日数計：∑(①～⑨)  ＝ 19.8 日

  概算工期：所要日数計×1.5  ＝ 29.8 日
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