
豪雨等による土砂災害に備えた「安心・安全社会」の構築（防災・安全）通常/重点
平成25年度 ～ 平成29年度 静岡県、沼津市、三島市、富士市、磐田市、掛川市、袋井市、裾野市、菊川市、南伊豆町、河津町、松崎町、小山町

・土砂災害防止施設の整備及び市町における警戒避難体制の整備を促進し、豪雨等による土砂災害の被害軽減を図り、「安心・安全社会」の構築を実現する

・土砂災害防止施設の整備により土砂災害に対し保全される人口を80,400人（H25当初）から85,400人（H29末）に増加する。
・重要交通網が通過する土砂災害危険箇所の施設整備を計画期間内に３箇所概成する。
・要配慮者利用施設が立地する土砂災害危険箇所の施設整備を計画期間内に16箇所概成する。
・社会経済活動に深刻な影響を及ぼす交通網が通過する土砂災害危険箇所の施設整備を計画期間内に20箇所概成する。
・避難地関連施設が立地する土砂災害危険箇所の施設整備を計画期間内に19箇所概成する。

（H25当初） （H　末） （H29末）
①

・土砂災害防止施設の整備により、保全される人口（保全される率）

②
・重要交通網が通過する土砂災害危険箇所の概成箇所数

③
・要配慮者利用施設が立地する土砂災害危険箇所の概成箇所数

④
・社会経済活動に深刻な影響を及ぼす交通網（緊急輸送路）が通過する土砂災害危険箇所の概成箇所数

⑤
・避難地関連施設が立地する土砂災害危険箇所の概成箇所数

静岡県社会資本整備重点計画における位置づけ
第２期（H20～H24） 第３期（H25～H29）
分野名 安心・安全 分野名 安心・安全交付金

指標名 指標名 目標値（H29）

①土砂災害防止施設の整備により土砂災害に対し
保全される人口
②土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指
定数（指定率）
③災害時要援護者関連施設の立地する土砂災害危
険箇所への防止施設整備の新規着手箇所数
④過疎地域における土砂災害防止施設の整備によ
り、土砂災害から緊急輸送路と併せて保全する人
家個数

①79,500人
②8,432区域
③11箇所
④128戸

①土砂災害防止施設の整備により、保全さ
れる人口（保全される率）
②重要交通網が通過する土砂災害危険箇所
の概成箇所数
③要配慮者利用施設が立地する土砂災害危
険箇所の概成箇所数
④社会経済活動に深刻な影響を及ぼす交通
網（緊急輸送路）が通過する土砂災害危険
箇所の概成箇所数
⑤避難地関連施設が立地する土砂災害危険
箇所の概成箇所数

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

438 百万円
効果促進事業費の割合

2.25%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

（様式６-１） 社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

全体事業費

目標値（H24）

0 百万円

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

Ｃ

・静岡県国土強靭化地域計画に基づ
き実施される要素事業：A1～A3、
A'1～A'3全て
・H24実績値を考慮した目標値とし
ている
・県内保全人口：263,500人

―

―

19箇所0箇所

目標名 目標名
豪雨等による土砂災害に備えた「安心・安全社会」の構築
土砂災害により孤立化が予想される過疎地域の「安心・安全社会」の構築

豪雨等による土砂災害に備えた「安心・安全社会」の構築

0箇所

0箇所

85,400人
(32.4%)

3箇所

16箇所

20箇所

―

―

―

80,400人
(30.5%)

0箇所

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

19,514 百万円 Ａ 19,075 百万円 Ｂ

①85,400人
②3箇所
③16箇所
④20箇所
⑤19箇所



事　後　評　価
１．交付対象事業の進捗状況　（○：計画期間中に完成　　△：計画期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄）　　－：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））

　　　　　　　　　　　　　　（計画期間中に他の整備計画に移行したもので、　●：本計画の期間中に完成　　▲：本計画の期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄））

Ａ1　砂防事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29
A1-1 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 45.00 〇

A1-2 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 11.00 〇

A1-3 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 30.00 〇

A1-4 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 146.00 〇

A1-5 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 48.00 △ R4
A1-6 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 148.00 〇

A1-7 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 30.00 〇

A1-8 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 196.00 〇

A1-9 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 98.00 〇

A1-10 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 88.00 〇

A1-11 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 5.40 〇

A1-12 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 185.00 〇

A1-13 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 0.00 - 未実施

A1-14 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 156.00 △ R2
A1-15 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 140.00 〇

A1-16 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 25.00 △ R4
A1-17 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 25.00 △ R4
A1-18 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 0.00 -

A1-19 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 0.00 -

A1-20 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 0.00 -

A1-21 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 伊豆の国市 186.00 〇

A1-22 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 0.00 - 未実施

A1-23 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 192.00 〇

A1-24 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 232.00 〇

A1-25 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 123.00 〇

A1-26 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 138.00 △ R2
A1-27 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 132.00 〇

A1-28 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 0.00 - 未実施

A1-29 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 0.00 - 未実施

A1-30 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 0.00 - 未実施

A1-31 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 0.00 - 未実施

A1-32 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 0.00 - 未実施

A1-33 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 60.00 △ R2
A1-35 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山噴火 砂防計画 25.00 △ R2
A1'-1 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 大谷西沢右支川通常砂防事業 堰堤工 1基 156.00 〇
A1'-2 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 不動尊川通常砂防事業 堰堤工 1基 145.00 〇
A1'-3 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 山ノ神川通常砂防事業 堰堤工 1基 80.00 〇
A1'-4 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 長尾南沢通常砂防事業 堰堤工 1基 199.00 〇
A1'-5 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 中谷津西沢通常砂防事業 堰堤工 １基 180.00 △ R02
A1'-6 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 木ノ宮沢通常砂防事業 堰堤工 1基 沼津市 251.00 △ R02
A1'-7 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 河内諏訪沢通常砂防事業 堰堤工 １基 25.00 △ R04
A1'-8 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 榎木沢通常砂防事業 堰堤工 １基 125.00 △ R01
A1'-9 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 西の平沢通常砂防事業 堰堤工 1基 72.00 △ R02
A1'-10 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 湊北沢通常砂防事業 堰堤工 1基 121.00 △ R05
A1'-11 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 勘兵衛沢通常砂防事業 堰堤工 １基 25.00 △ R04
A1'-12 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 大坂沢通常砂防事業 堰堤工 １基 20.00 △ R03

静岡市

静岡市

下田市

静岡市

浜松市

南伊豆町

静岡市

掛川市

小山沢火山砂防事業 堰堤工　１基 熱海市

伊豆東部火山群火山噴火緊急減災対策事業 火山噴火緊急減災対策砂防計画の検討

浜松市

西伊豆町

静岡市

北又川右支川火山砂防事業 堰堤工　１基 伊豆市

柳沢火山砂防事業 堰堤工　１基 伊豆市

冥加沢３火山砂防事業 堰堤工　１基 熱海市

上野川火山砂防事業 渓流保全工　１式 小山町

西沢川火山砂防事業 堰堤工　２基 富士宮市
広野沢火山砂防事業 堰堤工　１基 伊東市

谷戸沢火山砂防事業 堰堤工　１基 裾野市

加納北沢火山砂防事業 堰堤工　１基 南伊豆町
萩沢火山砂防事業 堰堤工　１基 伊東市

仏体飼戸沢通常砂防事業 堰堤工　１基 藤枝市

男山沢通常砂防事業 堰堤工　１基
寺沢通常砂防事業 堰堤工　１基 浜松市

東シッペイ沢火山砂防事業 堰堤工　１基 伊豆市

子ノ上沢通常砂防事業 堰堤工　１基 焼津市

月沢通常砂防事業 堰堤工　１基 浜松市

堀切沢通常砂防事業 堰堤工　１基 藤枝市

大日川通常砂防事業 堰堤工　１基 南伊豆町

中沢通常砂防事業 堰堤工　１基 牧之原市

御神川通常砂防事業 堰堤工　１基 西伊豆町

下田沢通常砂防事業 堰堤工　１基 森町
真砂川通常砂防事業 堰堤工　１基 掛川市
富塚沢通常砂防事業 堰堤工　１基 浜松市

浜松市

丹谷沢通常砂防事業 堰堤工　１基 浜松市

神橋沢通常砂防事業 堰堤工　１基 静岡市

トトリ沢通常砂防事業 堰堤工　１基 島田市

一免原沢通常砂防事業 堰堤工　１基

交付対象事業

静岡市

丸子赤目ヶ谷沢通常砂防事業 堰堤工　１基

進捗
状況

全体事業費
（百万円）市町村名

要素となる事業名省略
工種 （事業箇所）

事業
者

静岡市

西山沢通常砂防事業 堰堤工　１基 静岡市

北逆川下沢通常砂防事業 堰堤工　１基 静岡市

湯谷北沢通常砂防事業 堰堤工　１基 藤枝市

仏沢川通常砂防事業 渓流保全工　１式 西伊豆町

水ヶ谷沢通常砂防事業 堰堤工　１基



A1'-13 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 谷戸川右支川火山砂防事業 堰堤工 1基 伊豆の国市 110.00 〇
A1'-14 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 川坂沢火山砂防事業 堰堤工 1基 富士市 219.00 〇
A1'-15 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 糸川左支川火山砂防事業 堰堤工 1基 熱海市 147.00 △ R03
A1'-16 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 下沖田沢通常砂防事業 堰堤工 1基 114.00 〇
A1'-17 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 静居寺沢通常砂防事業 堰堤工 1基 164.00 △ R01
A1'-18 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 土井戸南沢通常砂防事業 堰堤工 1基 浜松市 25.00 △ R04
A1'-19 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 神座中沢通常砂防事業 堰堤工 1基 島田市 66.00 △ R02
A1'-20 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 立花寺沢通常砂防事業 堰堤工 1基 静岡市 72.00 △ R02
A1'-21 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 安居山沢右支川火山砂防事業 堰堤工 2基 富士宮市 204.00 △ R02
A1'-22 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 冥加沢火山砂防事業 堰堤工 1基 熱海市 239.00 △ R02
A1'-23 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 陰野川火山砂防事業 堰堤工 1基 沼津市 184.00 〇
A1'-24 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 鷲頭川火山砂防事業 堰堤工 1基 沼津市 195.00 △ R02
A1'-25 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 谷戸沢右支川火山砂防事業 堰堤工 1基 伊豆市 141.00 △ R02
A1'-26 砂防 一般 静岡県 直接 － 通常砂防 堰堤工 芋堀寺沢通常砂防事業 堰堤工 1基 浜松市 20.00 △ R03
A1'-27 砂防 一般 静岡県 直接 － 火山砂防 堰堤工 田中沢火山砂防事業 堰堤工 1基 富士市 20.00 △ R03

5783.40
Ａ２　地すべり事業
A2-1 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 藤枝市 122.00 〇
A2-2 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 大原地すべり対策事業 浜松市 0.00 - 未実施

A2-3 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 吉原地すべり対策事業 静岡市 0.00 - 未実施

A2-4 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 平ノ尾地すべり対策事業 静岡市 56.00 〇
A2-5 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 口坂本地すべり対策事業 静岡市 582.00 △ R8
A2-6 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 原地すべり対策事業 藤枝市 24.00 - 未実施

A2-7 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 岡部二反田地すべり対策事業 藤枝市 205.00 〇
A2-8 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 葛布地すべり対策事業 森町 0.00 - 未実施

A2-9 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 上西之谷地すべり対策事業 掛川市 218.00 △ R6
A2-10 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 橘地すべり対策事業 森町 12.00 〇
A2-11 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 大滝地すべり対策事業 浜松市 53.00 〇
A2-12 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 平野地すべり対策事業 浜松市 24.00 △ R7
A2-13 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 仙戸地すべり対策事業 浜松市 52.00 〇
A2-14 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 大庭地すべり対策事業 浜松市 0.00 - 未実施

A2-15 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 東雲名地すべり対策事業 浜松市 233.00 △ R2
A2-16 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 向島地すべり対策事業 浜松市 24.00 〇
A2-17 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 敷原地すべり対策事業 浜松市 171.00 〇
A2-18 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 高杉地すべり対策事業 浜松市 97.00 〇
A2-19 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 東久留女木地すべり対策事業 浜松市 83.00 △ R7
A2-20 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 山腹工 門島地すべり対策事業 浜松市 48.00 〇
A2-21 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 青谷地すべり対策事業 浜松市 60.00 △ R7
A2-22 地すべり 一般 静岡県 直接 － 地すべり 地下水排除工 口坂本No.2地すべり対策事業 浜松市 360.00 △ R8

2,424.00

Ａ３　急傾斜事業
A3-1 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 吉佐美多々戸 急傾斜地崩壊対策事業 下田市 288.00 〇
A3-2 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 横田久命 急傾斜地崩壊対策事業 松崎町 224.00 △ R02
A3-3 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 船田岩本 急傾斜地崩壊対策事業 松崎町 64.00 〇
A3-6 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 田子南山 急傾斜地崩壊対策事業 西伊豆町 196.00 〇
A3-7 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 法枠工 八幡野向町 急傾斜地崩壊対策事業 伊東市 269.00 △ R01
A3-8 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 法枠工 水落 急傾斜地崩壊対策事業 伊東市 20.00 △ R05
A3-9 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 法枠工 上沢大洞 急傾斜地崩壊対策事業 函南町 66.00 〇
A3-10 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 小海中ノ洞 急傾斜地崩壊対策事業 沼津市 53.00 〇
A3-11 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 重寺蛭子洞 急傾斜地崩壊対策事業 沼津市 139.00 〇
A3-12 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 守木山田Ａ 急傾斜地崩壊対策事業 伊豆の国市 132.00 〇
A3-13 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 宗光寺横山段No.2 急傾斜地崩壊対策事業 伊豆の国市 90.00 〇
A3-14 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 岩戸山 急傾斜地崩壊対策事業 伊豆の国市 18.00 △ R03
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A3-15 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 青羽根岩下 急傾斜地崩壊対策事業 伊豆市 190.00 〇
A3-16 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 金山 急傾斜地崩壊対策事業 伊豆市 235.00 △ R01
A3-17 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 下柚野瀬戸山 急傾斜地崩壊対策事業 富士宮市 179.00 △ R01
A3-18 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 法枠工 安居山上ノ原 急傾斜地崩壊対策事業 富士宮市 92.00 〇
A3-19 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 法枠工 善福寺 急傾斜地崩壊対策事業 静岡市 71.00 〇
A3-20 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 草薙古屋敷 急傾斜地崩壊対策事業 静岡市 42.00 〇
A3-21 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 下柿ヶ谷ｂ 急傾斜地崩壊対策事業 静岡市 25.00 〇
A3-22 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 郷蔵下 急傾斜地崩壊対策事業 静岡市 24.00 〇
A3-23 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 法枠工 安良里向田 急傾斜地崩壊対策事業 西伊豆町 200.00 〇
A3-24 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 長沼五郎松 急傾斜地崩壊対策事業 静岡市 197.00 △ R02
A3-25 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 坂本 急傾斜地崩壊対策事業 静岡市 130.00 △ R05
A3-26 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 内房山口Ｂ 急傾斜地崩壊対策事業 富士宮市 84.00 △ R01
A3-27 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 法枠工 金谷本町南裏 急傾斜地崩壊対策事業 島田市 128.00 〇
A3-29 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 江梨No.2　急傾斜地崩壊対策事業 沼津市 51.00 △ R02
A3-30 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 下泉寺東 急傾斜地崩壊対策事業 川根本町 56.00 〇
A3-31 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 上長尾今市場 急傾斜地崩壊対策事業 川根本町 65.00 〇
A3-32 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 家山塩本 急傾斜地崩壊対策事業 島田市 144.00 〇
A3-33 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 崎平 急傾斜地崩壊対策事業 川根本町   90.00 〇
A3-34 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 菅ヶ谷谷川 急傾斜地崩壊対策事業 牧之原市 66.00 〇
A3-35 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 法枠工 段平尾 急傾斜地崩壊対策事業 菊川市 40.00 〇
A3-36 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 志味堂 急傾斜地崩壊対策事業 菊川市 140.00 〇
A3-37 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 東組 急傾斜地崩壊対策事業 菊川市 144.00 〇
A3-38 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 東組No.2 急傾斜地崩壊対策事業 菊川市 41.00 △ H30
A3-41 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 和田 急傾斜地崩壊対策事業 掛川市 158.00 △ R01
A3-42 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 平松藪下B 急傾斜地崩壊対策事業 磐田市 66.00 △ R03
A3-43 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 両島栩久保 急傾斜地崩壊対策事業 浜松市 119.00 〇
A3-44 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 船明山下 急傾斜地崩壊対策事業 浜松市 236.00 △ R01
A3-45 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 湖西市 42.00 △ R02
A3-46 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 浜松市 24.00 △ R04
A3-47 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 静岡市 20.00 △ R13
A3-48 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 静岡市 270.00 〇
A3-49 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 静岡市 54.00 △ R03
A3-50 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 川根本町 60.00 △ R04
A3-51 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 三島市 63.00 △ R05
A3-52 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 静岡市 36.00 △ R05
A3-53 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 島田市 18.00 △ R03
A3'-1 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 法枠工 山岸 急傾斜地崩壊対策事業 法枠工 伊東市 182.00 〇
A3'-2 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 東本郷町大洞 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 沼津市 221.00 〇
A3'-3 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 長岡左近山　急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 伊豆の国市 120.00 △ R04
A3'-4 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 向山 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 西伊豆町 219.00 〇 H29
A3'-5 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 羽鳥平ノ段 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 静岡市 158.00 〇
A3'-6 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 沓谷 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 静岡市 277.00 △ R05
A3'-7 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 宇刈時ヶ谷 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 袋井市 140.00 〇
A3'-8 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 大谷 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 浜松市 126.00 〇
A3'-9 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 大谷No.2 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 浜松市 225.00 △ R02
A3'-10 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 理源山 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 下田市 66.00 △ R04
A3'-11 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 特定利用斜面 切土工 上田町 特定利用斜面保全事業 切土工 湖西市 108.00 △ R01
A3'-12 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 高林花ノ木 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 浜松市 150.00 △ R04
A3'-13 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 原 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 伊豆市 72.00 △ R03
A3'-14 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 櫻田坊ヶ谷 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 松崎町 134.00 〇
A3'-15 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 加納森山No.2 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 南伊豆町 0.00 ― 未実施
A3'-16 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 小海No.2 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 沼津市 114.00 △ R03
A3'-17 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 大久保 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 沼津市 246.00 △ R06
A3'-18 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 獅子浜北洞第三 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 沼津市 0.00 ― 未実施
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A3'-19 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 多比上道No.2 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 沼津市 0.00 ― 未実施
A3'-20 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 守木山田Ｂ 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 伊豆の国市 129.00 △ R04
A3'-21 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 丸子赤目ヶ谷Ｂ 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 静岡市 166.00 △ R05
A3'-22 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 小河内番古 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 静岡市 225.00 △ H30
A3'-23 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 法枠工 草薙東護 急傾斜地崩壊対策事業 法枠工 静岡市 345.00 〇
A3'-24 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 寺田 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 静岡市 0.00 ― 未実施
A3'-25 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 無東坂 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 静岡市 84.00 △ R03
A3'-26 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 宮前町a 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 静岡市 90.00 △ R07
A3'-27 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 時ヶ谷ナガウタリ 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 藤枝市 204.00 △ R02
A3'-28 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 川原平a 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 藤枝市 143.00 △ R01
A3'-29 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 下薮田山崎　急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 藤枝市 126.00 △ R02
A3'-30 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 志太ハ　急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 藤枝市 0.00 ― 未実施
A3'-31 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 内瀬戸ロ　急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 藤枝市 0.00 ― 未実施
A3'-32 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 小浜アハラ 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 藤枝市 204.00 △ R01
A3'-33 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 姥ヶ谷 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 島田市 162.00 △ R01
A3'-34 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 両島瀬林 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 浜松市 257.00 △ H30
A3'-35 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 竹原 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 伊豆市 192.00 △ R02
A3'-36 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 連源寺 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 伊豆の国市 80.00 〇
A3'-37 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 芋堀 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 浜松市 30.00 〇
A3'-38 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 堀之内塩ヶ原 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 藤枝市 72.00 〇
A3'-39 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 西久保 急傾斜地崩壊対策事業 法枠工 静岡市 72.00 △ R03
A3'-40 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 丸子井尻 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 静岡市 20.00 △ R09
A3'-41 急傾斜 一般 静岡県 直接 － 急傾斜 擁壁工 満水 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 掛川市 10.00 △ R04

10,328.00

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円）

A4-1 総流防 一般 静岡県 直接 － 情報基盤 安倍川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 全県 108.00 △ 継続
A4'-1 総流防 一般 静岡県 直接 － 緊急改築 狩野川圏域総合流域防災事業 砂防設備等緊急改築事業 伊豆市ほか 240.00 △ R03
A4'-2 総流防 一般 静岡県 直接 － 緊急改築 安倍川圏域総合流域防災事業 砂防設備等緊急改築事業 静岡市ほか 10.00 △ R05
A4'-3 総流防 一般 静岡県 直接 － 緊急改築 大井川圏域総合流域防災事業 砂防設備等緊急改築事業 藤枝市ほか 120.00 △ R05
A4'-4 総流防 一般 静岡県 直接 － 緊急改築 天竜川圏域総合流域防災事業 砂防設備等緊急改築事業 浜松市ほか 50.00 △ R05
A4'-5 総流防 一般 静岡県 直接 － 緊急改築 狩野川圏域総合流域防災事業 砂防設備等緊急改築事業 松崎町ほか 10.00 △ R05
A4'-6 総流防 一般 静岡県 直接 － 緊急改築 菊川圏域総合流域防災事業 砂防設備等緊急改築事業 掛川市ほか 2.00 △ R05

540.00

合計 19,075.40
Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号 備考

進捗
状況

備考

土砂災害情報システム整備

小計（緊急改築）

一体的に実施することにより期待される効果

進捗
状況

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）市町村名
港湾・地区名

要素となる事業名
省略

小計（急傾斜地崩壊対策事業）
A4　その他総合的な治水事業

番号 事業者
事業及
び施設
種別

省略
工種

要素となる事業名 事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）

（延長・面積等）
事業内容

工種
事業
者

番号



Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

Ｃ-1 計画・調査 一般 静岡県 直接 － 警戒避難 土砂災害防止対策啓発事業 全県 1.00 △ 継続
Ｃ-2 計画・調査 一般 静岡県 直接 － 危険箇所調査 土砂災害危険箇所調査 全県 350.00 〇
Ｃ-3 活動支援 一般 静岡県 直接 － 活動支援 ボランティア活動支援 全県 1.00 〇
Ｃ-4 計画・調査 一般 静岡県 直接 － 緊急点検 土砂災害対策施設緊急点検 全県 60.00 〇
Ｃ-5 計画・調査 一般 沼津市 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 沼津市 1.40 △ R02
Ｃ-6 計画・調査 一般 三島市 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 三島市 1.50 △ H30
Ｃ-7 計画・調査 一般 富士市 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 富士市 0.76 △ R02
Ｃ-8 計画・調査 一般 磐田市 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 磐田市 1.83 △ R01
Ｃ-9 計画・調査 一般 掛川市 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 掛川市 3.71 △ R02
Ｃ-10 計画・調査 一般 袋井市 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 袋井市 2.86 △ R02
Ｃ-11 計画・調査 一般 裾野市 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 裾野市 5.05 △ R01
Ｃ-13 計画・調査 一般 菊川市 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 菊川市 5.19 △ R02
Ｃ-14 計画・調査 一般 河津町 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 河津町 0.00 - 未実施

Ｃ-15 計画・調査 一般
南伊豆
町

直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 南伊豆町 3.16 △ R01
Ｃ-16 計画・調査 一般 松崎町 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 松崎町 0.00 - 未実施

Ｃ-17 計画・調査 一般 小山町 直接 － 土砂災害防止対策啓発事業 小山町 0.74 △ R02
合計 438.20

番号 備考
Ｃ-1 土砂災害防止月間における様々な取り組みや土砂災害警戒区域等の指定説明会等において、県民がより一層土砂災害防止に対する理解を深めてもらうために配布するチラシ等の作成費や印刷費等

Ｃ-2 土砂災害危険箇所の調査を実施し渓流や急傾斜地等の状況を把握することで、ハード整備等土砂災害防止対策の基礎資料とする。

Ｃ-3 土砂災害防止に寄与するNPO法人の里山整備の取り組みが円滑に進むよう、活動に必要な資材等を購入するための費用を支援する。

Ｃ-4 土砂災害対策施設の緊急点検を実施し、緊急改築事業等ハード整備が必要な箇所を把握する。

Ｃ-5 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-6 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-7 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-8 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-9 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-10 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-11 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-12 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-13 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-14 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-15 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-16 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

Ｃ-17 土砂災害警戒区域内に居住する住民に配布する土砂災害ハザードマップを作成する。

一体的に実施することにより期待される効果

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

啓発チラシの作成・印刷

番号
進捗
状況

全体事業費
（百万円）

市町村名
港湾・地区名

事業内容要素となる事業名
工種
省略事業

者

土砂災害危険箇所の調査

里山の再生

土砂災害対策施設の緊急点検

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

土砂災害ハザードマップの作成・印刷

土砂災害ハザードマップの作成・印刷



Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

1-Ｄ1-1 地籍整備 一般 静岡県 間接 熱海市 面積　　0.01km
2 熱海市 3.26 △ R03

1-Ｄ1-2 地籍整備 一般 静岡県 間接 御殿場市 面積　　0.32km
2 御殿場市 20.15 △ R01

1-Ｄ1-3 地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.08km
2 伊豆市 1.33 ○

1-Ｄ1-4 地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.18km
2 伊豆市 9.98 ○

1-Ｄ1-5 地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.41km
2 伊豆市 7.43 ○

1-Ｄ1-6 地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.33km
2 伊豆市 20.32 ○

1-Ｄ1-7 地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.10km
2 伊豆市 2.42 ○

1-Ｄ1-8 地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.12km
2 伊豆市 8.59 ○

1-Ｄ1-9 地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆の国市 面積　　0.22km
2 伊豆の国市 7.34 ○

1-Ｄ1-10地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆の国市 面積　　0.32km
2 伊豆の国市 6.64 ○

1-Ｄ1-11地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆の国市 面積　　0.06km
2 伊豆の国市 15.11 ○

1-Ｄ1-12地籍整備 一般 静岡県 間接 松崎町 面積　　0.19km
2 松崎町 1.60 ○

1-Ｄ1-13地籍整備 一般 静岡県 間接 松崎町 面積　　0.19km
2 松崎町 1.60 ○

1-Ｄ1-14地籍整備 一般 静岡県 間接 松崎町 面積　　0.11km
2 松崎町 13.40 ○

1-Ｄ1-15地籍整備 一般 静岡県 間接 浜松市 面積　　0.08km
2 浜松市 9.44 △ R03

1-Ｄ1-16地籍整備 一般 静岡県 間接 浜松市 面積　　0.11km
2 浜松市 0.28 △ R03

1-Ｄ1-17地籍整備 一般 静岡県 間接 県森連 面積　　15.58km
2 浜松市 47.71 △ R04

1-Ｄ1-18地籍整備 一般 静岡県 間接 県森連 面積　　23.14km
2 浜松市 84.06 △ R04

1-Ｄ1-19地籍整備 一般 静岡県 間接 県森連 面積　　22.98km
2 浜松市 46.99 △ R04

1-Ｄ1-20地籍整備 一般 静岡県 間接 磐田市 面積　　1.01km
2 磐田市 14.64 △ R03

1-Ｄ1-21地籍整備 一般 静岡県 間接 掛川市 面積　　0.31km
2 掛川市 25.94 ○

1-Ｄ1-22地籍整備 一般 静岡県 間接 森町 面積　　0.07km
2 森町 0.74 ○

1-Ｄ1-23地籍整備 一般 静岡県 間接 森町 面積　　0.18km
2 森町 15.44 ○

1-Ｄ1-24地籍整備 一般 静岡県 間接 掛川市 面積　　0.39km
2 掛川市 30.42 △ H30

1-Ｄ1-25地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.10km
2 伊豆市 7.63 △ H30

1-Ｄ1-26地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.06km
2 伊豆市 16.69 △ R02

1-Ｄ1-27地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.31km
2 伊豆市 18.24 △ H30

1-Ｄ1-28地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.88km
2 伊豆市 5.75 △ R03

1-Ｄ1-29地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.30km
2 伊豆市 38.98 △ R01

1-Ｄ1-30地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.16km
2 伊豆市 14.22 △ H30

1-Ｄ1-31地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 地籍調査（八木沢（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ））面積　　0.98km
2 伊豆市 4.63 △ R03

1-Ｄ1-32地籍整備 一般 静岡県 間接 伊豆市 面積　　0.21km
2 伊豆市 19.27 △ R01

1-Ｄ1-33地籍整備 一般 静岡県 間接 森町 面積　　0.24km
2 森町 0.72 ○

1-Ｄ1-34地籍整備 一般 静岡県 間接 森町 面積　　0.30km
2 森町 15.70 △ H30

1-Ｄ1-35地籍整備 一般 静岡県 間接 県森連 面積　　2.29km
2 県森連 56.51 △ R04

1-Ｄ1-36地籍整備 一般 静岡県 間接 県森連 面積　　1.11km
2 県森連 29.66 △ R04

1-Ｄ1-37地籍整備 一般 静岡県 間接 県森連 面積　　0.06km
2 県森連 5.02 △ R04

1-Ｄ1-38地籍整備 一般 静岡県 間接 県森連 面積　　1.52km
2 県森連 22.78 △ R04

合計 650.66
― 地籍調査（三倉）

― 地籍調査（問詰(Ⅲ)鍛冶島(Ⅰ)）

― 地籍調査（鍛冶島(Ⅱ))

― 地籍調査（丹間）

― 地籍調査（居尻）

― 地籍調査（居尻・黒俣）

― 地籍調査（冷川（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ））

― 地籍調査（冷川（Ⅰ））

― 地籍調査（小土肥（Ⅱ・Ⅲ））

―

― 地籍調査（八木沢（Ⅰ））

― 地籍調査（問詰（Ⅲ）、鍛冶島（Ⅰ））

― 地籍調査（上西郷(石畑、中山)）

― 地籍調査（熊坂（Ⅴ））

― 地籍調査（熊坂（Ⅵ））

― 地籍調査（城（Ⅱ））

― 地籍調査（熊）

― 地籍調査（春野町川上）

― 地籍調査（虫生の一部地区）

― 地籍調査（東山口2）

― 地籍調査（問詰Ⅱ）

― 地籍調査（伏倉Ⅰ）

― 地籍調査（松崎Ⅰ）

― 地籍調査（北区引佐町伊平　Ｎｏ.1）

― 地籍調査（北区引佐町伊平　Ｎｏ.2）

― 地籍調査（龍山町下平山）

― 地籍調査（小土肥（Ⅰ））

― 地籍調査（長岡・墹之上（5-1））

― 地籍調査（長岡・長瀬（5-2））

― 地籍調査（長瀬（6-1））

― 地籍調査（宮内Ⅰ）

地籍調査（二子・沼田・中山の各一部）

地籍調査（熊坂（Ⅲ））

― 地籍調査（熊坂（Ⅳ））

― 地籍調査（八幡（Ⅱ））

― 地籍調査（城（Ⅰ））

― 地籍調査（土肥（Ⅸ））

番号
事業
者

省略
要素となる事業名

事業内容 市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

進捗
状況（延長・面積等）工種

―

―

― 地籍調査（昭和町その１、清水超その１）



番号 備考
1-Ｄ1-1
1-Ｄ1-2
1-Ｄ1-3
1-Ｄ1-4
1-Ｄ1-5
1-Ｄ1-6
1-Ｄ1-7
1-Ｄ1-8
1-Ｄ1-9
1-Ｄ1-10
1-Ｄ1-1
1-Ｄ1-12
1-Ｄ1-13
1-Ｄ1-14
1-Ｄ1-15
1-Ｄ1-16
1-Ｄ1-17
1-Ｄ1-18
1-Ｄ1-19
1-Ｄ1-20
1-Ｄ1-2
1-Ｄ1-22
1-Ｄ1-23
1-Ｄ1-24
1-Ｄ1-25
1-Ｄ1-26
1-Ｄ1-27
1-Ｄ1-28
1-Ｄ1-29
1-Ｄ1-30
1-Ｄ1-3
1-Ｄ1-32
1-Ｄ1-33
1-Ｄ1-34
1-Ｄ1-35
1-Ｄ1-36
1-Ｄ1-37
1-Ｄ1-38
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。
（参考）　計画の成果目標を同一とする地域自主戦略交付金の交付対象事業

（別添「事業実施計画」参照）

一体的に実施することにより期待される効果
基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-1）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。

基幹事業（A4'-2）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況

最終実績値

最終目標値

最終実績値

最終目標値

最終実績値

最終目標値

最終実績値

最終目標値

最終実績値

３．特記事項（今後の方針等）

・施設整備について、近年の災害発生箇所といった緊急性を考慮しつつ、人家集中地区を優先し、避難所や要配慮者利用施設、重要交通網の防災上の重要性といった地域特性などの重要項目を設
定し、一層の重点的整備を進め、効果の早期発現を図る。

・毎年県内では50件程度の土砂災害が発生しているが、整備した砂防堰堤や擁壁等により崩壊土砂や流木等をくい止めるなど、死者０を達成した。

85,400人

84,600人

3箇所

3箇所

19箇所

9箇所

　工事着手のための用地補償に時間を要し、事業進捗に遅れが生じたため、計画期間内に目標値を達
成することが出来なかった。
　なお、平成30年度には土砂災害危険箇所の施設整備数を17箇所概成させ、保全人口を85,300人と
し、概ね目標値を達成した。

目標値を達成した。

　工事着手のための用地補償に時間を要し、事業進捗に遅れが生じたため、計画期間内に目標値を達
成することが出来なかった。
　なお、平成30年度には3箇所（木ノ宮沢、上田町、両島瀬林）が概成し、令和元年度には2箇所（榎
木沢、姥ヶ谷）、令和2年度には5箇所（糸川左支川、西の平沢、下多賀小山沢、冥加沢、神座中沢）
が概成し、目標を達成する見込みである。

目標値と実績
値に差が出た

要因

目標値と実績
値に差が出た

要因

目標値と実績
値に差が出た

要因

指標③（要配慮者
利用施設が立地す
る土砂災害危険箇
所の概成箇所数）

16箇所
目標値と実績
値に差が出た

要因

　工事着手のための用地補償に時間を要し、事業進捗に遅れが生じたため、計画期間内に目標値を達
成することが出来なかった。
　なお、平成30年度には3箇所（木ノ宮沢、青谷沢、上田町）が概成し、目標値を達成した。

15箇所

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の
　　　　　　　　　　　効果の発現状況

指標①（土砂災害
防止施設の整備に
より、保全される
人口（保全される
率））

指標②（重要交通
網が通過する土砂
災害危険箇所の概
成箇所数）

指標⑤（避難地関
連施設が立地する
土砂災害危険箇所
の概成箇所数）

指標④（社会経済
活動に深刻な影響
を及ぼす交通網
（緊急輸送路）が
通過する土砂災害
危険箇所の概成箇
所数）

20箇所
目標値と実績
値に差が出た

要因

　降雨により斜面崩壊が発生し、追加対策が必要となった。それに伴い事業費が増加し計画期間を延
長したため、計画期間内に目標値を達成することが出来なかった。
　なお、平成30年度に5箇所（木ノ宮沢、両島瀬林A,B,C、小河内番古）が概成し、目標値を達成し
た。17箇所

・土砂災害防止施設を92箇所概成し、施設整備により保全される人口を84,600人とした。
・重要交通網が通過する土砂災害危険箇所の概成箇所数について、最終目標値である3箇所を概成した。
・要配慮者利用施設が立地する土砂災害危険箇所の概成箇所数について、15箇所を概成した。
・緊急輸送路が通過する土砂災害危険箇所の概成箇所数について、17箇所を概成した。
・避難地関連施設が立地する土砂災害危険箇所の概成箇所数について、9箇所を概成した。



（様式6-1）　　社会資本総合整備計画（参考図面）

計画の名称 豪雨等による土砂災害に備えた「安心・安全社会」の構築（防災・安全）

計画の期間 平成25年度～平成29年度 交付対象 静岡県、沼津市、三島市、富士市、磐田市、掛川市、袋井市、裾野市、菊川市、河津町、南伊豆町、松崎町、小山町



（様式6-1）　　社会資本総合整備計画（参考図面）

計画の名称 豪雨等による土砂災害に備えた「安心・安全社会」の構築（防災・安全）（重点）

計画の期間 平成25年度～平成29年度 静岡県交付対象


