
事業実施期間：令和元年度～令和７年度

静岡県 水産生産基盤整備事業 実施状況（令和５年度版）
福田漁港（静岡県磐田市）（第４種）

福田漁港（第４種）

位 置 図

-3.0m陸揚用岸壁（地盤改良）

L=116m

防砂堤（改良）

L=80m 内防波堤（改良）

L=130m

突堤B（改良）

L=110m

凡例（事業実施年度）

R4度までに実施 …

R5年度に実施 …

R6年度以降に実施…

N

※計画内容は今後変更する場合があります。

-3.0m陸揚用岸壁（捨石、矢板）
L=40m

-3.0m陸揚用岸壁（捨石、矢板）
L=40m


