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【事業名】

（一）下土狩徳倉沼津港線 防災・安全交付金事業

【事業の概要】

一般県道下土狩徳倉沼津港線は、清水町南小学校、沼津商業高校、沼津工業高校
などの通学児童、生徒が多く通行しています。しかし、下徳倉地区の歩道は、幅員
が１ｍ程度、徳倉橋では、歩道が上流側にしかない上に幅員も1.3ｍと狭いことから、
歩行者、自転車が輻輳し、危険な状況にあります。このため、下徳倉地区の歩道を
広げるとともに、徳倉橋の下流側に側道橋を新設し、歩行者の安全確保を図ります。
また、現徳倉橋については、歩道工事と併せて、耐震補強工事を行います。

下徳倉地区の歩道拡幅は、徳倉橋南交差点～徳倉橋までの区間について、H28～R2
にかけて工事を行い、令和２年６月に完成しました。

【事業計画】
下徳倉歩道整備 事業延長：L=150ｍ

計画幅員：14ｍ
事業費 ：約７億円

徳倉橋側道橋 事業延長：L=160ｍ
計画幅員：３ｍ
事業費 ：約14億円

徳倉橋補強 既設橋耐震補強

事業費 ：約４億円

【事業の効果】

通学する児童の安全確保及び交差点内の渋滞が緩和されます

【令和５年度事業予定】
・徳倉橋側道橋 工事（A2橋台工）1式 ほか

【今後の予定】
下徳倉地区の歩道整備工事は、令和２年６月に完成しました。
徳倉橋側道橋工事は、A1橋台、P1橋脚工事が完了し、引き続き、A2橋台の工事
に着手する予定です。早期の完成、供用開始を目指していきます。
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※ 右折レーン設置箇所の道路幅員は１７．０ｍとなります。
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