

これまでの審議の経過と今後の予定

資料2－1

計画検討

河川整備の内容検討

流域及び河川の概要

流域及び河川の現状と課題

河川整備の目標に関する事項

河川整備の実施に関する事項

河川整備計画（原案）の提示

パブリックコメント

令和8年3月13日～4月13日

河川整備計画（修正原案）

関係町（松崎町）への意見聴取、
関係部局（県庁内）協議、国への同意申請

河川整備計画策定

令和8年度中（予定）

会議

第1回流域委員会

令和3年1月26日開催

第2回流域委員会

令和6年2月6日開催

第3回流域委員会

令和7年3月14日開催

第4回流域委員会

令和8年1月30日開催

第5回流域委員会

令和8年8月19日（水）