
対策量 機関 担当課 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14

計画

実績
R6までの
実施内容

R5 海岸堤防部函体工 L=140ｍ
　 函体工 L=20ｍ
R6 函体工 L=20ｍ
　 ３号橋下部工 N=1式

予定
R7以降の
実施内容

水門工 N=1基、函体工 N=1式
JR交差部函体工 N=1式
国道1号橋梁工 N=1式　ほか

計画

実績
R6までの
実施内容

R5　護岸工　L=58ｍほか
R6　河道掘削　V＝1,700ｍ3

予定
R7以降の
実施内容

河道掘削工

計画

実績
R6までの
実施内容

R5　築堤盛土工　L=240ｍ
R6　築堤盛土工　L=160ｍ

予定
R7以降の
実施内容

付替え道路工　L=400ｍ

計画

実績
R6までの
実施内容

R5　護岸工 L=132m
R6　護岸工 L=74m

予定
R7以降の
実施内容

護岸工 L=200m

計画

実績
R6までの
実施内容

-

予定
R7以降の
実施内容

L＝30ｍ

計画

実績
R6までの
実施内容

-

予定
R7以降の
実施内容

-

計画

実績
R6までの
実施内容

R5～R6東部前川改修測量設計業務委託
・路線測量、護岸詳細設計

予定
R7以降の
実施内容

新放水路整備の進捗及び内水浸水想定区域
図作成業務（浸水ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ）を踏まえ検
討・整備

計画

実績
R6までの
実施内容

市：県及び市関係課との協議

予定
R7以降の
実施内容

市：県及び市関係課との協議
県：県施工工区の流域変更の予定
なし

計画

実績
R6までの
実施内容

浸水対策の検討

予定
R7以降の
実施内容

浸水対策の検討

計画

実績
R6までの
実施内容

R5～R6雨水貯留池管理用道路整備工事
・管理用道路工 L=111.8m

予定
R7以降の
実施内容

R7～R8 雨水貯留池築造工事
・雨水貯留池 1箇所

計画

実績
R6までの
実施内容

調整池工（掘削工、盛土工）

予定
R7以降の
実施内容

調整池工（掘削工、盛土工）

計画

実績
R6までの
実施内容

R6までV=670m3

予定
R7以降の
実施内容

V=400m3

計画

実績
R6までの
実施内容

市営今沢団地建替における雨水貯
留施設の整備の検討

予定
R7以降の
実施内容

同上

計画

実績
R6までの
実施内容

対象部農会・水利組合への田んぼ
ダムの啓発（予定）

予定
R7以降の
実施内容

有志団体における検証
（多面的機能の不交付団体）

計画

実績
R6までの
実施内容

市：R5 透水性舗装工A=104㎡

予定
R7以降の
実施内容

市：R8～ 透水性舗装工A=●㎡
県：（都）金岡浮島線　県施行の
東原工区：L=553ｍ

計画

実績
R6までの
実施内容

流域における開発行為実績の整理

予定
R7以降の
実施内容

調整池設置基準の見直しの検討

ハード

①氾濫をできるだ
け防ぐ・減らすた

めの対策

静岡県
沼津市

新設又は
更新に応じて

o
流域内道路の歩道舗装（透水性舗
装）（県道三島富士線BPなど）

沼津市―p
開発許可に伴う調整池設置基準の見
直しの検討

静岡県 沼津土木事務所沼川新放水路整備課

雁作川河道整備e L=102m 沼津市 建設部河川課

青野排水機場の排水能力の増強f

沼津土木事務所関係各課
建設部道路建設課

都市計画部開発指導課
建設部河川課

ハード

ハード

ハード

ハード

ハード

ハード

ハード

ハード

ハード

ハード

高橋川の堤防強化c L=400m 静岡県

備考

ハード

ハード

k
狩野川西部浄化センター調整池の整
備

V=27,800m3 静岡県 沼津土木事務所下水道課

沼川（高橋川）水災害対策プラン　短期対策　ロードマップ（1/2）

分類
実施内容 実施主体 実施期間

施策名

沼津土木事務所沼川新放水路整備課

沼津土木事務所沼川新放水路整備課

沼津土木事務所沼川新放水路整備課

a 沼川新放水路(仮称)の整備 L=2.3km 静岡県

b 高橋川の河道拡幅 L=485m 静岡県

N=１基 沼津市 建設部河川課

L=200m 沼津市

N=１基 静岡県 沼津土木事務所工事第１課

d
沼川第２放水路の河道掘削及び護岸
強化

L=400m

h
(都)金岡浮島線整備に伴う排水系統
の見直しの検討

―
静岡県
沼津市

沼津土木事務所関係各課
建設部河川課、建設部道路管理課

東部前川排水系統の見直し・整備g 建設部河川課

j 井戸川雨水貯留池の整備 N=１基 沼津市 建設部河川課

i
下水道メニューにおける浸水対策の
検討及び実施

― 沼津市
水道部下水道整備課
建設部河川課

l 砂防堰堤への雨水貯留機能の付加

n 水田貯留(田んぼダム)の可能性検証 ―
静岡県
沼津市

東部農林事務所農村計画課
産業振興部農林農地課

市営今沢団地建替における雨水貯留
施設の整備

m 契約後検討 沼津市 都市計画部住宅政策課

資料２



計画

実績
R6までの
実施内容

R5掘削V=4千m3、R6掘削V=3千m3
長寿命化計画変更

予定
R7以降の
実施内容

R7掘削V=3千m3

計画

実績
R6までの
実施内容

R4 自動化検討業務委託
・調査、問題点洗い出し、設計検討等

予定
R7以降の
実施内容

R7～ 長寿命化対策工事
・盤類、弁等（長寿命化,自動化）

計画

実績
R6までの
実施内容

R4 長寿命化計画の策定
R6 長寿命化対策工事(松長,池田川等)

予定
R7以降の
実施内容

R7～ 長寿命化対策工事
　　（松長,三本松等）

計画

実績
R6までの
実施内容

河川パトロールの実施等

予定
R7以降の
実施内容

河川パトロールの実施等

u 新たな対策の掘り起こしの検討 ― ―
本協議会構成員を含む流域内のあら
ゆる関係者

　これから実施するもの 　　すでに実施しているもの

　これから検討・計画するもの 　　すでに検討を始めているもの

対策量 機関 担当課 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14
]

計画

実績
R6までの
実施内容

R5の立適の改定に伴い、防災指針に係る各
課の施策をまとめ、立適に追加した。

予定
R7以降の
実施内容

浸水想定エリアの変更等があれば、
防災指針への反映を検討する。

計画

実績
R6までの
実施内容

補助対象区域の拡大（R6）、補助
制度の周知、補助金の交付

予定
R7以降の
実施内容

補助制度の周知
補助金の交付

計画

実績
R6までの
実施内容

県：関係者へのヒアリング及び沼
川流域整備計画変更案の作成
市：県及び関係課との協議

予定
R7以降の
実施内容

改定に向け継続的な検討の実施

d 新たな対策の掘り起こしの検討 ― ―
本協議会構成員を含む流域内のあら
ゆる関係者

　これから実施するもの 　　すでに実施しているもの

　これから検討・計画するもの 　　すでに検討を始めているもの

対策量 機関 担当課 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14

計画

実績
R6までの
実施内容

R6 内水浸水想定区域図作成業務委託
・内水浸水想定区域図作成、調査一式

予定
R7以降の
実施内容

R7 内水浸水想定区域図作成業務委託
R8 内水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成

計画

実績
R6までの
実施内容

Ｒ６までＮ＝３基

予定
R7以降の
実施内容

対策量が増えるため、実施期間を
延長して継続して実施していく

計画

実績
R6までの
実施内容

・SNS,防災アプリによる配信
・広報紙,FMラジオによる周知

予定
R7以降の
実施内容

・AIを活用したSNS災害情報の提供
・災害ポータルサイトの構築

計画

実績
R6までの
実施内容

・対象世帯への資料配布
・防災講座による周知

予定
R7以降の
実施内容

・防災講座による周知
・地区防災会議での周知

計画

実績
R6までの
実施内容

R6 移動式排水施設（ポンプ車N＝１
台、ユニットN=２台）の導入

予定
R7以降の
実施内容

移動式排水施設の災害時の運用

計画

実績
R6までの
実施内容

拡充の検討
運営　N＝3箇所

予定
R7以降の
実施内容

拡充の検討

g 新たな対策の掘り起こしの検討 ― ―
本協議会構成員を含む流域内のあら
ゆる関係者

　これから実施するもの 　　すでに実施しているもの

　これから検討・計画するもの 　　すでに検討を始めているもの

沼川（高橋川）水災害対策プラン　短期対策　ロードマップ（2/2）

静岡県―
沼川第２放水路の維持管理(トンネル
部)

q

ソフト

b 土砂災害警戒区域標識等の設置 N=15基程度 静岡県

a
立地適正化計画に定める防災指針に
基づく対策の実施

― 沼津市

b
雨水浸透施設・雨水貯留施設設置費
補助金制度の普及促進

― 沼津市 建設部河川課

実施期間
備考

ソフト

ソフト

ソフト

ソフト

ソフト

沼津土木事務所沼川新放水路整備課

ハード・ソフト

ハード

ハード

ハード・ソフト

沼津土木事務所企画検査課

沼津土木事務所関係各課
建設部河川課

都市計画部まちづくり政策課

ソフト

c
避難行動や被害軽減行動を促すため
の情報配信事業

― 沼津市 危機管理課

沼川流域整備計画の改定に向けた検
討

c ―
静岡県
沼津市

河川企画課ほか関係各課
建設部河川課ほか関係各課

a
雨水出水浸水想定区域の指定及び内

水ハザードマップの作成
― 沼津市

建設部河川課
水道部下水道整備課

施策名

ソフト

流域内の排水機場の更新及び長寿命
化

s

②被害対象を減少
させるための対策

③被害の軽減、早
期復旧・復興のた
めの対策

施策名
実施主体実施内容

分類

分類
実施内容 実施主体

土のうステーションの拡充・運営f N=４箇所 沼津市 建設部河川課

d
住民が主体的な避難行動につなげる
ためのマイ・タイムラインの普及

― 沼津市 危機管理課

e
ポンプ車、排水ユニットの導入・運
用

ポンプ車 N=１台
ユニット N=２台

沼津市 建設部河川課

備考
実施期間

①氾濫をできるだ
け防ぐ・減らすた

めの対策

建設部河川課沼津市N=１基前川排水機場の長寿命化及び自動化r

N=16基 沼津市 建設部河川課

t
河川パトによる土砂堆積状況等の把
握と適切な維持管理（高橋川など）

―
静岡県
沼津市



1

施策名　①-a　沼川新放水路（仮称）の整備



2

施策名　①-a　沼川新放水路（仮称）の整備



令和５年度[第35-K2622-01号]一級河川高橋川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）

※施工範囲及び数量については、事前測量の結果をもとに協議の上決定する。
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右岸 L=355.6ｍ
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-0.03

1.38

1.67

2.16

1.71

1.48

3.56

1.64

1.44

3.34

-0.05

1.700.03

2.89

1.73

3.90

3.68

1.70

-0.07

2.43

1.66

3.95

-0.12

3.92

4.25

2.0

1.8

1.56

2.55

一
級

河
川 高

橋
川

一級河川高橋川 一級河川高橋川

As

Co
CoCoCo

Co

Co

Co

1.44

点 名 X座標 Y座標 標 高

TT.1 -96036.165 28050.236

TT.2 -96084.780 28037.772

TT.3 -96114.208 28073.995 5.494

TT.4 -96119.354 28134.727 5.598

TT.5 -96116.671 28184.188 5.937

TT.6 -96102.780 28224.848 6.137

TT.7 -96109.004 28274.997 6.427

TT.8 -96070.285 28311.527 6.316

TT.9 -96034.118 28340.530 6.451

TT.10 -95995.602 28371.186 6.655

TT.11 -95958.281 28406.315 6.855

TT.12 -95921.397 28441.727 7.291

TT.13 -95893.304 28478.729 7.226

TT.14 -95865.562 28521.872 7.205

TT.15 -95836.432 28564.251 7.132

TT.16 -95807.311 28601.719 7.885

TT.17 -95778.473 28625.268 8.026

TT.18 -95702.536 28657.200 8.550

TT.19 -95654.595 28675.760 9.014

TT.20 -95614.398 28695.767 9.187

TT.21 -95575.382 28717.748 9.355

TT.22 -95537.030 28742.421 9.633

TT.23 -95498.486 28771.921 9.897

TT.24 -95468.786 28809.411 9.922

TT.25 -95477.824 28860.874

基 準 点 座 標 一 覧 表

※世界測地系

S=1:1,000
(S=1:2,000)
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図面番号縮 尺

図 面 の 種 類

工 事 箇 所

工 事 名

沼津市 原 地先

平 面 図

標準横断面図

図 示

事 務 所 名 静岡県沼津土木事務所

葉中
( )はA3縮小

測量年月日 R ・ ・ ・ 設計年月日 R ・ ・ ・

5 1

東電 六軒 7 1 8
N T T 2 5 L 2

N T T 井 出軒
2 6 R 1

東 電 六軒 7 1 9

N T T 2 6 L 1

東 電 六 軒7 1 7
N T T 2 5 L 3

東電 六 軒7 9 1東 電 六軒 7 9 2

東電 六 軒7 9 4

東 電 六 軒7 9 3
東電 六軒 7 9 5

東電 一本松57 00

東電 一本 松 5 5 1
N T T 2 5 L 1 8

東電 一本松 55 0

N T T 2 5 L 1 7

東電 六 軒8 7 2
N T T 2 5 L 1 6

東電 六 軒8 7 1
N T T 2 5 L 1 5

東 電 六 軒8 7 0
N T T 2 5 L 1 4

東電 六 軒8 6 9
N T T 2 5 L 1 3

東電 六 軒8 6 8
N T T 2 5 L 1 2

東電 六軒867
NT T 井出軒 25 L1 1

東 電 六軒 8 6 6
N T T 井 出軒 2 5 L 1 0

東電 六 軒8 6 5 東電 六軒 8 6 4
N T T 2 5 L 8

東電 六 軒8 6 3 東電 六 軒8 6 2
N T T 2 5 L 6

東電 六軒 8 6 1
N T T 2 5 L 5

東 電 六 軒8 6 0
N T T 2 5 L 4 東 電 六 軒2 7 5

右岸

施工延長 Ｌ＝57.6ｍ

変 更

施工延長 Ｌ＝57.6ｍ

矢板護岸工

令和５年度［第35-K2622-01号］

一級河川高橋川 国土強靭化対策

（総合流域防災）工事(河道掘削工)

施工延長 Ｌ＝139.42ｍ

浚渫工 V=570ｍ3

施工延長 L=197.02ｍ

浚 渫 工

施工延長 L=356ｍ

河道掘削工 V=1,700ｍ3

平 面 図

標準横断面図

平 張 コ ン ク リ ー ト L = 2 0 4 . 3 m

プ レ キ ャ ス ト 笠 コ ン ク リ ー ト L = 2 0 4 . 3 m

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 9 . 0 m

9 9 枚 x 0 . 9 = 8 9 . 1 m

9 9 枚 x 1 . 1 3 4 0 t = 1 1 2 . 2 6 6 t

左 岸 計 画 延 長 L = 4 8 2 . 7 1 m

L = 2 2 .5 m

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 1 0 . 0 m

6 4 枚 x 0 . 9 = 5 7 . 6 m

6 4 枚 x 1 . 1 3 0 0 t = 7 2 . 3 2 0 t

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 9 . 5 m

1 8 2 枚 x 0 . 9 = 1 6 3 . 8 m 1 8 2 枚 x 1 . 1 9 7 0 t = 2 1 7 . 8 5 4 t

プ レ キ ャ ス ト 笠 コ ン ク リ ー ト L = 1 6 3 . 8 m

吐口 A - 1

連 節 ブ ロ ッ ク 張 B

A = 2 0 . 2 m 2

連 節 ブ ロ ッ ク 張 B

A = 2 2 . 0 m 2

吐 口 A - 7

連節ブロック張B

A= 1 9
. 7 m 2 小 口 止 コ ン ク リ ー ト B - 3 1 箇 所 小 口 止 コ ン ク リ ー ト C - 3 1 箇 所

小 口 止 コ ン ク リ ー ト B - 4 1 箇 所 小 口 止 コ ン ク リ ー ト C - 4 1 箇 所

プ レキ ャ ス ト

笠 コン ク リ ート

L= 3 3 .1 m

ハ ッ ト 型 鋼矢 板 2 5 H
L = 9 . 5 m

1 0 枚 x 0 .
9 = 9 . 0

m

1 0 枚
x 1 .

1 9 7
0 t = 1 1

. 9 7 0
t

プ レ キ ャス ト

笠 コ ン クリ ー ト

L= 4
. 1 m

小 口止 コンクリ ート A - 3
1 箇所

小口止 コン クリー ト A - 4 1 箇所

プ レ キ ャスト 笠 コ ン ク リー ト

L = 3
. 6 m

平 張 コ ン ク リ ー ト L = 5 7 . 6 m
護 岸 基 礎
L = 7 . 4 m護 岸 基 礎 L = 7 . 4 m平 張 コ ン ク リ ー ト L = 1 6 3 . 8 m

護 岸 基 礎

L = 7 . 3 m

平 張コン ク リ ー ト

L = 9
. 0 m

2 7 3 枚 x 0 . 5 8 7 1 t = 1 6 0 . 2 7 8 t

小口 止コ ンク リー トB P - 2
1 箇 所

小 口止 コン クリ ート B P - 1
1 箇所

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 9 . 5 m

4 0 枚 x 0 . 9 = 3 6 . 0 m

4 0 枚 x 1 . 1 9 7 0 t = 4 7 . 8 8 0 t

プ レ キ ャ ス ト 笠 コ ン ク リ ー ト L = 1 5 7 . 3 m

平 張 コ ン ク リ ー ト L = 2 0 4 . 3 m

右 岸 計 画 延 長 L = 4 8 5 . 0 7 m

プ レ キ ャ ス ト 笠 コ ン ク リ ー ト
L = 5 7 . 6 m

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 1 0 . 0 m

6 4 枚 x 0 . 9 = 5 7 . 6 m

6 4 枚 x 1 . 1 3 0 t = 7 2 . 3 0 0 t

プ レ キ ャ ス ト 笠 コ ン ク リ ー ト L = 8 1 . 8 m

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 9 . 5 m

1 8 4 枚 x 0 . 9 = 1 6 5 . 6 m

1 8 4 枚 x 1 . 1 9 7 0 t = 2 2 0 . 2 4 8 t

L 型 水 路 B

1 式

( H = 1 . 7 m

L = 8 . 0 m )

L 型 水 路 C

1 式

( H = 1 . 7 m

L = 8 . 0 m )L型水路A

1式

( H=1
. 7 m

L = 8 .
0 m )

吐 口 A - 5 吐 口 A - 6吐 口 A - 4吐 口 A - 3吐 口A - 2 吐 口 C

連 節 ブ ロ ッ ク 張 B

A = 1 9 . 4 m 2

連 節 ブ ロ ッ ク 張 B

A = 2 1 . 5 m 2

連節ブロック張B

A = 2 0
. 2 m 2

L = 1 4 . 4 mL = 1 6 . 6 mL = 1 2 . 2 mL = 9 . 4 m

プ レ キ ャ ス ト

笠 コ ン ク リ ー ト
プ レ キ ャ ス ト

笠 コ ン ク リ ー ト

プ レ キ ャ ス ト

笠 コ ン ク リ ー ト

小 口 止 コ ン ク リ ー ト C - 1 1 箇 所小 口 止 コ ン ク リ ー ト B - 1 1 箇 所

小口止コンクリート

小 口 止 コ ン ク リ ー ト B - 2 1 箇 所 小 口 止 コ ン ク リ ー ト C - 2 1 箇 所

A - 1 1箇所

小口止コンクリート A- 2 1箇所

プレキ ャスト 笠コン クリ ート

L = 6 6 . 4 m

L = 3 . 1 m

プ レ キ ャ ス ト

笠 コ ン ク リ ー ト

プレキャスト

笠コンクリート

L=1
2 . 0 m

ハ ッ ト型 鋼 矢 板 2 5 H

L = 9 . 5
m

1 3 枚 x 0 . 9 = 1 1 .
7 m

1 3 枚
x 1 .

1 9 7
0 t = 1

4 . 0
0 5 t

右
岸

計
画

起
点

4 3
1 .

9 5

平 張 コ ン ク リ ー ト
L = 5 7 . 6 m護 岸 基 礎 L = 7 . 4 m護 岸 基 礎 L = 7 . 4 m

平 張 コ ン ク リ ー ト L = 1 6 5 . 6 m

護 岸 基 礎 L = 7 . 5 m

平張コンクリート

L =1
2 . 0 m

ふ とん かご

ふとんかご

W= 1. 2
m H = 0 . 5

m

L = 1 9 .
6 m

W = 1 . 2 m H = 0 . 5 m

L = 1 8 . 8 m

ふ と ん か ご

W = 1 . 2 m H = 0 . 5 m

L = 1 8 . 8 m

ふ と ん か ご

W = 1 . 2 m H = 0 . 5 m

L = 1 8 . 8 m

ふ と ん か ご ふ と ん か ご

W = 1 . 2 m H = 0 . 5 m

L = 1 8 . 8 m

W = 1
. 2 m

H = 0
. 5 m

L = 1
9 . 6

m

9 1 7 . 0 2

右 岸 計 画 終 点

9 1 7 . 0 2

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 9 . 0 m

9 9 枚 x 0 . 9 = 8 9 . 1 m 9 9 枚 x 1 . 1 3 4 0 t = 1 1 2 . 2 6 6 t

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 1 0 . 0 m

8 8 枚 x 0 . 9 = 7 9 . 2 m 8 8 枚 x 1 . 2 6 0 0 t = 1 1 0 . 8 8 0 t

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 9 . 5 m

4 0 枚 x 0 . 9 = 3 6 . 0 m
4 0 枚 x 1 . 1 9 7 0 t = 4 7 . 8 8 0 t

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 1 0 . 0 m

8 8 枚 x 0 . 9 = 7 9 . 2 m

8 8 枚 x 1 . 2 6 0 0 t = 1 1 0 . 8 8 0 t

右 岸
計 画 起

点

8 5 9
. 4 2

プ レキ ャ ス ト

笠 コン ク リ ート

L= 2 3 .2 m

プ レ キャ ス ト

笠 コ ンク リ ー ト

ハ ッ ト 型 鋼 矢 板 2 5 H L = 1 0 . 0 m

2 5 枚 x 0 . 9 = 2 2 . 5 m

2 5 枚 x 1 . 2 6 0 0 t = 3 1 . 5 0 0 t

平 張
コン ク リー ト

L= 2 2 . 2 m

8 5 9 . 4 2

9 1 7 . 0 2
7 2 0 . 0 0

4 4 0 . 0 0

工
事 起

点 7 9 5 . 0 0

工 事
終 点
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S=1:100
(S=1:200)

370

DL=-5.00

H=3.887

H=3.652

河道掘削工（左岸） 河道掘削工（右岸）

除草工（左岸）
除草工（右岸）

7 1 8 . 0 0

施工前

施工後

施工前

施工後

令和６年度河道掘削工 V=1,700ｍ3
令和５年度 護岸工（左岸） L=58ｍ

河道掘削工 V=570m3

〈護岸工〉

〈河道掘削工〉

3

施策名　①-b　高橋川の河道拡幅



4

施策名　①-ｃ　高橋川の堤防強化



Ｒ７以降護岸工L=200m

Ｒ５護岸工Ｌ＝132ｍ Ｒ６護岸工Ｌ＝74m

施策名 ①-d沼川第２放水路の河道掘削及び護岸強化
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